

**ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, РЕАЛИЗАЦИИ И
МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ О
МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ**

1. Общие положения

1.1. Порядок подготовки проектов муниципально-частного партнерства, принятия решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве (далее - Порядок) регулирует вопросы взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования город Липецк и частных партнеров при подготовке проектов муниципально-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинге реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве.

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке:

- муниципально-частное партнерство (далее – МЧП) – юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о МЧП, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - № 224-ФЗ) и Порядка в целях привлечения в экономику города Липецка частных инвестиций, обеспечения органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества;

- проект муниципально-частного партнерства (далее – проект МЧП) – проект, планируемый для реализации совместно публичным партнером и частным партнером на принципах МЧП;

- соглашение о муниципально-частном партнерстве (далее – соглашение о МЧП) – гражданско-правовой договор между публичным партнером и частным партнером, заключенный на срок не менее трех лет;



- публичный партнер – муниципальное образование город Липецк, от имени которого выступает администрация города Липецка в лице структурного подразделения администрации города Липецка;

- частный партнер – российское юридическое лицо, признанное победителем конкурса на право заключения соглашения о реализации проекта МЧП, с которым заключено соглашение, соответствующий требованиям ч. 8 ст. 5 № 224-ФЗ;

- инициатор проекта:

а) публичный партнер,

б) российское юридическое лицо, которое может быть частным партнером, обеспечивающее разработку предложения о реализации проекта МЧП в соответствии с чч.3-4 ст. 8 № 224-ФЗ;

- уполномоченный орган – структурное подразделение администрации города Липецка, уполномоченное Главой города Липецка в соответствии с Уставом города Липецка на осуществление полномочий, предусмотренных ч. 2 ст. 18 № 224-ФЗ и Порядком;

- уполномоченный орган Липецкой области – орган исполнительной власти Липецкой области, назначенный главой администрации Липецкой области, уполномоченный проводить оценку эффективности проекта МЧП и определение его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2-5 ст. 9 № 224-ФЗ;

- решение о реализации проекта МЧП – муниципальный правовой акт города Липецка.

1.3. Методическое сопровождение деятельности, связанной с рассмотрением проектов МЧП, подготовкой и реализацией соглашений о МЧП, осуществляет уполномоченный орган.

1.4. До направления инициатором проекта предложения о реализации проекта МЧП допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой проекта предложения о реализации проекта МЧП. Для этого инициатор проекта направляет в уполномоченный орган предложение о проведении предварительных переговоров в форме, установленной Приказом Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 864 «Об утверждении порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта» (далее – Порядок проведения переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта МЧП).

Уполномоченный орган осуществляет организацию и проведение переговоров, в том числе в форме совместных совещаний, в соответствии с Порядком проведения переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта МЧП в срок не позднее 15 дней со дня поступления предложения о проведении предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта МЧП.

2. Разработка и рассмотрение предложения о реализации проекта МЧП публичным партнером

2.1. В случае если инициатором проекта МЧП является публичный партнер, он обеспечивает разработку предложения о реализации проекта МЧП в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 19.12.2015 № 1386 «Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства» (далее – постановление Правительства РФ от 19.12.2015 №1386).

2.2. Публичный партнер разрабатывает предложение о реализации проекта МЧП и направляет такое предложение в уполномоченный орган.

2.3. Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня получения предложения о реализации проекта МЧП принимает одно из следующих решений:

2.3.1. О возможности реализации проекта МЧП инициатором проекта (Приложение № 1).

2.3.2. О возможности осуществления полномочий публичного партнера уполномоченным органом (Приложение № 2).

2.4. При рассмотрении предложения о реализации проекта МЧП уполномоченный орган до принятия решения в соответствии с пунктом 2.3 Порядка вправе запросить у инициатора проекта дополнительные материалы и документы, провести переговоры с участием инициатора проекта, в том числе в форме совместных совещаний. По итогам проведенных переговоров, в случае, если предложение о реализации проекта МЧП разработано с нарушением требований действующего законодательства РФ, законов Липецкой области и муниципальных правовых актов города Липецка, уполномоченный орган направляет рекомендации публичному партнеру по доработке предложения о реализации проекта МЧП в срок не позднее 5 дней со дня проведения переговоров. Публичный партнер, при осуществлении намерения о реализации проекта МЧП, в срок не позднее 10 дней со дня получения рекомендаций представляет доработанное предложение о реализации проекта МЧП в уполномоченный орган для принятия одного из решений, указанных в подпунктах 2.3.1 или 2.3.2. Срок, указанный в пункте 2.3, продляется на период предоставления дополнительных материалов и документов, проведения переговоров и доработки предложения о реализации проекта МЧП публичным партнером.

2.5. В срок не позднее 5 дней со дня принятия решения, указанного в подпункте 2.3.1 Порядка, уполномоченный орган направляет данное решение, оригиналы протоколов предварительных переговоров инициатору

проекта для подготовки решения о направлении предложения о реализации проекта МЧП. В течение 5 дней со дня получения от уполномоченного органа принятого решения в соответствии с подпунктом 2.3.1 инициатор проекта направляет подготовленный проект решения о направлении предложения о реализации проекта МЧП Главе города Липецка для утверждения.

2.6. В случае принятия решения в соответствии с подпунктом 2.3.2 уполномоченный орган в течение 5 дней со дня принятия такого решения направляет принятое решение инициатору проекта.

2.7. Решение о направлении предложения о реализации проекта МЧП, утвержденное Главой города Липецка, публичный партнер в срок не позднее 5 дней направляет для рассмотрения в целях оценки эффективности проекта МЧП и определения его сравнительного преимущества в адрес уполномоченного органа Липецкой области.

3. Разработка предложения о реализации проекта МЧП частным партнером и рассмотрение предложения о реализации проекта МЧП

3.1. В случае если инициатором проекта МЧП выступает лицо, которое может являться частным партнером, оно обеспечивает разработку предложения о реализации проекта МЧП в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 8 № 224-ФЗ, и направляет его на рассмотрение в уполномоченный орган.

3.2. Предложение о реализации проекта МЧП подается в форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 № 1386.

3.3. Уполномоченный орган рассматривает поступившее от инициатора проекта предложение о реализации проекта МЧП в срок не позднее 5 дней со дня получения и принимает одно из следующих решений:

3.3.1. О возможности осуществления полномочий публичного партнера уполномоченным органом (Приложение № 2).

3.3.2. О направлении предложения о реализации проекта МЧП публичному партнеру, осуществляющему полномочия по решению вопросов местного значения, связанных с реализацией проекта МЧП (Приложение № 3).

3.4. По результатам рассмотрения направленного инициатором проекта предложения о реализации проекта МЧП в срок не позднее 70 дней со дня поступления такого предложения публичный партнер принимает одно из следующих решений:

3.4.1. О направлении предложения о реализации проекта МЧП на рассмотрение в уполномоченный орган Липецкой области в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества (Приложение № 4);

3.4.2. О невозможности реализации проекта МЧП по основаниям, предусмотренным ч. 7 ст. 8 № 224-ФЗ (Приложение № 5).

3.5. При рассмотрении предложения о реализации проекта МЧП

публичный партнер до принятия решения, в соответствии с пунктом 3.4 Порядка, вправе запросить у инициатора проекта дополнительные материалы и документы, провести переговоры с участием инициатора проекта, в том числе в форме совместных совещаний, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 № 1388 «Об утверждении правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства».

3.6. Процедура проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта МЧП, в соответствии с пунктом 3.5 Порядка, осуществляется в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 863 «Об утверждении порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерств, между публичным партнером и инициатором проекта».

3.7. В случае если для реализации проекта МЧП требуется выделение средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, публичный партнер не менее чем за 45 дней до вынесения решения в соответствии с пунктом 3.4 Порядка, направляет в финансовый орган, осуществляющий составление и организацию исполнения соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (далее – финансовый орган), запрос о представлении заключения о наличии средств на реализацию проекта МЧП в соответствии с муниципальными документами стратегического планирования. Финансовый орган в срок не позднее 25 дней со дня получения запроса направляет заключение о наличии средств на реализацию проекта МЧП в соответствии с муниципальными документами стратегического планирования публичному партнеру.

3.8. В срок не позднее 10 дней со дня принятия одного из решений, указанных в пункте 3.4 Порядка, публичный партнер направляет данное решение, оригиналы протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров инициатору проекта и в уполномоченный орган, а также размещает указанные документы и предложение о реализации проекта МЧП на официальном сайте администрации города Липецка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.lipetskcity.ru (далее – официальный сайт администрации города Липецка).

3.9. Решение, принятое публичным партнером, в соответствии с пунктом 3.4 Порядка, утверждается Главой города Липецка.

3.10. В случае если публичным партнером принято решение, указанное в подпункте 3.4.1 Порядка, публичный партнер в срок, не превышающий 10 дней со дня утверждения такого решения, направляет предложение о реализации проекта МЧП, а также копии протоколов предварительных

переговоров (в случае проведения таких переговоров) на рассмотрение в уполномоченный орган Липецкой области.

4. Порядок принятия решения о реализации проекта МЧП

4.1. Публичный партнер разрабатывает проект решения о реализации проекта МЧП в соответствии с требованиями, предусмотренными ч. 3 ст. 10 № 224-ФЗ, и направляет Главе города Липецка для утверждения.

4.2. Решение о реализации проекта МЧП в форме муниципального правового акта города Липецка о реализации проекта МЧП принимается Главой города Липецка в срок не позднее 60 дней со дня принятия заключения уполномоченным органом Липецкой области об эффективности проекта МЧП и его сравнительном преимуществе.

4.3. На основании решения о реализации проекта МЧП публичный партнер, в срок, не превышающий 180 дней со дня принятия данного решения, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения о МЧП, за исключением случаев, предусмотренных чч. 8-10 ст. 10 № 224-ФЗ.

5. Конкурс на право заключения соглашения о реализации проекта МЧП

5.1. Публичный партнер определяет порядок размещения сообщения о проведении конкурса на право заключения соглашения (далее - конкурс), форму подачи заявок на участие в конкурсе, содержание конкурсной документации, порядок предварительного отбора участников конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса в соответствии с требованиями № 224-ФЗ.

5.2. Публичный партнер согласовывает содержание конкурсной документации с уполномоченным органом.

5.3. По результатам проведенного конкурса или при наличии в соответствии с № 224-ФЗ оснований для заключения соглашения без проведения конкурса публичный партнер направляет инициатору проекта протокол о результатах проведения конкурса и проект соглашения о реализации проекта МЧП в срок не позднее 10 дней со дня проведения конкурса.

6. Порядок заключения соглашения о реализации проекта МЧП

6.1. Публичный партнер разрабатывает проект соглашения, который должен включать в себя все существенные условия, предусмотренные ст. 12 № 224-ФЗ, а также условия соглашения, определенные решением о реализации проекта МЧП, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением.

6.2. Соглашение о МЧП заключается в письменной форме с победителем конкурса или иным лицом, имеющим право на заключение такого соглашения.

6.3. Публичный партнер направляет в электронном виде подписанное соглашение уполномоченному органу для включения его в реестр заключенных соглашений о МЧП в срок не позднее 10 дней со дня подписания.

7. Порядок осуществления контроля за исполнением соглашения о реализации проекта МЧП

7.1. Публичный партнер осуществляет контроль за исполнением соглашения о реализации проекта МЧП в соответствии с правилами, установленными постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве».

7.2. Публичный партнер по результатам проведенных контрольных мероприятий по исполнению соглашения о реализации проекта МЧП представляет в уполномоченный орган, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, заверенные копии актов о результатах контроля за исполнением соглашения, справок, объяснений и других документов, имеющих отношение к проводимым контрольным мероприятиям, в том числе подтверждающие факты нарушений в случаях их выявления.

8. Порядок мониторинга реализации соглашений о МЧП

8.1. Публичный партнер в течение 10 дней после принятия решения о реализации проекта МЧП, в целях обеспечения проведения мониторинга, размещает в электронном виде на сайте государственной автоматизированной информационной системы «Управление» сведения в соответствии с частью 7 Приказа Минэкономразвития России от 27.11.2015 № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве» (далее – Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2015 № 888).

8.2. Уполномоченный орган ежегодно формирует результаты мониторинга реализации соглашения о МЧП по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2015 № 888. При этом под отчетным годом понимается год, за который публичными партнерами предоставлялись сведения.

8.3. Результаты мониторинга о реализации соглашения о МЧП подлежат размещению на официальном сайте администрации города Липецка.

8.4. Сведения, предоставленные публичными партнерами, хранятся в архивах и базах данных государственной автоматизированной информационной системы «Управление» в течение срока действия

соглашения о реализации проекта МЧП и не менее 15 лет с момента окончания срока их действия.

Глава города Липецка

С.В. Иванов

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom left corner of the page. The signature is stylized and appears to be the initials of the official mentioned in the text above.

Приложение 1
к Порядку подготовки
проектов муниципально-частного
партнерства, принятия решений
о реализации проектов
муниципально-частного
партнерства, реализации и
мониторинга реализации
соглашений о муниципально-
частном партнерстве



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
уполномоченного органа

№ _____

г.Липецк

О возможности реализации
проекта муниципально-частного
партнерства инициатором проекта

А.В.Лысов



Приложение 2
к Порядку подготовки
проектов муниципально-частного
партнерства, принятия решений
о реализации проектов
муниципально-частного партнерства,
реализации и мониторинга
реализации соглашений о
муниципально-частном партнерстве



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
уполномоченного органа

№ _____

г.Липецк

О возможности осуществления
полномочий публичного партнера
уполномоченным органом

А.В.Лысов



Приложение 3
к Порядку подготовки проектов
муниципально-частного
партнерства, принятия решений
о реализации проектов
муниципально-частного
партнерства, реализации и
мониторинга реализации
соглашений о муниципально-
частном партнерстве



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
уполномоченного органа

№ _____

г.Липецк

О направлении предложения о реализации
проекта муниципально-частного партнерства
публичному партнеру, осуществляющему
полномочия по решению вопросов местного
значения

А.В.Лысов



Приложение 4
к Порядку подготовки
проектов муниципально-частного
партнерства, принятия решений
о реализации проектов
муниципально-частного
партнерства, реализации и
мониторинга реализации
соглашений о муниципально-
частном партнерстве



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Р Е Ш Е Н И Е
Главы города Липецка

№ _____

г.Липецк

О направлении предложения о реализации
проекта муниципально-частного партнерства
на рассмотрение в уполномоченный орган
Липецкой области в целях оценки эффективности
и определения его сравнительного преимущества

А.В.Лысов

Приложение 5
к Порядку подготовки
проектов муниципально-частного
партнерства, принятия решений
о реализации проектов
муниципально-частного
партнерства, реализации и
мониторинга реализации
соглашений о муниципально-
частном партнерстве



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Р Е Ш Е Н И Е
Главы города Липецка

г.Липецк

№ _____

О невозможности реализации проекта
муниципально-частного партнерства

А.В.Лысов

