

ОТЧЕТ
о выполнении муниципальных программ города Липецка по итогам 2015 года

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
1.Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Липецка на 2014-2016 годы»	101570,5	93650,1	92,2	80,0	1. Удовлетворенность населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере градостроительства и архитектуры, (%)	-	70,0	71,0	73,0	102,8	(102,8+100,0+100,0+100,0)/4=100,7	Все показатели достигли запланированного уровня. Невыполнение одного из запланированных мероприятий обусловлено несоблюдением проектировщиком ООО УК «РусЭнергоМир» (г. Новосибирск) условий контракта по разработке проекта «Схема водоснабжения и водоотведения города Липецка на период до 2030 года», после чего контракт с ним был расторгнут в одностороннем порядке.
					2. Удельный вес разработанной проектной документации в общем объеме документов, необходимых для градостроительной деятельности (нарастающий итог, %)	41,9	42,2	45,5	45,5	100,0		
					3. Удельный вес объектов, сданных в эксплуатацию, к планируемым объектам к сдаче, (%)	-	100,0	100,0	100,0	100,0		
					4. Удельный вес подготовленных градостроительных планов к планиваемым	-	100,0	100,0	100,0	100,0		

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
					градостроительным планам для подготовки, (%)							По результатам выполнения программы образовалась экономия денежных средств в размере 2824,4 тыс. руб. (2,8 %). Эффективность программы оценивается как соответствующая запланированной.
2. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2014-2016 годы»	77898,6	75583,6	97,0	46,2	1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, (млрд. руб.)	375,0	372,4	410,0	419,5	102,3	(102,3+82,8+69,0+120,0+100,0+104,7+100,1+120,0+200,0+171,2+218,4)/11 = 126,2	81,8 % показателей достигли запланированного уровня. Невыполнение семи программных мероприятий обусловлено следующими причинами: 1. «Пропаганда идей предпринимательства передового опыта» - проведение совместного с управлением по развитию малого и среднего бизнеса
					2. Инвестиции в основной капитал, (млрд. руб.)	25,5	27,3	37,8	31,3	82,8		
					3. Отношение среднемесячной начисленной заработной платы (без выплат социального характера) к прожиточному минимуму, (%)	4,6	4,3	5,8	4,0	69,0		

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
					4. Уровень безработицы, (%)	0,41	0,5	0,5	0,6	120,0		Липецкой области мероприятия по подведению итогов работы за 2015 год перенесено на 2 квартал 2016 года. Не освоены средства на сумму 80,7 тыс. руб. (0,1 %). 2. «Возмещение затрат по организации и развитию собственного дела начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства по приоритетным видам деятельности» - денежным средствам была присвоена дополнительная классификация «Ассигнования, предусмотренные для сокращения объемов финансирования», в результате чего 2 проекта субъектов
					5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, (ед.)	22220	23816	23840	23840 (оценка)	100,0		
					6. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех организаций, (%)	36,1	37,9	36,3	38,0 (оценка)	104,7		
					7. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, (ед.)	436,2	467,0	466,7	467,4 (оценка)	100,1		
					8. Количество резидентов на территории технопарка, (ед.)	1	4	5	6	120,0		
					9. Доля фактического количества резидентов к планируемому размещению количества резидентов на территории	100,0	133,0	100,0	200,0	200,0		

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание	
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год					
								план	факт	Степень достижения планового значения			
					технопарка, (%)								
					10. Доля доходов от использования и реализации нежилых помещений, включенных в состав муниципальной казны города Липецка, в общей сумме неналоговых доходов бюджета города, (%)	25,9	38,5	20,5	35,1	171,2		малого и среднего бизнеса не были полностью профинансированы. Не освоены средства на сумму 637,9 тыс. руб. (0,8 %).	
					11. Доля арендаторов, попадающих под реализацию преимущественного права выкупа муниципального имущества, к общему количеству заключенных договоров аренды, (%)	5,0	17,3	12,5	27,3	218,4		3. «Возмещение затрат по созданию субъектов малого предпринимательства» - секвестированы средства в размере 300,0 тыс. руб. (0,4 %).	
												4. «Возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в выставках» - секвестированы средства в размере 100,0 тыс. руб. (0,1 %).	
												5. «Возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на	

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
												<p>государственную регистрацию изобретений и товарных знаков» - секвестированы средства в размере 83,0 тыс. руб. (0,1 %).</p> <p>6. «Подготовка площадок для размещения резидентов и инфраструктуры технопарка» - оплата по заключенным муниципальным контрактам не была произведена, так как часть работ по реконструкции инженерных сетей и нежилых помещений технопарка не была выполнена подрядчиками в срок. Не освоены средства на сумму 370,0 тыс. руб. (0,5 %).</p> <p>7. «Обеспечение эффективного использования и</p>

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
												надлежащего содержания муниципальных инженерных сетей, включенных в состав муниципальной казны города Липецка» - не произведены расходы по техническому обслуживанию газопровода низкого давления, в связи с принятием решения о передаче данного объекта в собственность Липецкой области. Не освоены средства на сумму 54,0 тыс. руб. (0,07 %). По результатам выполнения программы образовалась экономия денежных средств в размере 370,3 тыс. руб. (0,5 %). «Ассигнования,

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
												предусмотренные для сокращения объемов финансирования» составили 637,9 тыс. руб. (0,8 %). Секвестрированы средства в размере 483,0 тыс. руб. (0,6 %). Эффективность программы оценивается как удовлетворительная.
3. Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной социальной среды в городе Липецке на 2014-2016 годы»	215825,1	214905,8	99,6	100	1. Удовлетворенность граждан уровнем доступности социальной среды на муниципальном уровне, (%) 2. Удовлетворенность отдельных категорий граждан качеством предоставленных им социальных услуг на муниципальном уровне, (%) 3. Доля объектов социальной	-	28,0	42,0	29,0	69,05	(69,05+113,6+96,4+146,7)/4=106,4	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 50,0 % показателей достигли запланированного уровня. Эффективность программы оценивается как высокая.
						-	97,7	87,0	98,8	113,6		
						-	8,72	11,0	10,6	96,4		

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
					инфраструктуры, оборудованных средствами доступа для людей с ограниченными физическими возможностями и маломобильных групп населения, от количества объектов, подлежащих обустройству средствами доступа, (%)							
					4. Доля инвалидов, принимающих участие в социокультурных, спортивно-оздоровительных мероприятиях, к общему количеству инвалидов, проживающих в городе Липецке, (%)	5,0	5,8	3,0	4,4	146,7		
4. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Липецка на 2014-2016 годы»	2560,0	2519,9	98,4	100	1. Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА), (ед.)	5,1	<5	<5	<5	100,0	(100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0)/8=	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Все показатели достигли запланированного уровня. По результатам выполнения
					2. Доля благоустроенных муниципальных водных объектов, %, (шт.)	40,0 (4)	40,0 (4)	40,0 (4)	40,0 (4)	100,0		
					3. Доля обследованных водных объектов,	33,3 (20)	33,3 (20)	36,67 (22)	36,67 (22)	100,0		

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание	
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год					
								план	факт	Степень достижения планового значения			
					находящихся в черте города Липецка, %, (шт.)								
					4. Доля обследованных почв городской территории (накопительный итог), %, (шт.)	39,0 (1623,14)	41,6 (1732,52)	43,07 (1793,97)	43,08 (1794,25)	100,0			программы образовалась экономия денежных средств в размере 10,08 тыс. руб. (0,4%). Секвестрированы средства в размере 30,0 тыс. руб.
					5. Доля отходов первого класса опасности, исключенных из общего потока ТБО, (тонн)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			Эффективность программы оценивается как соответствующая запланированной.
					6. Доля рекультивированных земель полигона ТБО "Венера" (нарастающий итог), (%),гектар)	39,5 (8,8)	42,29 (9,43)	43,9 (9,8)	43,9 (9,8)	100,0			
					7. Доля земель строительных отходов, подготовленных к рекультивации в урочище «Орлиный лог», (%),гектар)	0	0	0	0	0			
					8. Доля особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которым оказана поддержка, %, (шт.)	16,7 (1)	66,7 (4)	100,0 (6)	100,0 (6)	100,0			

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
					9. Доля населения города Липецка, принявшего участие в мероприятиях по пропаганде экологических знаний, (%)	35,0	40,1	0	0	0		
					10. Доля населения города Липецка, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности, (%)	11,55	11,7	7,6	7,6	100,0		
5. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, обеспечение безопасного проживания граждан на 2014 - 2016 годы»	38249,3	37978,02	99,3	100	1. Покрытие зон города Липецка комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, необходимых к оповещению, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	(100,0+100,0+100,0+100,0+100,0)/6=100,0	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Все показатели достигли запланированного уровня. По результатам выполнения программы образовалась экономия денежных средств в размере 271,3 тыс. руб. (0,7%). Эффективность программы оценивается как
					2. Доля спасенных граждан от общего количества несчастных случаев, зарегистрированных на водных объектах города Липецка, пригодных для	64,0	100,0	68,0	68,0	100,0		

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
					местах массового отдыха, туризма и спорта к общему количеству водных объектов города массового отдыха, туризма и спорта, (%)							
6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2014 - 2016 годы»	211188,9	208440,4	98,7	88,9	1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, (%)	23,0	25,0	27,0	29,0	107,4	(107,4+101,6+100,5)/3=103,2	Не выполнение одного из запланированных мероприятий обусловлено отсутствием возможности укладки искусственного покрытия футбольного поля с наступлением зимнего периода из-за поздней отгрузки комплектующих материалов ООО «Бамард» и ООО «КСТ Экология». Не освоены средства на сумму 2374,7 тыс. руб. (1,1 %). Все показатели достигли запланированного уровня.
					2. Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, (ед.)	125,0	129,0	127,0	129,0	101,6		
					3. Удовлетворенность населения города Липецка качеством имущественного комплекса и материальной базы муниципальных спортивных сооружений, (%)	82,4	83,6	84,6	85,0	100,5		

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
												По результатам выполнения программы образовалась экономия денежных средств в размере 103,4 тыс. руб. (0,05%). Эффективность программы оценивается как высокая.
7.Муниципальная программа «Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы»	5496474,0	5455306,4	99,3	97,3	1. Доля обучающихся от 6,5 до 18 лет, охваченных общим образованием, (%)	99,95	99,98	99,96	99,96	100,0	(100,0+100,8+90,8+84,9+100,6+96,8+103,4+100,0+93,4+102,2+101,3+107,3)/12 = 98,5	66,7 % показателей достигли запланированного уровня. Невыполнение одного из запланированных мероприятий обусловлено тем, что открытый конкурс на выполнение работ по реконструкции МАОУ СОШ № 59 «Перспектива» не состоялся из-за несоответствия условиям конкурса 2-х поданных заявок. Не освоены средства
					2. Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в дошкольных учреждениях, в общей численности детей от 3 до 7 лет, поставленных на учет по предоставлению места в ОУ г. Липецка, (%)	95,0	99,0	99,0	99,8	100,8		
					3. Удовлетворенность населения города Липецка качеством дошкольного образования, (%)	59,0	58,0	59,5	54,0	90,8		

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
					4. Удовлетворенность населения города Липецка качеством общего образования, (%)	46,0	53,0	53,0	45,0	84,9	на сумму 29717,0 тыс. руб. (0,5 %). По результатам выполнения программы образовалась экономия денежных средств в размере 147,7 тыс. руб. (0,003 %). Эффективность программы оценивается как удовлетворительная.	
				5. Доля обучающихся, осваивающих федеральные государственные образовательные стандарты, (ФГОС), (%)	33,8	44,1	54,3	54,6	100,6			
				6. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в учреждениях дополнительного образования, подведомственных:								
				- департаменту образования, (%)	40,2	40,7	41,1	39,8	96,8			
				- департаменту по физической культуре и спорту, (%)	14,5	14,5	14,6	15,1	103,4			
				- департаменту культуры, (%)	15,2	15,2	15,0	15,0	100,0			

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
					7. Охват детей различными формами отдыха и оздоровления (в общем количестве детей 6,5 – 15 лет), (%)	21,6	22,6	22,9	21,4	93,4		
					8. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, (%)	82,2	83,4	83,5	85,3	102,2		
					9. Обеспеченность системы образования педагогическими кадрами, (%)	97,95	98,15	98,2	99,5	101,3		
					10. Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых улучшены условия образовательного процесса за счет проведения капитальных ремонтов конструктивных элементов зданий в	20,5	23,3	23,3	25,0	107,3		

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
					отчетный период, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений, (%)							
8. Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования г.Липецка (2014-2016 гг.)»	109523,5	108645,3	99,2	100	1. Доля школьников, обучающихся по ФГОС (в общей численности обучающихся), (%)	33,8	44,1	54,3	54,6	100,6	(100,6+100,0+115,9+103,3+109,8+121,7)/6=108,6	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Все показатели достигли запланированного уровня. Ассигнования, предусмотренные для сокращения объемов финансирования составили 367,6 тыс. руб. (0,3 %). Эффективность программы оценивается как высокая.
					2. Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, осваивающих основную образовательную программу в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, (%)	38,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
					3. Доля школ и детских садов, в которых улучшены условия организации образовательного процесса за счет проведения капитального ремонта конструктивных элементов зданий, (%)	20,5	20,5	20,7	24,0	115,9		

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
					4. Доля школ, имеющих органы общественного самоуправления, (%)	91,9	93,5	93,5	96,6	103,3		
					5. Количество педагогов и социальных партнеров системы образования, которым в отчетный период присуждены муниципальные награды в области образования, гранты и премии за победу или призовое место в профессиональных конкурсах, (чел.)	51,0	66,0	51,0	56,0	109,8		
					6. Доля школьников – участников Спартакиады обучающихся, (%)	17,5	18,8	18,9	23,0	121,7		
9. Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение и развитие системы отдыха и оздоровления детей (2014-2016 гг.)»	41411,0	38751,1	93,6	71,4	1. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в городе Липецке (в общей численности детей 6,5-15 лет), (%)	21,6	22,6	22,5	21,4	95,1	(95,1+127,5+100,0)/3=107,5	66,6 % показателей достигли запланированного уровня. Не выполнение двух программных мероприятий обусловлено следующими причинами: 1. «Организация и
					2. Доля детей – участников профильных смен, (%)	2,6	4,0	4,0	5,1	127,5		

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
					3. Доля объектов инфраструктуры лагеря «Орленок», в которых конструктивные элементы подверглись капитальному ремонту в текущем году, (%)	29,1	25,0	25,0	25,0	100,0		<p>проведение профильных смен для воспитанников клуба «Авиатор» ДДТ «Городской» им. С.А.Шмакова» - денежным средствам была присвоена дополнительная классификация «Ассигнования, предусмотренные для сокращения объемов финансирования». Не освоены средства на сумму 183,5 тыс. руб. (0,4 %).</p> <p>2. «Организация загородным лагерем «Орленок» предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности» - из-за повышения стоимости путевок и сокращения объема финансирования мероприятия не удалось организовать</p>

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
												<p>работу лагеря в 3 смену. Не освоены средства на сумму 2444,1 тыс. руб. (5,9 %). «Ассигнования, предусмотренные для сокращения объемов финансирования» составили 183,5 тыс. руб. (0,4 %). Эффективность программы оценивается как высокая.</p>
10. Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития детей (2014-2016 гг.)»	8639,1	8191,2	94,8	100	<p>1. Доля обучающихся, осваивающих образовательные программы дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет, (%)</p> <p>2. Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, (%)</p>	42,0	43,6	41,1	45,0	109,5	<p>(109,5+124,3+124,3+71,6)/4=102,6</p>	<p>Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 75 % показателей достигли запланированного уровня. «Ассигнования, предусмотренные для сокращения объемов финансирования» составили 400,0 тыс. руб.</p>

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
					3. Доля воспитанников ДОУ старшего дошкольного возраста, охваченных городскими мероприятиями, направленными на развитие способностей и наклонностей детей, (%)	37,0	40,6	39,0	41,0	105,1		(4,6 %). Эффективность программы оценивается как высокая.
					4. Доля учреждений дополнительного образования детей, в которых улучшены условия организации образовательного процесса за счет проведения капитального ремонта конструктивных элементов зданий, (%)	53,8	53,8	53,8	38,5	71,6		
11. Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта (2014-2016 гг.)»	28166,0	28164,3	100,0	100	1. Доля детей и подростков 5-18 лет, осваивающих программы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, в общей численности населения города данной возрастной категории, (%)	14,5	14,5	14,6	15,1	103,4	(103,4+100,0)/3=101,1	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Все показатели достигли запланированного уровня. Эффективность программы оценивается как высокая.
					2. Количество	142,0	142,0	144,0	144,0	100,0		

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
					педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, которым присвоены первая или высшая категории, (%)							
					3. Доля учреждений, в которых улучшены материально-технические условия за счет проведения капитального или текущего ремонтов в отчетный период (в общем количестве учреждений), (%)	15,0	31,8	15,0	15,0	100,0		
12. Ведомственная целевая программа «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере культуры и искусства (2014-2016 гг.)»	5480,0	5200,5	94,9	100	1. Доля учащихся УДОД в сфере культуры и искусства в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений, (%)	15,2	15,2	15,0	15,0	100,0	(100,0+100,2)/2=100,1	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Все показатели достигли запланированного уровня. По результатам выполнения программы образовалась экономия денежных
					2. Количество участников конкурсов, фестивалей, выставок разного уровня из числа учащихся школ дополнительного	3530,0	2950,0	3540,0	3546,0	100,2		

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
					образования в сфере культуры и искусства, (уч.)							средств в размере 54,8 тыс. руб. (1 %). Эффективность программы оценивается как соответствующая запланированной.
13. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Липецка на 2014 - 2016 годы»	219854,0	219735,3	100	100	1. Отношение объема муниципального долга города Липецка по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), (%)	59,6	65,7	<100	64,2	155,8	(155,8+100,4+217,4+100,0+123,7+100,0+185,6+100,0+100,0+833,3+100,0+103,3+171,2+161,2)/13=183,9	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Все показатели достигли запланированного уровня. Эффективность программы оценивается как удовлетворительная (расчет выполнен без учета предусмотренных и неосвоенных средств на исполнение муниципальных гарантий в размере 204600,0 тыс. руб.).
					2. Исполнение городского бюджета по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному плану, (%)	99,3	97,6	>=100	100,4	100,4		
					3. Отношение дефицита бюджета к доходам в соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ, (%)	6,5	Бюджет исполнен с профицитом	<=10	4,6	217,4		

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
						130,5 млн. руб.						
					4. Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета города к расходам бюджета , (%)	0	0	0	0	100,0		
					5. Доля расходов городского бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами , (%)	55,9	91,9	>75	92,8	123,7		
					6. Доля расходов бюджета, включенных в реестр расходных обязательств, в общем объеме расходов бюджета города , (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
					7. Удельный вес расходов бюджета, отраженных в решении о бюджете по кодам бюджетной классификации (далее - КБК) в программном виде в общем объеме расходов	20,0	91,9	>=50	92,8	185,6		

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
					бюджета, (%)							
					8. Охват главных распорядителей бюджетных средств мониторингом качества их финансового менеджмента, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
					9. Доля главных распорядителей бюджетных средств, использующих автоматизированную систему планирования и исполнения бюджета, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
					10. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенции, (%)	1,06	1,7	<=15	1,8	833,3		
					11. Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам, (тыс. руб.)	0	0	0	0	100,0		

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
					12. Отношение предельного объема заимствований к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств города, (%)	83,1	100,0	<=100	В целях сокращения долговой нагрузки на бюджет заимствования не осуществлялись	-		
					13. Количество проверок, проведенных в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, (ед.)	53,0	62,0	>=60	62,0	103,3		
					14. Доля возмещенных и восстановленных ассигнований от общего объема выявленных нарушений, (%)	31,8	40,3	25,0	42,8	171,2		
14. Муниципальная программа	5102,9	5048,5	98,9	100	1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного	40,0	49,0	42,0	42,0	100,0	(100,0+100,0+103,3+)	Все запланированные мероприятия выполнены в полном

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
«Эффективное муниципальное управление в городе Липецке на 2014 - 2016 годы»					самоуправления, (%)						101,8+	объеме. Все показатели достигли запланированного уровня. По результатам выполнения программы образовалась экономия денежных средств в размере 54,3 тыс. руб. (1 %). Эффективность программы оценивается как высокая.
					2. Доля лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы из кадрового резерва, (%)	6,33	7,4	38,0	38,0	100,0	102,4+	
					3. Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, (%)	-	0,68	0,60	0,62	103,3	100,0)/6	
					4. Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, (%)	45,0	64,0	55,0	56,0	101,8	=101,3	
					5. Доля работников органов местного самоуправления, прошедших диспансеризацию, (%)	34,0	68,0	83,0	85,0	102,4		
					6. Доля работников, пользующихся программными комплексами, (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
15. Муниципальная программа «Липецк - наш	29701,3	29466,9	99,2	91,7	1. Доля населения, участвующего в решении вопросов местного значения, (%)	18,0	20,0	22,0	22,0	100,0	(100,0+	75 % показателей достигли запланированного уровня.

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
общий дом на 2014 - 2016 годы»					2.Количество созданных органов территориального общественного самоуправления, (шт.)	8,0	9,0	30,0	1,0	3,3	101,3+ 103,1+ 100,0+ 100,0)/8= 86,2	Невыполнение одного из запланированных мероприятий обусловлено тем, что денежные средства, предусмотренные на информирование жителей города о мероприятиях, проводимых на территории города Липецка были секвестированы в размере 225,0 тыс. руб. (0,8 %). Эффективность программы оценивается как удовлетворительная.
					3. Количество проектов, поданных для участия в конкурсе муниципальных социальных грантов, (шт.)	111,0	137,0	65,0	53,0	81,5		
					4. Доля населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления, (%)	46,0	51,0	49,0	49,0	100,0		
					5. Доля молодых граждан, вовлекаемых в реализацию мероприятий по работе с молодежью на территории города, (%)	30,0	30,52	31,0	31,4	101,3		
					6. Количество жителей города Липецка, принявших участие в мероприятиях по повышению престижа института семьи, (чел.)	550,0	1087,0	650,0	670,0	103,1		

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
					7. Количество городов, с которыми установлены отношения в рамках международного и межмуниципального сотрудничества администрации города Липецка, (ед.)	45,0	48,0	50,0	50,0	100,0		
					8. Доля населения, участвующая в деятельности органов общественного самоуправления, (%)	0,6	0,8	0,9	0,9	100,0		
16. Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014 - 2016 годы»	1334283,0	1327149,3	99,5	100	1. Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог общего пользования местного значения, (%)	53,7	46,1	42,3	42,3	100,0	(100,0+100,0+100,0+105,8+100,0)/5=101,2	Все показатели достигли запланированного уровня. Все мероприятия выполнены полностью и в срок. Эффективность программы оценивается как высокая.
					2. Доля остановочных пунктов, обустроенных посадочными площадками и каркасно-металлическими остановочными павильонами, от общего количества остановочных	39,4	39,8	40,0	40,0	100,0		

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
					пунктов, (%)							
					3. Обеспеченность населения транспортом общего пользования на социально значимых маршрутах, (ед./1000 жителей)	0,500	0,500	0,500	0,500	100,0		
					4. Доля дворовых территорий многоквартирных домов, на ремонт которых выполнены проектные работы, в общем количестве дворовых территорий, требующих ремонта, (%)	41,2	44,1	50,0	52,9	105,8		
					5. Удельный вес разработанной проектной документации в области дорожного хозяйства планируемой к разработке, (%)	-	100,0	100,0	100,0	100,0		
17. Муниципальная программа «Благоустройство территории города Липецка на 2014 -	608402,4	605879,2	99,6	87,5	1. Доля построенных и благоустроенных объектов к общему числу объектов, требующих строительства и благоустройства (нарастающий итог, %)	11,5	31,2	31,3	31,3	100,0	(100,0+ 100,0+ 100,0+ 100,0+ 100,0+ 100,0+)	100 % показателей достигли запланированного уровня. 87,5 % запланированных

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
					территории города Липецка к площади кладбищ, требующей обустройства, (%)							<p>подрядчик не мог осуществить завоз песка,</p> <p>- аукцион на проведение ремонта детского игрового оборудования по 34 адресам был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.</p> <p>Не освоены денежные средства в размере 613,3 тыс. руб. (0,1 %).</p> <p>2. По мероприятию «Благоустройство центральной аллеи, расположенной в скульптурно-пространственной композиции «Венок памяти» за мемориальным комплексом на пл. Героев» не была произведена оплата, в связи с незавершенными работами в полном объеме подрядчиком.</p> <p>Не освоены</p>

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
												денежные средства в размере 615,1 тыс. руб. (0,1%), По результатам выполнения программы образовалась экономия денежных средств в размере 1294,8 тыс. руб. (0,2 %). Эффективность программы оценивается как соответствующая запланированной.
18. Ведомственная целевая программа «Липецкие скверы и бульвары на 2015-2016 годы»	6621,2	6621,1	100	100	1. Доля благоустроенных скверов и бульваров по отношению к общему количеству городских скверов и бульваров, требующих благоустройства, (%)	34,75	34,75	39,75	39,75	100	100/1=100	Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. В программе один показатель со степенью достижения 100 % от запланированного уровня. Эффективность программы оценивается как соответствующая запланированной.

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
19. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014 - 2016 годы»	618033,5	466782,9	75,5	70	1. Количество обращений жителей многоквартирных домов в МУП "Аварийно-диспетчерская служба городского хозяйства" г. Липецка по вопросам аварийных ситуаций на инженерных сетях и конструктивных элементах жилых зданий, (тыс.ед.)	57,68	49,331	56,54	56,5	99,9	(99,9+190,0+81,6+96,1+100,0+100,2+100,2+92,4+100,0)/9=106,7	55,6 % показателей достигли запланированного уровня. 70 % мероприятий были выполнены полностью. 1. Невыполнение мероприятий по строительству и приобретению жилых помещений для переселения из аварийного фонда обусловлено следующими причинами: - работы по изготовлению технической документации наружных инженерных сетей и объектов благоустройства двух домов в 32-33 микрорайонах не были оплачены; - 2 из 49 квартир не были распределены;
					2. Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере вопросов жилищно-коммунального хозяйства, (%)	10	14	10	19	190,0		
					3. Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, (нарастающим итогом, %)	2,06	2,14	6,13	5,0	81,6		
					4. Доля приобретенных	72,2	1,37	1,54	1,48	96,1		

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание	
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год					
								план	факт	Степень достижения планового значения			
					или построенных жилых помещений для муниципальных нужд от общего количества жилых помещений, подлежащих строительству или приобретению для муниципальных нужд (нарастающим итогом, %)								
					5. Доля площади расселенных аварийных домов, расселение которых завершается в текущем году, от площади аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2012, (нарастающий итог, %)	36,3	55,9	65,4	65,4	100,0			- аукционы на приобретение 49 квартир были признаны несостоявшимися, так как представленные на рынке квартиры имеют большую площадь и рыночная цена за 1 кв.м. больше чем предусмотренная в программе; - отсутствие необходимых дополнительных средств городского бюджета для оплаты дополнительных метров и повышенной стоимости квартир;
					6. Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водопроводом, (%)	94,9	95,0	94,9	95,1 (оценка)	100,2			Не освоены средства на сумму 135964,5 тыс. руб. (22%).
					7. Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водоотведением	93,9	94,0	93,9	94,1 (оценка)	100,2			2. Неисполнение мероприятия по уплате взноса на капитальный ремонт муниципального

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание	
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год					
								план	факт	Степень достижения планового значения			
					(канализацией), (%)								
					8. Доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозных сетей, (%)	19,6	35,6	49,9	46,1	92,4			жилищного фонда обусловлено: - Не оплатой части счетов, предъявленных НО «ФКР» в связи с возникшими разногласиями из-за несоответствия тарифов уровню благоустройства, либо по причине отсутствия тарифа на такой вид благоустройства жилого помещения, а также с поздним предоставлением счетов за декабрь. Не освоены средства в размере 7690,5 тыс. руб. (1,2 %).
					9. Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса, (%)	42,9	63,8	57,47	57,47	100,0			3. Мероприятие по приобретению жилья по решению суда не выполнено в полном объеме с связи с тем, что аукцион на приобретение двух 2-х комнатных

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
												квартир признан несостоявшимся, так как не было подано ни одной заявки. Не освоены средства на сумму 5115,9 тыс. руб. (0,8 %). По результатам выполнения программы образовалась экономия денежных средств в размере 841,3 тыс. руб. (0,1 %). Эффективность программы оценивается как неудовлетворительная.
20. Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка на 2014-2016 годы»	2513,3	2332,6	92,8	85,7	1. Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома города Липецка, (шт.)	137,0	22,0	30,0	24,0	80,0	(80,0+98,8+100,0)/4=94,7	50 % показателей достигли запланированного уровня. 85,7 % мероприятий выполнены в полном объеме и в срок. Мероприятие - «Формирование и проведение

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
					2. Доля многоквартирных домов, под которыми сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки, от общего числа многоквартирных домов города Липецка (накопительно), (%)	30,0	31,0	33,0	32,6	98,8	государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома города Липецка» не выполнено по следующим причинам: 1. Открытые конкурсы на право заключения контракта на постановку на государственный кадастровый учет 2-х земельных участков были признаны несостоявшимися; 2. Земельным участкам по 2-м многоквартирным домам ранее были присвоены кадастровые номера; 3. Два земельных участка под многоквартирными домами находятся в	
				3. Количество проведенных курсов повышения квалификации или обучения лиц, избранных в совет многоквартирного дома, (шт.)	3,0	4,0	4,0	4,0	100,0			
				4. Доля отремонтированных жилых помещений после пожаров, для повторного заселения, после приема у главы города Липецка и заместителей главы администрации города Липецка от общего	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0			

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
					количества жилых помещений, в отношении которых запланирован ремонт, (%) 5. Доля отремонтированных контейнерных площадок, в отношении которых запланирован ремонт, (%)	0	100,0	0	0	0		федеральной собственности, полномочия по постановке таких участков на учет возложена на Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Не освоены средства в сумме 58,7 тыс. руб. (2,3 %). По результатам выполнения программы образовалась экономия денежных средств в размере 28,5 тыс. руб. (1,1 %). Эффективность программы оценивается как удовлетворительная.
21. Ведомственная целевая программа «Техническая инвентаризация и паспортизация	2500,0	2335,5	93,4	50	1. Доля принятых в муниципальную собственность бесхозных объектов инженерной	19,6	35,6	49,9	46,1	92,4	92,4/1=92,4	В программе 1 показатель со степенью достижения 92,4 % от планового значения.

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
бесхозных объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2014-2016 годы»					инфраструктуры от количества выявленных бесхозных объектов инженерной инфраструктуры, (%)							50% мероприятий выполнены в полном объеме и в срок. Мероприятие: «Изготовление технической документации (кадастровый паспорт, технический план) для постановки на учет в органах государственной регистрации. Определение рыночной стоимости объектов недвижимого имущества» - не выполнено в полном объеме в связи с: - длительностью подготовительного периода (технические причины) для инвентаризации и паспортизации объектов инженерной инфраструктуры, а также сроков проведения процедуры аукциона в электронной форме; - с выявлением

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
												собственников пяти обследуемых объектов. Не освоены средства в сумме 75 тыс. руб. (3 %). По результатам выполнения программы образовалась экономия денежных средств в размере 89,5 тыс. руб. (3,6 %). Эффективность программы оценивается как удовлетворительная.
22. Муниципальная программа «Культура города Липецка на 2014 - 2016 годы»	281667,8	272253,8	96,7	100	1. Удовлетворенность населения города Липецка качеством услуг, оказываемых учреждениями культуры, (%) 2. Количество культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, выставок, проводимых муниципальными учреждениями культуры,	71,0	74,0	70,0	62,0	88,6	(88,6+148,4+100,0)/3=112,3	66,7 % показателей достигли запланированного уровня. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Эффективность программы оценивается как Высокая.
						4619,0	6027,0	4899,0	7268,0	148,4		

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
					(ед.)							
					3. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, (%)	278,5	280,0	281,0	281,0	100,0		
23. Ведомственная целевая программа города Липецка «Сохранение и развитие культуры и искусства города Липецка на 2014-2016 годы»	27390,0	18975,7	69,3	96,9	1. Количество посещений общедоступных муниципальных библиотек жителями города Липецка, (тыс. раз)	743,5	761,9	742,0	781,1	105,3	(105,3+148,4+88,6)/3=114,1	66,7 % показателей достигли запланированного уровня. 96,9 % мероприятий выполнены в полном объеме и в срок. Одно из запланированных мероприятий по капитальному ремонту зданий учреждений культуры выполнено не в полном объеме по следующим причинам: - из-за длительности проведения аукциона были выполнены не все ремонтные
					2. Количество концертов, спектаклей, выставок, культурно-досуговых и прочих мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, (ед.)	4619,0	6027,0	4899,0	7268,0	148,4		
					3. Удовлетворенность жителей города Липецка качеством услуг оказываемых учреждениями культуры, (%)	71,0	74,0	70,0	62,0	88,6		

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
												работы зрительного зала МУ «ДК строителей»; - работы по ремонту дренажной системы пожаротушения и восстановлению приточно-вытяжной вентиляции зала в МУ «ДК «Матыра» выполнены, но не оплачены в связи с неправильно оформленной документацией подрядчиком. Не освоены средства в размере 7738,5 тыс. руб. (28,3 %). Эффективность программы оценивается как неудовлетворительная.
24. Муниципальная программа «Энергоэффективность и энергосбережение»	34318,7	36244,1	105,6	82,1	1. Экономия электроэнергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий, (тыс. кВтч)	-	1393,3 98	1318,2 4	1055,9 99	80,1	(80,1+ 98,0+ 125,3+ 103,9+ 100,0+ 100,0+	85,7 % показателей достигли запланированного уровня. 82,1 % запланированных

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
города Липецка на 2014 - 2016 годы»					2. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий, (тыс. Гкал)	-	5,8558	53,663 4	52,570 8	98,0	100,0+ 400,0+ 107,2+ 101,8+ 106,7+ 100,7+ 100,0+ 100,0)/14 =123,1	мероприятий выполнены в полном объеме. Невыполнение запланированных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, муниципальных учреждениях и муниципальных предприятиях связано с: - отсутствием финансовых ресурсов в необходимом объеме у управляющих компаний; - отсутствием софинансирования из областного бюджета; - несогласием жителей МКД на доленое финансирование работ в объеме 50 %;
				3. Экономия воды в натуральном выражении за счет реализации энергосберегающих мероприятий, (тыс. куб. м.)	-	0,5138	12,23	15,33	125,3			
				4. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы, (%)	-	9,6	76,0	79,0	103,9			
				5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах	-	40,472 0	40,436 5	40,443 2	100,0			

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание	
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год					
								план	факт	Степень достижения планового значения			
					города Липецка (в расчете на 1 кв. м общей площади), (кВтч/кв. м)								
					6. Удельный расход тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах города Липецка (в расчете на 1 кв. м общей площади), (Гкал/кв. м)	-	0,1416	0,1412	0,1412	100,0			- нехваткой необходимых средств у муниципальных предприятий; - увеличившейся стоимостью датчиков движения на внутреннем освещении. Не освоены средства в сумме 207,94 тыс. руб. (0,6 %).
					7. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах жилищного фонда города Липецка в общем объеме финансирования подпрограммы 1, (%)	-	88,0	100,0	100,0	100,0			По результатам выполнения программы образовалась экономия денежных средств в размере 91,0 тыс. руб. (0,3 %). Эффективность программы оценивается как удовлетворительная.
					8. Экономия муниципальными учреждениями города Липецка всех энергетических ресурсов в	-	3,0	0,1	0,4	400,0			

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
					сопоставимых условиях, (%)							
					9. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 квадратный метр общей площади), (Гкал/кв. м)	-	0,1582	0,1580	0,1474	107,2		
					10. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), (куб. м/чел.)	-	4,1660	4,1620	4,0870	101,8		
					11. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), (куб. м/чел.)	-	9,7961	9,7863	9,1758	106,7		
					12. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов	-	24,371 9	24,347 6	24,174 2	100,7		

Наименование программы	Объем финансирования программы			Выполнение мероприятий, %	Наименование целевых индикаторов и показателей задач	Значение целевых индикаторов и показателей задач программы					Результативность, % (среднеарифметическая степень достижения)	Примечание
	Утверждено по программе на 2015 год, тыс.руб.	Фактическое освоение денежных средств за 2015 год, тыс.руб.	Освоение денежных средств, %			2013 год	2014 год	2015 год				
								план	факт	Степень достижения планового значения		
					местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 квадратный метр общей площади), (кВтч/кв. м)							
					13. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), (куб. м/чел.)	-	0,0004	0,0004	0,0004	100,0		
					14. Доля муниципальных предприятий, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, (%)	73,0	100,0	100,0	100,0	100,0		

Заместитель главы администрации города Липецка –
председатель департамента экономического развития

А.В.Лысов