



Городской округ город Липецк Липецкой области

**Схема теплоснабжения
городского округа города Липецка Липецкой области
на период до 2035 года (Актуализация на 2023 год)**

**Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения
Глава 16. Реестр мероприятий Схемы теплоснабжения**

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии	4
2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них	11
3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	177

РЕЕСТР ТАБЛИЦ

<i>Таблица 1.1 - Сводный реестр мероприятий</i>	<i>5</i>
<i>Таблица 2.1 - Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в ценах дату реализации без НДС, тыс. руб.</i>	<i>12</i>
<i>Таблица 3.1 - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения</i>	<i>178</i>

ВВЕДЕНИЕ

Глава «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» содержит свободный перечень ключевых показателей развития системы теплоснабжения г. Липецка и программы технических и технологических мероприятий, обеспечивающих их достижение.

Глава включает:

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;
- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них;
- перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

При этом перечни мероприятий содержат такие сведения как: уникальный номер, краткое описание, срок реализации, объем и источник инвестиций.

1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

XXX.XX.XX.XXX, где:

- первые три значащих цифры (XXX.), отражают номер ЕТО;
- вторые две значащих цифры (.XX.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (01 – источники);
- третьи две значащих цифры (.XX.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;
- четвертые три значащих цифры (.XXX), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения **в ценах на год реализации, без НДС**, представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Сводный реестр мероприятий по реконструкции и строительству источников тепловой энергии в ценах на дату реализации мероприятий без НДС, тыс. руб.

Стоимость проектов	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Группа проектов 002 "Источники"														
Всего стоимость проектов	371281,8	198097,4	211348,0	326450,3	17313,5	288518,8	146850,0	75616,8	86466,7	147938,6				
Всего смета проектов накопленным итогом	371281,8	569379,2	780727,2	1107177,5	1124491,0	1413009,8	1559859,8	1635476,6	1721943,3	1869881,9	1869881,9	1869881,9	1869881,9	1869881,9
Источники инвестиций, в том числе:	371281,8	198097,4	211348,0	326450,3	17313,5	288518,8	146850,0	75616,8	86466,7	147938,6				
собственные средства, в том числе:	163250,4	177284,9	211348,0	298469,3	6792,5	183673,8	12000,0	75616,8	86466,7	147938,6				
-амортизация	137106,0	147284,9	181348,0	194500,0	-23317,5	153673,8	-18000,0	45616,8	54770,7					
-средства из прибыли	10250,0				110,0				1696,0	147938,6				
-средства за присоединение потребителей	15894,4	30000,0	30000,0	103969,3	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0					
бюджетные средства	208031,4	20812,5		27981,0	10521,0	104845	134850							
Проекты ЕТО N 001 (Филиал ПАО "Квадра"- "липецкая генерация")														
Всего стоимость проектов	112102,0	170134,0	210500,0	224500,0	6200,0	179150	12000	75000	70000,0					
Всего смета проектов накопленным итогом	112102,0	282236,0	492736,0	717236,0	723436,0	902586,0	914586,0	989586,0	1059586,0	1059586,0	1059586,0	1059586,0	1059586,0	1059586,0
Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения"														
Всего стоимость группы проектов	112102,0	170134,0	210500,0	224500,0	6200,0	179150	12000	75000	70000,0					
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	112102,0	282236,0	492736,0	717236,0	723436,0	902586,0	914586,0	989586,0	1059586,0	1059586,0	1059586,0	1059586,0	1059586,0	1059586,0
Источники инвестиций, в том числе:	121393,5	197800,0	240500,0	254500,0	36200,0	209150	42000	105000	100000,0					
собственные средства, в том числе:	121393,5	197800,0	240500,0	254500,0	36200,0	209150	42000	105000	100000,0					
-амортизация	111143,5	167800,0	210500,0	224500,0	6200,0	179150,0	12000,0	75000,0	70000,0					
-средства из прибыли	10250,0													
-средства за присоединение потребителей		30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0	30000,0					
бюджетные средства														
Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения"														
Всего стоимость группы проектов	112102,0	170134,0	210500,0	224500,0	6200,0	179150,0	12000,0	75000,0	70000,0					
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	112102,0	282236,0	492736,0	717236,0	723436,0	902586,0	914586,0	989586,0	1059586,0	1059586,0	1059586,0	1059586,0	1059586,0	1059586,0
Подгруппа проектов 001.01.02.001 Выполнение работ по ремонту осветителя ВТИ-630 ст.№8" (ЛТЭЦ-2)														
Всего стоимость группы проектов	5940,0													
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	5940,0	5940,0	5940,0	5940,0	5940,0	5940,0	5940,0	5940,0	5940,0	5940,0	5940,0	5940,0	5940,0	5940,0
Подгруппа проектов 001.01.02.002 Реконструкция градирен 1,2,3 ПП ЛТЭЦ-2														
Всего стоимость группы проектов	3196,8	56000,0		100000,0										
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	3196,8	59196,8	59196,8	159196,8	159196,8	159196,8	159196,8	159196,8	159196,8	159196,8	159196,8	159196,8	159196,8	159196,8
Подгруппа проектов 001.01.02.003 "Реконструкция шламонакопителей №2 и №4 Липецкой ТЭЦ-2"														
Всего стоимость группы проектов		1200,0	100000,0											
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		1200,0	101200,0	101200,0	101200,0	101200,0	101200,0	101200,0	101200,0	101200,0	101200,0	101200,0	101200,0	101200,0
Подгруппа проектов 001.01.02.004 "Реконструкция систем вентиляции склада реагентов химического цеха (Опасный производственный объект "Подсобное хозяйство Липецкой ТЭЦ-2")"														
Всего стоимость группы проектов		2400,00		30000,00										
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		2400,0	2400,0	32400,0	32400,0	32400,0	32400,0	32400,0	32400,0	32400,0	32400,0	32400,0	32400,0	32400,0
Подгруппа проектов 001.01.02.005 "Реконструкция ПСГ-2 паровой турбины ПТ-80/100 ст.№2 в части изменения системы отвода паровоздушной смеси (ЛТЭЦ-2)"														
Всего стоимость группы проектов		20000,00												
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0
Подгруппа проектов 001.01.02.006 "Реконструкция общестанционной компрессорной с заменой поршневых компрессоров на винтовые (1 и 2 этап) (ЛТЭЦ-2)"														
Всего стоимость группы проектов	13000,0													
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	13000,0	13000,0	13000,0	13000,0	13000,0	13000,0	13000,0	13000,0	13000,0	13000,0	13000,0	13000,0	13000,0	13000,0
Подгруппа проектов 002.01.02.007 "Техпервооружение газоходов паровых котлов ст. №2,3 с заменой металлоконструкций и тепловой изоляции ЛТЭЦ-2 (рем.сверхтип.)"														
Всего стоимость группы проектов	8000,0													
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0	8000,0
Подгруппа проектов 001.01.02.08 "Реконструкция береговой насосной станции с заменой на меньшую производительность насосов типа ЦЭН и установкой ЧРП 0,4 кВт"														
Всего стоимость группы проектов		6000,00												
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0
Подгруппа проектов 001.01.02.09 "Реконструкция РУСН-6кВ с установкой быстродействующей селективной дуговой защиты на 3-х секциях ГК. ЛТЭЦ-2"														
Всего стоимость группы проектов		5000,00												
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0
Подгруппа проектов 001.01.02.010 "Мероприятия по приведению рабочих мест персонала в помещениях щитов управления на ПП филиала, в соответствие с приказом от 07.08.2020 №252"														
Всего стоимость группы проектов	5143,70													
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	5143,7	5143,7	5143,7	5143,7	5143,7	5143,7	5143,7	5143,7	5143,7	5143,7	5143,7	5143,7	5143,7	5143,7

Подгруппа проектов 001.01.02.011 "Реконструкция парового котла ТГМЕ-464 ст. №5 с заменой набивки РВП-88 (ЛТЭЦ-2)"														
Всего стоимость группы проектов	32500,00													
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	32500,0	32500,0	32500,0	32500,0	32500,0	32500,0	32500,0	32500,0	32500,0	32500,0	32500,0	32500,0	32500,0	32500,0
Подгруппа проектов 001.01.02.012 "Установка водогрейного котла мощностью 50 Гкал/ч на ТЭЦ-2 (ЛТС)"														
Всего стоимость группы проектов					1200,0	104150,0								
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом					1200,0	105350,0	105350,0	105350,0	105350,0	105350,0	105350,0	105350,0	105350,0	105350,0
Подгруппа проектов 001.01.02.013 "Техпереворужение Привокзальной котельной с заменой трубопровода сетевой воды на всасе сетевых насосов с увеличением диаметра до Ø530х8 (ЛТС)"														
Всего стоимость группы проектов	1800,0													
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0
Подгруппа проектов 001.01.02.014 "Техпереворужение котельной по ул. Семашко с заменой котла №2КВЖ-8,12-115Г на котел ТТ 100-01 с автоматизацией (ЛТС)"														
Всего стоимость группы проектов	1500,0	30000,0												
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	1500,0	31500,0	31500,0	31500,0	31500,0	31500,0	31500,0	31500,0	31500,0	31500,0	31500,0	31500,0	31500,0	31500,0
Подгруппа проектов 001.01.02.015 "Реконструкция системы охранного освещения основного ограждения периметра ЛТЭЦ-2"														
Всего стоимость группы проектов	484,3													
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	484,3	484,3	484,3	484,3	484,3	484,3	484,3	484,3	484,3	484,3	484,3	484,3	484,3	484,3
Подгруппа проектов 001.01.02.016 "Техническое перевооружение котельной Угловая с заменой сетевых насосов с автоматикой управления (ЛТС)"														
Всего стоимость группы проектов		700,00	15000,00											
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		700,0	15700,0	15700,0	15700,0	15700,0	15700,0	15700,0	15700,0	15700,0	15700,0	15700,0	15700,0	15700,0
Подгруппа проектов 001.01.02.017 "Техпереворужение Привокзальной котельной с увеличением установленной мощности до 230 Гкал/ч (замена 4-х котлов ЛТС)"														
Всего стоимость группы проектов	5000,00		70000,00		5000,00	70000,00	5000,00	75000,00	70000,00					
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	5000,0	5000,0	75000,0	75000,0	80000,0	150000,0	155000,0	230000,0	300000,0	300000,0	300000,0	300000,0	300000,0	300000,0
Подгруппа проектов 001.01.02.018 "Техническое перевооружение котельной Семашко с заменой 2-х существующих сетевых насосов котельной типа АК 9125-250R В/250-132, 0/2 на 3 насоса другого типа (ЛТС)"														
Всего стоимость группы проектов				13000,00										
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом				13000,0	13000,0	13000,0	13000,0	13000,0	13000,0	13000,0	13000,0	13000,0	13000,0	13000,0
Подгруппа проектов 001.01.02.019 " Техническое перевооружение котла ТВГ-8М ст.№5 на котел мощностью 12 Гкал/ч на котельной Угловая (ЛТС)"														
Всего стоимость группы проектов	10819,20													
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	10819,2	10819,2	10819,2	10819,2	10819,2	10819,2	10819,2	10819,2	10819,2	10819,2	10819,2	10819,2	10819,2	10819,2
Подгруппа проектов 001.01.02.020 "Техническое перевооружение мазутного хозяйства Юго-Западной котельной в соответствии с «Правилами промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (ЛТС)"														
Всего стоимость группы проектов				42000,0										
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом				42000,0	42000,0	42000,0	42000,0	42000,0	42000,0	42000,0	42000,0	42000,0	42000,0	42000,0
Подгруппа проектов 001.01.02.021 "Техническое перевооружение химически опасных производственных объектов Юго-Западной котельной и Северо-Западной котельной ПП ЛТС по приведению в соответствие с требованиями Правил "														
Всего стоимость группы проектов						5000,0	7000,0							
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом						5000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0
Подгруппа проектов 001.01.02.022 "Приведение мазутного хозяйства Северо-Западной котельной в соответствии с «Правилами про-мышленной безопасности скла-дов нефти и нефтепродук-тов»(ЛТС)"														
Всего стоимость группы проектов		13499,95												
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		13500,0	13500,0	13500,0	13500,0	13500,0	13500,0	13500,0	13500,0	13500,0	13500,0	13500,0	13500,0	13500,0
Подгруппа проектов 001.01.02.023 "Техническое перевооружение мазутного хозяйства ЮЗК"														
Всего стоимость группы проектов	1200,00	3000,00												
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	1200,0	1200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0
Подгруппа проектов 001.01.02.024 "Техническое перевооружение мазутного хозяйства СЗК"														
Всего стоимость группы проектов	1150,00		3000,00											
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	1150,0	1150,0	1150,0	4150,0	4150,0	4150,0	4150,0	4150,0	4150,0	4150,0	4150,0	4150,0	4150,0	4150,0
Подгруппа проектов 001.01.02.025 "Техническое перевооружение Юго-Западной котельной с заменой цистерн хранения серной кислоты (ЛТС)"														
Всего стоимость группы проектов	3000,00	4500,00												
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	3000,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0
Подгруппа проектов 002.01.02.026 "Приобретение автотранспорта и спецтехники (АТС) "														
Всего стоимость группы проектов	16972,00	28500,00	22500,00	36500,00										
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	16972,0	45472,0	67972,0	104472,0	104472,0	104472,0	104472,0	104472,0	104472,0	104472,0	104472,0	104472,0	104472,0	104472,0
Подгруппа проектов 001.01.02.027 "Приобретение оборудования и приборов для эксплуатационных нужд и ремонтной деятельности ПП ЛТЭЦ-2"														
Всего стоимость группы проектов	387,50													
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	387,5	387,5	387,5	387,5	387,5	387,5	387,5	387,5	387,5	387,5	387,5	387,5	387,5	387,5
Подгруппа проектов 001.01.02.028 "Приобретение многофункциональных роботов тренажеров для отработки работниками навыков оказания первой помощи пострадавшим на производстве"														
Всего стоимость группы проектов	490,0													
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	490,0	490,0	490,0	490,0	490,0	490,0	490,0	490,0	490,0	490,0	490,0	490,0	490,0	490,0
Подгруппа проектов 001.01.02.029 "Установка кондиционера в помещении серверной в здании управления по ул. Московской 8а. "														
Всего стоимость группы проектов	560,0													
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	560,0	560,0	560,0	560,0	560,0	560,0	560,0	560,0	560,0	560,0	560,0	560,0	560,0	560,0
Подгруппа проектов 001.01.02.030 "Оборудование не требующее монтажа (протзводственные приборы и оборудование)														

Всего стоимость группы проектов	335,5	2056,0												
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	335,5	2391,5	2391,5	2391,5	2391,5	2391,5	2391,5	2391,5	2391,5	2391,5	2391,5	2391,5	2391,5	2391,5
Подгруппа проектов 001.01.02.031 "Приобретение оборудования не требующего монтажа (ИТ оборудование и оргтехника)"														
Всего стоимость группы проектов	623,0	278,0												
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	623,0	901,0	901,0	901,0	901,0	901,0	901,0	901,0	901,0	901,0	901,0	901,0	901,0	901,0
Проекты ЕТО N 002 (АО "ЛГЭК")														
Всего стоимость проектов	243285,4	27963,4		27981,0	11113,5	109368,80	134850,00	616,77	14770,7					
Всего смета проектов накопленным итогом	243285,4	271248,9	271248,9	299229,9	310343,4	419712,2	554562,2	555178,9	569949,7	569949,7	569949,7	569949,7	569949,7	569949,7
Группа проектов 002.01.00.000 "Источники теплоснабжения"														
Всего стоимость группы проектов	243285,4	27963,4		27981,0	11113,5	109369	134850	617	14770,7					
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	243285,4	271248,9	271248,9	299229,9	310343,4	419712,2	554562,2	555178,9	569949,7	569949,7	569949,7	569949,7	569949,7	569949,7
Источники инвестиций, в том числе:	208031,4	30312,5		37481,0	20131,0	114345	144350		9500,0					
собственные средства, в том числе:		9500,0		9500,0	9610,0	9500	9500		9500,0					
-амортизация		9500,0		9500,0	9500,0	9500,0	9500,0		9500,0					
-средства из прибыли					110,0									
-средства за присоединение потребителей														
бюджетные средства	208031,4	20812,5		27981,0	10521,0	104845,0	134850,0							
Подгруппа проектов 002.01.01.000 "Строительство источников теплоснабжения"														
Всего стоимость группы проектов	243285,4	6980,9		27981,0	10521,0	104845,0	134850,0							
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	243285,4	250266,4	250266,4	278247,4	288768,4	393613,4	528463,4	528463,4	528463,4	528463,4	528463,4	528463,4	528463,4	528463,4
Подгруппа проектов 002.01.01.001 Строительство новой котельной в РЭТД 48:20:0028409 №3 установленной мощностью 1,42 МВт , номер источника по порядку №42														
Всего стоимость группы проектов	9321,0													
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	9321,0	9321,0	9321,0	9321,0	9321,0	9321,0	9321,0	9321,0	9321,0	9321,0	9321,0	9321,0	9321,0	9321,0
Подгруппа проектов 002.01.01.002 Строительство новой котельной в РЭТД 48:20:0028409 №4 установленной мощностью 4,5 МВт, номер источника по порядку №43														
Всего стоимость группы проектов	23784,69													
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	23784,7	23784,7	23784,7	23784,7	23784,7	23784,7	23784,7	23784,7	23784,7	23784,7	23784,7	23784,7	23784,7	23784,7
Подгруппа проектов 002.01.01.003 "Строительство новой котельной №1 в РЭТД 48:20:0028409 установленной мощностью 24 МВт, № источника по порядку - №44"														
Всего стоимость группы проектов	87462,84													
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	87462,8	87462,8	87462,8	87462,8	87462,8	87462,8	87462,8	87462,8	87462,8	87462,8	87462,8	87462,8	87462,8	87462,8
Подгруппа проектов 002.01.01.004 "Строительство новой котельной №2 в РЭТД в РЭТД 48:20:0028409 установленной мощностью 24 МВт, № источника по порядку - №45"														
Всего стоимость группы проектов	87462,84													
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	87462,8	87462,8	87462,8	87462,8	87462,8	87462,8	87462,8	87462,8	87462,8	87462,8	87462,8	87462,8	87462,8	87462,8
Подгруппа проектов 002.01.01.005 "Центролит. Строительство БМК ул. Детская, на площадке ЦТП "Детская. 15а" (Демонтаж котельной, демонтаж тепловой сети до поселка)"														
Всего стоимость группы проектов						10150,0	134850,0							
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом						10150,0	145000,0	145000,0	145000,0	145000,0	145000,0	145000,0	145000,0	145000,0
Подгруппа проектов 002.01.01.006 "Строительство новой котельной мощностью 46,52 МВт взамен существующей подвальной котельной "Свободный сокол"														
Всего стоимость группы проектов					10521,00	94695,00								
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом					10521,0	105216,0	105216,0	105216,0	105216,0	105216,0	105216,0	105216,0	105216,0	105216,0
Подгруппа проектов 002.01.01.007 "Строительство новой БМК мощностью 1,5 МВт взамен существующей подвальной котельной ул. Механизаторов 21"														
Всего стоимость группы проектов				27981,00										
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом				27981,0	27981,0	27981,0	27981,0	27981,0	27981,0	27981,0	27981,0	27981,0	27981,0	27981,0
Подгруппа проектов 002.01.01.008 "Строительство новой БМК "ул. Ковалева 107Д" мощностью 6,2 МВт взамен существующей котельной"														
Всего стоимость группы проектов	35254,02													
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	35254,0	35254,0	35254,0	35254,0	35254,0	35254,0	35254,0	35254,0	35254,0	35254,0	35254,0	35254,0	35254,0	35254,0
Подгруппа проектов 002.01.01.009 "Строительство новой котельной "Одоевского" взамен "Упрснабсбыт" установленной мощностью 0,6 МВт"														
Всего стоимость группы проектов		6980,92												
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		6980,9	6980,9	6980,9	6980,9	6980,9	6980,9	6980,9	6980,9	6980,9	6980,9	6980,9	6980,9	6980,9
Подгруппа проектов 002.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения"														
Всего стоимость группы проектов		20982,5			592,5	4523,8		616,8	14770,7					
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		20982,5	20982,5	20982,5	21575,0	26098,8	26098,8	26715,6	41486,3	41486,3	41486,3	41486,3	41486,3	41486,3
Подгруппа проектов 002.01.02.001 "Модернизация котельной "Баумана" с переводом на автоматический режим работы"														
Всего стоимость группы проектов					482,50	4523,80								
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом					482,5	5006,3	5006,3	5006,3	5006,3	5006,3	5006,3	5006,3	5006,3	5006,3
Подгруппа проектов 002.01.02.02 "Проект по ликвидации котельной "Акушерский корпус"														
Всего стоимость группы проектов					110,0									
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом					110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
Подгруппа проектов 002.01.02.003 "Замена насосной группы котельной "Электроаппарат"														
Всего стоимость группы проектов		170,0												

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Подгруппа проектов 002.01.02.004 "Замена котлов в котельной "Школа №34""														
Всего стоимость группы проектов								616,8	264,3					
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом								616,8	881,1	881,1	881,1	881,1	881,1	881,1
Подгруппа проектов 002.01.02.005 "Автоматизация и диспетчеризация котельной "Подгорное""														
Всего стоимость группы проектов		20812,5												
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом		20812,5	20812,5	20812,5	20812,5	20812,5	20812,5	20812,5	20812,5	20812,5	20812,5	20812,5	20812,5	20812,5
Подгруппа проектов 002.01.02.006 "Реконструкция котельной "Электроаппарат"														
Всего стоимость группы проектов									14506,4					
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом									14506,4	14506,4	14506,4	14506,4	14506,4	14506,4
Проекты ЕТО N 004 (ООО "ЭнергоКонсалт")														
Всего стоимость проектов														
Всего смета проектов накопленным итогом														
Группа проектов 004.01.00.000 "Источники теплоснабжения"														
Всего стоимость группы проектов														
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом														
Источники инвестиций, в том числе:														
собственные средства, в том числе:														
-амортизация														
-средства из прибыли														
-средства за присоединение потребителей														
бюджетные средства														
Подгруппа проектов 004.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения"														
Всего стоимость группы проектов														
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом														
Подгруппа проектов 004.01.02.001 "Увеличение мощности котельной ООО "ЭнергоКонсалт" до 8,6 Гкал/ч"														
Всего стоимость группы проектов														
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом														
Проекты ЕТО NXXX														
Всего стоимость проектов	15894,4													
Всего смета проектов накопленным итогом	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4
Группа проектов XXX.01.00.000 "Источники теплоснабжения"														
Всего стоимость группы проектов	15894,4													
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4
Источники инвестиций, в том числе:	15894,4													
собственные средства, в том числе:	15894,4													
-амортизация														
-средства из прибыли														
-средства за присоединение потребителей	15894,4													
бюджетные средства														
Подгруппа проектов XXX.01.01.000 "Строительство источников теплоснабжения"														
Всего стоимость группы проектов	15894,4													
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4
Подгруппа проектов XXX.01.01.001 "Строительство новой котельной в РЭТД 48:20:0028504 установленной мощностью 3 МВт, № источника по порядку - №46"														
Всего стоимость группы проектов	15894,4													
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4	15894,4
Проекты ЕТО NXXX														
Всего стоимость проектов			847,98	73969,29										
Всего смета проектов накопленным итогом			848,0	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3
Группа проектов XXX.01.00.000 "Источники теплоснабжения"														
Всего стоимость группы проектов			848,0	73969,3										
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом			848,0	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3
Источники инвестиций, в том числе:			840,0	73969,3										
собственные средства, в том числе:			840,0	73969,3										
-амортизация			840,0											
-средства из прибыли														
-средства за присоединение потребителей				73969										
бюджетные средства														

Подгруппа проектов XXX.01.01.000 "Строительство источников теплоснабжения"														
Всего стоимость группы проектов			847,98	73969,29										
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом			848,0	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3
Подгруппа проектов XXX.01.01.001 "Строительство новой котельной в РЭТД 48:20:0010601 установленной мощностью 20 МВт, № источника по порядку - №47"														
Всего стоимость группы проектов			847,98	73969,29										
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом			848,0	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3	74817,3
Проекты ЕТО NXXX														
Всего стоимость проектов									763,18	66572,4				
Всего смета проектов накопленным итогом									763,18	67335,5	67335,5	67335,5	67335,5	67335,5
Группа проектов XXX.01.00.000 "Источники теплоснабжения"														
Всего стоимость группы проектов									763,2	66572,4				
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом									763,2	67335,5	67335,5	67335,5	67335,5	67335,5
Источники инвестиций, в том числе:									763,2	66572,4				
собственные средства, в том числе:									763,2	66572,4				
-амортизация														
-средства из прибыли									763	66572,4				
-средства за присоединение потребителей														
бюджетные средства														
Подгруппа проектов XXX.01.01.000 "Строительство источников теплоснабжения"														
Всего стоимость группы проектов									763,18	66572,4				
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом									763,18	67335,5	67335,5	67335,5	67335,5	67335,5
Подгруппа проектов XXX.01.01.001 "Строительство новой котельной в РЭТД 48:20:0010501 установленной мощностью 18 МВт, № источника по порядку - №48"														
Всего стоимость группы проектов									763,18	66572,36				
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом									763,18	67335,5	67335,5	67335,5	67335,5	67335,5
Проекты ЕТО NXXX														
Всего стоимость проектов									678,38	59175,4				
Всего смета проектов накопленным итогом									678,38	59853,8	59853,8	59853,8	59853,8	59853,8
Группа проектов XXX.01.00.000 "Источники теплоснабжения"														
Всего стоимость группы проектов									678,4	59175,4				
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом									678,4	59853,8	59853,8	59853,8	59853,8	59853,8
Источники инвестиций, в том числе:									678,4	59175,4				
собственные средства, в том числе:									678,4	59175,4				
-амортизация														
-средства из прибыли									678	59175,4				
-средства за присоединение потребителей														
бюджетные средства														
Подгруппа проектов XXX.01.01.000 "Строительство источников теплоснабжения"														
Всего стоимость группы проектов									678,38	59175,4				
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом									678,38	59853,8	59853,8	59853,8	59853,8	59853,8
Подгруппа проектов XXX.01.01.001 "Строительство новой котельной в РЭТД 48:20:0210701 установленной мощностью 16 МВт, № источника по порядку - №49"														
Всего стоимость группы проектов									678,38	59175,43				
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом									678,38	59853,8	59853,8	59853,8	59853,8	59853,8
Проекты ЕТО NXXX														
Всего стоимость проектов									254,39	22190,8				
Всего смета проектов накопленным итогом									254,39	22445,2	22445,2	22445,2	22445,2	22445,2
Группа проектов XXX.01.00.000 "Источники теплоснабжения"														
Всего стоимость группы проектов									254,4	22190,8				
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом									254,4	22445,2	22445,2	22445,2	22445,2	22445,2
Источники инвестиций, в том числе:									254,4	22190,8				
собственные средства, в том числе:									254,4	22190,8				
-амортизация														
-средства из прибыли									254	22190,8				
-средства за присоединение потребителей														
бюджетные средства														
Подгруппа проектов XXX.01.01.000 "Строительство источников теплоснабжения"														
Всего стоимость группы проектов									254,39	22190,8				
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом									254,39	22445,2	22445,2	22445,2	22445,2	22445,2
Подгруппа проектов XXX.01.01.001 "Строительство новой котельной в РЭТД 48:20:0020613 установленной мощностью 6 МВт, № источника по порядку - №50"														

Всего стоимость группы проектов									254,39	22190,79				
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом									254,39	22445,2	22445,2	22445,2	22445,2	22445,2
Проекты ЕТО NXXX														
Всего стоимость проектов														
Всего смета проектов накопленным итогом														
Группа проектов XXX.01.00.000 "Источники теплоснабжения"														
Всего стоимость группы проектов														
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом														
Источники инвестиций, в том числе:														
собственные средства, в том числе:														
-амортизация														
-средства из прибыли														
-средства за присоединение потребителей														
бюджетные средства														
Подгруппа проектов XXX.01.01.000 "Строительство источников теплоснабжения"														
Всего стоимость группы проектов														
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом														
Подгруппа проектов XXX.01.01.001 "Строительство новой котельной в мкр. Романово установленной мощностью 60 МВт, № источника по порядку - №47"														
Всего стоимость группы проектов														
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом														
Всего по всем ЕТО	371281,8	198097,4	211348,0	326450,3	17313,5	288518,8	146850,0	75616,8	86466,7	147938,6				

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

XXX.XX.XX.XXX, где:

- первые три значащих цифры (XXX.), отражают номер ЕТО;
- вторые две значащих цифры (.XX.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (02 – тепловые сети);
- третьи две значащих цифры (.XX.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;
- четвертые три значащих цифры (.XXX), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения **в ценах на дату реализации без НДС**, представлен в таблице 24.

Таблица 2.1 - Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в ценах дату реализации, тыс. руб.

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Группа проектов 000.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них»														
Всего капитальные затраты, без НДС	1 251 232,70	1 531 797,67	1 361 992,18	1 242 872,03	732 931,46	576 008,70	387 917,89	736 945,86	626 308,71	590 665,65	644 892,27	712 075,65	726 790,57	575 152,60
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	250 246,54	306 359,53	272 398,44	248 574,41	146 586,29	115 201,74	77 583,58	147 389,17	125 261,74	118 133,13	128 978,45	142 415,13	145 358,11	115 030,52
Всего стоимость группы проектов	1 501 479,24	1 838 157,20	1 634 390,62	1 491 446,43	879 517,76	691 210,44	465 501,46	884 335,03	751 570,46	708 798,78	773 870,73	854 490,78	872 148,69	690 183,12
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	1 501 479,24	3 339 636,44	4 974 027,06	6 465 473,49	7 344 991,25	8 036 201,69	8 501 703,15	9 386 038,18	10 137 608,64	10 846 407,42	11 620 278,15	12 474 768,92	13 346 917,61	14 037 100,73
Группа проектов 001.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них»														
Всего капитальные затраты, без НДС	1 219 037,90	1 440 726,21	1 298 276,35	1 161 958,11	613 063,02	527 783,79	346 043,23	701 501,86	573 191,59	547 057,03	589 142,42	661 714,74	681 256,63	529 686,88
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	243 807,58	288 145,24	259 655,27	232 391,62	122 612,60	105 556,76	69 208,65	140 300,37	114 638,32	109 411,41	117 828,48	132 342,95	136 251,33	105 937,38
Всего стоимость группы проектов	1 462 845,48	1 728 871,45	1 557 931,63	1 394 349,74	735 675,62	633 340,55	415 251,88	841 802,23	687 829,91	656 468,44	706 970,91	794 057,69	817 507,96	635 624,25
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	1 462 845,48	3 191 716,93	4 749 648,56	6 143 998,29	6 879 673,92	7 513 014,47	7 928 266,34	8 770 068,57	9 457 898,48	10 114 366,91	10 821 337,82	11 615 395,51	12 432 903,46	13 068 527,71
Группа проектов 002.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них»														
Всего капитальные затраты, без НДС	32 194,80	55 274,49	32 247,51	76 083,02	55 665,73	48 224,91	41 874,66	35 444,00	53 117,12	43 608,62	29 288,08	50 360,91	45 533,94	45 465,73
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	6 438,96	11 054,90	6 449,50	15 216,60	11 133,15	9 644,98	8 374,93	7 088,80	10 623,42	8 721,72	5 857,62	10 072,18	9 106,79	9 093,15
Всего стоимость группы проектов	38 633,76	66 329,39	38 697,01	91 299,63	66 798,87	57 869,89	50 249,59	42 532,80	63 740,55	52 330,34	35 145,70	60 433,09	54 640,73	54 558,87
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	38 633,76	104 963,15	143 660,15	234 959,78	301 758,65	359 628,54	409 878,13	452 410,93	516 151,48	568 481,82	603 627,52	664 060,62	718 701,34	773 260,22
Группа проектов 003.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	32 615,05	4 166,91	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	6 523,01	833,38	185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов	0,00	39 138,06	5 000,29	1 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	39 138,06	44 138,35	45 253,23	45 253,23	45 253,23	45 253,23	45 253,23	45 253,23	45 253,23	45 253,23	45 253,23	45 253,23	45 253,23
Группа проектов 004.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 005.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 006.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 007.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 008.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 009.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа проектов 10.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	3 181,92	27 301,41	3 901,83	64 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 461,77	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	636,38	5 460,28	780,37	12 840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292,35	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов	0,00	3 818,30	32 761,69	4 682,20	77 043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 754,12	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0,00	3 818,30	36 579,99	41 262,19	118 305,45	118 305,45	118 305,45	118 305,45	118 305,45	118 305,45	150 059,57	150 059,57	150 059,57	150 059,57
Подгруппа проектов 001.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»														
Всего капитальные затраты, без НДС	45 273,62	82 221,83	208 666,32	133 545,83	82 457,00	80 230,74	20 990,73	4 268,87	23 001,48	36 690,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	9 054,72	16 444,37	41 733,26	26 709,17	16 491,40	16 046,15	4 198,15	853,77	4 600,30	7 338,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	54 328,34	98 666,20	250 399,58	160 254,99	98 948,40	96 276,89	25 188,88	5 122,64	27 601,77	44 028,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	54 328,34	152 994,54	403 394,12	563 649,11	662 597,52	758 874,41	784 063,28	789 185,93	816 787,70	860 815,93	860 815,93	860 815,93	860 815,93	860 815,93
Подгруппа проектов 001.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных»														
Всего капитальные затраты, без НДС	31 869,61	0,00	92 743,43	167 551,50	0,00	0,00	0,00	158 664,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	6 373,92	0,00	18 548,69	33 510,30	0,00	0,00	0,00	31 732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	38 243,53	0,00	111 292,12	201 061,80	0,00	0,00	0,00	190 397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	38 243,53	38 243,53	149 535,65	350 597,44	350 597,44	350 597,44	350 597,44	540 995,17	540 995,17	540 995,17	540 995,17	540 995,17	540 995,17	540 995,17
Подгруппа проектов 001.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»														
Всего капитальные затраты, без НДС	1 141 894,68	1 046 564,81	996 866,60	860 860,79	530 606,02	447 553,05	325 052,50	538 568,21	550 190,11	510 366,84	589 142,42	661 714,74	681 256,63	529 686,88
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	228 378,94	209 312,96	199 373,32	172 172,16	106 121,20	89 510,61	65 010,50	107 713,64	110 038,02	102 073,37	117 828,48	132 342,95	136 251,33	105 937,38
Всего стоимость подгруппы проектов	1 370 273,62	1 255 877,77	1 196 239,92	1 033 032,94	636 727,22	537 063,66	390 063,00	646 281,86	660 228,13	612 440,21	706 970,91	794 057,69	817 507,96	635 624,25
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	1 370 273,62	2 626 151,39	3 822 391,31	4 855 424,25	5 492 151,47	6 029 215,14	6 419 278,14	7 065 559,99	7 725 788,13	8 338 228,34	9 045 199,24	9 839 256,93	10 656 764,89	11 292 389,14
Подгруппа проектов 001.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	239 051,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	47 810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	286 861,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	286 861,31	286 861,31	286 861,31	286 861,31	286 861,31	286 861,31	286 861,31	286 861,31	286 861,31	286 861,31	286 861,31	286 861,31	286 861,31
Подгруппа проектов 001.02.05.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 001.02.06.000 «Строительство новых насосных станций»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	72 888,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	14 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	87 466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	87 466,17	87 466,17	87 466,17	87 466,17	87 466,17	87 466,17	87 466,17	87 466,17	87 466,17	87 466,17	87 466,17	87 466,17	87 466,17
Подгруппа проектов 001.02.07.000 «Реконструкция насосных станций»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 001.02.08.000 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 002.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»														
Всего капитальные затраты, без НДС	6 205,34	34 745,99	19 309,31	22 867,01	7 581,72	1 805,03	6 292,21	327,56	6 142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	1 241,07	6 949,20	3 861,86	4 573,40	1 516,34	361,01	1 258,44	65,51	1 228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	7 446,41	41 695,19	23 171,17	27 440,41	9 098,06	2 166,04	7 550,65	393,08	7 371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	7 446,41	49 141,60	72 312,77	99 753,18	108 851,24	111 017,28	118 567,93	118 961,01	126 332,05	126 332,05	126 332,05	126 332,05	126 332,05	126 332,05
Подгруппа проектов 002.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных»														
Всего капитальные затраты, без НДС	12 288,33	11 028,50	1 932,00	0,00	0,00	32 124,29	3 911,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	2 457,67	2 205,70	386,40	0,00	0,00	6 424,86	782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	14 746,00	13 234,20	2 318,40	0,00	0,00	38 549,15	4 694,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	14 746,00	27 980,20	30 298,60	30 298,60	30 298,60	68 847,75	73 541,93	73 541,93	73 541,93	73 541,93	73 541,93	73 541,93	73 541,93	73 541,93
Подгруппа проектов 002.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»														
Всего капитальные затраты, без НДС	13 701,12	9 500,00	11 006,20	53 216,01	48 084,01	14 295,58	31 670,63	35 116,44	46 974,59	43 608,62	29 288,08	50 360,91	45 533,94	45 465,73
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	2 740,22	1 900,00	2 201,24	10 643,20	9 616,80	2 859,12	6 334,13	7 023,29	9 394,92	8 721,72	5 857,62	10 072,18	9 106,79	9 093,15
Всего стоимость подгруппы проектов	16 441,35	11 400,00	13 207,44	63 859,21	57 700,81	17 154,70	38 004,76	42 139,72	56 369,51	52 330,34	35 145,70	60 433,09	54 640,73	54 558,87
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	16 441,35	27 841,35	41 048,79	104 908,00	162 608,81	179 763,51	217 768,27	259 907,99	316 277,50	368 607,84	403 753,54	464 186,64	518 827,37	573 386,24
Подгруппа проектов 002.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 002.02.05.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 002.02.06.000 «Строительство новых насосных станций»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 002.02.07.000 «Реконструкция насосных станций»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 002.02.08.000 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	32 615,05	4 166,91	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	6 523,01	833,38	185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	39 138,06	5 000,29	1 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	39 138,06	44 138,35	45 253,23	45 253,23	45 253,23	45 253,23	45 253,23	45 253,23	45 253,23	45 253,23	45 253,23	45 253,23	45 253,23
Подгруппа проектов 003.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003.02.05.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003.02.06.000 «Строительство новых насосных станций»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003.02.07.000 «Реконструкция насосных станций»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 003.02.08.000 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 004.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 004.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 004.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 004.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 004.02.05.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 004.02.06.000 «Строительство новых насосных станций»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 004.02.07.000 «Реконструкция насосных станций»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 004.02.08.000 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 005.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 005.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 005.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 005.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 005.02.05.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 005.02.06.000 «Строительство новых насосных станций»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 005.02.07.000 «Реконструкция насосных станций»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 005.02.08.000 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 006.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 006.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 006.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 006.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 006.02.05.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 006.02.06.000 «Строительство новых насосных станций»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 006.02.07.000 «Реконструкция насосных станций»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 006.02.08.000 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 007.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 007.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 007.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 007.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 007.02.05.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 007.02.06.000 «Строительство новых насосных станций»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 007.02.07.000 «Реконструкция насосных станций»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 007.02.08.000 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 008.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 008.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 008.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 008.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 008.02.05.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 008.02.06.000 «Строительство новых насосных станций»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 008.02.07.000 «Реконструкция насосных станций»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 008.02.08.000 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 009.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 009.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 009.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 009.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 009.02.05.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 009.02.06.000 «Строительство новых насосных станций»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 009.02.07.000 «Реконструкция насосных станций»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 009.02.08.000 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 10.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	526,30	27 301,41	3 901,83	64 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 461,77	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	105,26	5 460,28	780,37	12 840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292,35	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	631,56	32 761,69	4 682,20	77 043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 754,12	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	631,56	33 393,25	38 075,45	115 118,71	115 118,71	115 118,71	115 118,71	115 118,71	115 118,71	146 872,83	146 872,83	146 872,83	146 872,83
Подгруппа проектов 10.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	2 655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	3 186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	3 186,74	3 186,74	3 186,74	3 186,74	3 186,74	3 186,74	3 186,74	3 186,74	3 186,74	3 186,74	3 186,74	3 186,74	3 186,74
Подгруппа проектов 10.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 10.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 10.02.05.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 10.02.06.000 «Строительство новых насосных станций»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 10.02.07.000 «Реконструкция насосных станций»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов 10.02.08.000 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей»														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проект 001.02.01.001														
Всего капитальные затраты, без НДС	870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	1 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 044,12	1 044,12	1 044,12	1 044,12	1 044,12	1 044,12	1 044,12	1 044,12	1 044,12	1 044,12	1 044,12	1 044,12	1 044,12	1 044,12
Проект 001.02.01.002														
Всего капитальные затраты, без НДС	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	122,67	122,67	122,67	122,67	122,67	122,67	122,67	122,67	122,67	122,67	122,67	122,67	122,67	122,67
Проект 001.02.01.003														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	198,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	198,97	198,97	198,97	198,97	198,97	198,97	198,97	198,97	198,97	198,97	198,97
Проект 001.02.01.004														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	1 822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	2 187,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	2 187,17	2 187,17	2 187,17	2 187,17	2 187,17	2 187,17	2 187,17	2 187,17	2 187,17	2 187,17	2 187,17	2 187,17	2 187,17
Проект 001.02.01.005														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	266,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	53,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	319,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Проект 001.02.01.014														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,23	1 602,23	1 602,23	1 602,23	1 602,23	1 602,23	1 602,23	1 602,23	1 602,23	1 602,23
Проект 001.02.01.015														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	825,46	825,46	825,46	825,46	825,46	825,46	825,46	825,46	825,46	825,46
Проект 001.02.01.016														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	662,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	132,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	794,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	794,62	794,62	794,62	794,62	794,62	794,62	794,62	794,62	794,62	794,62
Проект 001.02.01.017														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	250,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	300,08	300,08	300,08	300,08	300,08	300,08	300,08	300,08	300,08	300,08
Проект 001.02.01.018														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,49	730,49	730,49	730,49	730,49	730,49
Проект 001.02.01.019														
Всего капитальные затраты, без НДС	1 431,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	1 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 717,85	1 717,85	1 717,85	1 717,85	1 717,85	1 717,85	1 717,85	1 717,85	1 717,85	1 717,85	1 717,85	1 717,85	1 717,85	1 717,85
Проект 001.02.01.020														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,56	1 659,56	1 659,56	1 659,56	1 659,56
Проект 001.02.01.021														
Всего капитальные затраты, без НДС	1 112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	1 335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 335,49	1 335,49	1 335,49	1 335,49	1 335,49	1 335,49	1 335,49	1 335,49	1 335,49	1 335,49	1 335,49	1 335,49	1 335,49	1 335,49
Проект 001.02.01.022														

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего капитальные затраты, без НДС	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	424,08	424,08	424,08	424,08	424,08	424,08	424,08	424,08	424,08	424,08	424,08	424,08	424,08	424,08
Проект 001.02.01.023														
Всего капитальные затраты, без НДС	406,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	487,81	487,81	487,81	487,81	487,81	487,81	487,81	487,81	487,81	487,81	487,81	487,81	487,81	487,81
Проект 001.02.01.024														
Всего капитальные затраты, без НДС	522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	627,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	627,51	627,51	627,51	627,51	627,51	627,51	627,51	627,51	627,51	627,51	627,51	627,51	627,51	627,51
Проект 001.02.01.025														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832,29	7 832,29	7 832,29	7 832,29	7 832,29	7 832,29	7 832,29	7 832,29	7 832,29	7 832,29
Проект 001.02.01.026														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474,45	3 474,45	3 474,45	3 474,45	3 474,45	3 474,45	3 474,45
Проект 001.02.01.027														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	379,39	379,39	379,39	379,39	379,39	379,39	379,39	379,39	379,39	379,39
Проект 001.02.01.028														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,33	990,33	990,33	990,33	990,33	990,33	990,33	990,33	990,33
Проект 001.02.01.029														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	84,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	504,64	504,64	504,64	504,64	504,64	504,64	504,64	504,64	504,64	504,64	504,64	504,64	504,64
Проект 001.02.01.030														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,08	1 812,08	1 812,08	1 812,08	1 812,08
Проект 001.02.01.039														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,18	538,18	538,18	538,18	538,18
Проект 001.02.01.040														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,36	1 564,36	1 564,36	1 564,36	1 564,36
Проект 001.02.01.041														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,02	553,02	553,02	553,02	553,02
Проект 001.02.01.042														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,33	2 032,33	2 032,33	2 032,33	2 032,33
Проект 001.02.01.043														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,46	996,46	996,46	996,46	996,46
Проект 001.02.01.044														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,30	742,30	742,30	742,30	742,30
Проект 001.02.01.045														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,75	1 002,75	1 002,75	1 002,75	1 002,75
Проект 001.02.01.046														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	355,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	71,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	426,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	426,86	426,86	426,86	426,86	426,86	426,86	426,86	426,86	426,86	426,86	426,86	426,86
Проект 001.02.01.047														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	128,07	128,07	128,07	128,07	128,07	128,07	128,07	128,07	128,07	128,07	128,07	128,07
Проект 001.02.01.048														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,90	2 063,90	2 063,90	2 063,90	2 063,90	2 063,90
Проект 001.02.01.049														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,02	241,02	241,02	241,02	241,02	241,02
Проект 001.02.01.050														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,01	1 720,01	1 720,01	1 720,01	1 720,01	1 720,01
Проект 001.02.01.051														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	49,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	297,80	297,80	297,80	297,80	297,80	297,80	297,80	297,80	297,80	297,80	297,80	297,80
Проект 001.02.01.052														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	1 911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	2 294,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	2 294,13	2 294,13	2 294,13	2 294,13	2 294,13	2 294,13	2 294,13	2 294,13	2 294,13	2 294,13	2 294,13
Проект 001.02.01.053														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	1 017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	1 017,52	1 017,52	1 017,52	1 017,52	1 017,52	1 017,52	1 017,52	1 017,52	1 017,52	1 017,52	1 017,52
Проект 001.02.01.054														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	613,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Проект 001.02.01.063														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,90	1 066,90	1 066,90	1 066,90	1 066,90	1 066,90	1 066,90	1 066,90	1 066,90
Проект 001.02.01.064														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,82	361,82	361,82	361,82	361,82
Проект 001.02.01.065														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,99	1 167,99	1 167,99	1 167,99	1 167,99
Проект 001.02.01.066														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,95	251,95	251,95	251,95	251,95
Проект 001.02.01.067														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,79	1 261,79	1 261,79	1 261,79	1 261,79	1 261,79	1 261,79	1 261,79	1 261,79
Проект 001.02.01.068														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836,28	3 836,28	3 836,28	3 836,28	3 836,28	3 836,28	3 836,28	3 836,28	3 836,28
Проект 001.02.01.069														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,13	185,13	185,13	185,13	185,13	185,13	185,13	185,13	185,13
Проект 001.02.01.070														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,81	1 214,81	1 214,81	1 214,81	1 214,81	1 214,81	1 214,81	1 214,81	1 214,81
Проект 001.02.01.071														

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,01	1 041,01	1 041,01	1 041,01	1 041,01	1 041,01
Проект 001.02.01.080														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,05	117,05	117,05	117,05	117,05	117,05
Проект 001.02.01.081														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	806,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	967,60	967,60	967,60	967,60	967,60	967,60	967,60	967,60	967,60	967,60	967,60	967,60	967,60
Проект 001.02.01.082														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	780,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	936,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	936,03	936,03	936,03	936,03	936,03	936,03	936,03	936,03	936,03	936,03
Проект 001.02.01.083														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	1 509,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	1 811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	1 811,31	1 811,31	1 811,31	1 811,31	1 811,31	1 811,31	1 811,31	1 811,31	1 811,31	1 811,31	1 811,31
Проект 001.02.01.084														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	594,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	118,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	713,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	713,57	713,57	713,57	713,57	713,57	713,57	713,57	713,57	713,57	713,57	713,57	713,57	713,57
Проект 001.02.01.085														
Всего капитальные затраты, без НДС	404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	485,44	485,44	485,44	485,44	485,44	485,44	485,44	485,44	485,44	485,44	485,44	485,44	485,44	485,44
Проект 001.02.01.086														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	1 269,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	1 523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	1 523,08	1 523,08	1 523,08	1 523,08	1 523,08	1 523,08	1 523,08	1 523,08	1 523,08	1 523,08	1 523,08	1 523,08
Проект 001.02.01.087														
Всего капитальные затраты, без НДС	320,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
НДС	64,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	385,03	385,03	385,03	385,03	385,03	385,03	385,03	385,03	385,03	385,03	385,03	385,03	385,03	385,03
Проект 001.02.01.088														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,22	323,22	323,22	323,22	323,22	323,22	323,22	323,22	323,22
Проект 001.02.01.089														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	129,11	129,11	129,11	129,11	129,11	129,11	129,11	129,11	129,11	129,11	129,11	129,11	129,11
Проект 001.02.01.090														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	1 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	1 608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	1 608,81	1 608,81	1 608,81	1 608,81	1 608,81	1 608,81	1 608,81	1 608,81	1 608,81	1 608,81	1 608,81	1 608,81	1 608,81
Проект 001.02.01.091														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,92	358,92	358,92	358,92	358,92	358,92	358,92	358,92	358,92
Проект 001.02.01.092														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	1 077,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	1 292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	1 292,42	1 292,42	1 292,42	1 292,42	1 292,42	1 292,42	1 292,42	1 292,42	1 292,42	1 292,42	1 292,42	1 292,42	1 292,42
Проект 001.02.01.093														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	1 472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	1 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	1 767,50	1 767,50	1 767,50	1 767,50	1 767,50	1 767,50	1 767,50	1 767,50	1 767,50	1 767,50	1 767,50
Проект 001.02.01.094														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	1 077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	215,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	1 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	1 293,16	1 293,16	1 293,16	1 293,16	1 293,16	1 293,16	1 293,16	1 293,16	1 293,16	1 293,16	1 293,16	1 293,16	1 293,16
Проект 001.02.01.095														
Всего капитальные затраты, без НДС	64,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость проекта	76,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	76,84	76,84	76,84	76,84	76,84	76,84	76,84	76,84	76,84	76,84	76,84	76,84	76,84	76,84
Проект 001.02.01.096														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	921,83	921,83	921,83	921,83	921,83	921,83	921,83	921,83	921,83	921,83	921,83	921,83	921,83
Проект 001.02.01.097														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	11 107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	2 221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	13 329,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	13 329,27	13 329,27	13 329,27	13 329,27	13 329,27	13 329,27	13 329,27	13 329,27	13 329,27	13 329,27	13 329,27	13 329,27
Проект 001.02.01.098														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	1 549,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	1 859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	1 859,44	1 859,44	1 859,44	1 859,44	1 859,44	1 859,44	1 859,44	1 859,44	1 859,44	1 859,44	1 859,44	1 859,44
Проект 001.02.01.099														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	14 875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	2 975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	17 850,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	17 850,14	17 850,14	17 850,14	17 850,14	17 850,14	17 850,14	17 850,14	17 850,14	17 850,14	17 850,14	17 850,14
Проект 001.02.01.100														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	54,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	324,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	324,23	324,23	324,23	324,23	324,23	324,23	324,23	324,23	324,23	324,23	324,23
Проект 001.02.01.101														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715,81	2 715,81	2 715,81	2 715,81	2 715,81	2 715,81	2 715,81	2 715,81	2 715,81
Проект 001.02.01.102														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544,79	4 544,79	4 544,79	4 544,79	4 544,79
Проект 001.02.01.103														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,91	978,91	978,91	978,91	978,91	978,91	978,91	978,91	978,91
Проект 001.02.01.104														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,46	2 022,46	2 022,46	2 022,46	2 022,46	2 022,46	2 022,46	2 022,46
Проект 001.02.01.105														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	373,34	373,34	373,34	373,34	373,34	373,34	373,34	373,34	373,34	373,34
Проект 001.02.01.106														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	969,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	1 163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	1 163,24	1 163,24	1 163,24	1 163,24	1 163,24	1 163,24	1 163,24	1 163,24	1 163,24	1 163,24	1 163,24
Проект 001.02.01.107														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,81	1 567,81	1 567,81	1 567,81	1 567,81	1 567,81	1 567,81	1 567,81	1 567,81
Проект 001.02.01.108														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	31 937,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	6 387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	38 324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	38 324,82	38 324,82	38 324,82	38 324,82	38 324,82	38 324,82	38 324,82	38 324,82	38 324,82	38 324,82	38 324,82	38 324,82
Проект 001.02.01.109														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	4 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	5 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	5 280,24	5 280,24	5 280,24	5 280,24	5 280,24	5 280,24	5 280,24	5 280,24	5 280,24	5 280,24	5 280,24	5 280,24
Проект 001.02.01.110														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	9 153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	1 830,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	10 984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	10 984,71	10 984,71	10 984,71	10 984,71	10 984,71	10 984,71	10 984,71	10 984,71	10 984,71	10 984,71	10 984,71	10 984,71
Проект 001.02.01.111														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	5 202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	1 040,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	6 242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	6 242,83	6 242,83	6 242,83	6 242,83	6 242,83	6 242,83	6 242,83	6 242,83	6 242,83	6 242,83	6 242,83	6 242,83

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Проект 001.02.01.112														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	5 760,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	1 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	6 912,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	6 912,55	6 912,55	6 912,55	6 912,55	6 912,55	6 912,55	6 912,55	6 912,55	6 912,55	6 912,55	6 912,55	6 912,55
Проект 001.02.01.113														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	8 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	1 609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	9 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	9 654,60	9 654,60	9 654,60	9 654,60	9 654,60	9 654,60	9 654,60	9 654,60	9 654,60	9 654,60	9 654,60	9 654,60
Проект 001.02.01.114														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	833,38	833,38	833,38	833,38	833,38	833,38	833,38	833,38	833,38	833,38	833,38	833,38
Проект 001.02.01.115														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	2 632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	3 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	3 159,50	3 159,50	3 159,50	3 159,50	3 159,50	3 159,50	3 159,50	3 159,50	3 159,50	3 159,50	3 159,50
Проект 001.02.01.116														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	766,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	919,50	919,50	919,50	919,50	919,50	919,50	919,50	919,50	919,50	919,50	919,50
Проект 001.02.01.117														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,52	3 400,52	3 400,52	3 400,52	3 400,52	3 400,52	3 400,52	3 400,52	3 400,52
Проект 001.02.01.118														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,66	801,66	801,66	801,66	801,66	801,66	801,66	801,66	801,66
Проект 001.02.01.119														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,09	851,09	851,09	851,09	851,09
Проект 001.02.01.120														

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,10	1 976,10	1 976,10	1 976,10	1 976,10	1 976,10	1 976,10	1 976,10	1 976,10
Проект 001.02.01.121														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,38	2 011,38	2 011,38	2 011,38	2 011,38	2 011,38	2 011,38	2 011,38	2 011,38
Проект 001.02.01.122														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,54	484,54	484,54	484,54	484,54	484,54	484,54	484,54	484,54
Проект 001.02.01.123														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,93	1 271,93	1 271,93	1 271,93	1 271,93	1 271,93	1 271,93	1 271,93	1 271,93
Проект 001.02.01.124														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,24	615,24	615,24	615,24	615,24	615,24	615,24	615,24	615,24
Проект 001.02.01.125														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00	1 843,00
Проект 001.02.01.126														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,28	270,28	270,28	270,28	270,28	270,28	270,28	270,28
Проект 001.02.01.127														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,59	904,59	904,59	904,59	904,59	904,59
Проект 001.02.01.128														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	2 085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
НДС	0,00	0,00	0,00	195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	1 174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	1 174,58	1 174,58	1 174,58	1 174,58	1 174,58	1 174,58	1 174,58	1 174,58	1 174,58	1 174,58	1 174,58
Проект 001.02.01.137														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	1 019,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	1 019,78	1 019,78	1 019,78	1 019,78	1 019,78	1 019,78	1 019,78	1 019,78	1 019,78	1 019,78	1 019,78
Проект 001.02.01.138														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,49	620,49	620,49	620,49	620,49	620,49
Проект 001.02.01.139														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	813,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	162,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	976,62	976,62	976,62	976,62	976,62	976,62	976,62	976,62	976,62	976,62
Проект 001.02.01.140														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	239,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	287,73	287,73	287,73	287,73	287,73	287,73	287,73	287,73	287,73	287,73
Проект 001.02.01.141														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,78	521,78	521,78	521,78	521,78	521,78
Проект 001.02.01.142														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	143,76	143,76	143,76	143,76	143,76	143,76	143,76	143,76	143,76	143,76	143,76	143,76
Проект 001.02.01.143														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	1 014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	1 014,87	1 014,87	1 014,87	1 014,87	1 014,87	1 014,87	1 014,87	1 014,87	1 014,87	1 014,87	1 014,87	1 014,87	1 014,87
Проект 001.02.01.144														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Проект 001.02.01.161														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	54 246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	10 849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	65 096,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	65 096,05	65 096,05	65 096,05	65 096,05	65 096,05	65 096,05	65 096,05	65 096,05	65 096,05	65 096,05	65 096,05
Проект 001.02.01.162														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	36,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	219,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	219,33	219,33	219,33	219,33	219,33	219,33	219,33	219,33	219,33	219,33	219,33
Проект 001.02.01.163														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	11 214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	2 242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	13 457,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	13 457,69	13 457,69	13 457,69	13 457,69	13 457,69	13 457,69	13 457,69	13 457,69	13 457,69	13 457,69	13 457,69
Проект 001.02.01.164														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	5 853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	1 170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	7 024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	7 024,17	7 024,17	7 024,17	7 024,17	7 024,17	7 024,17	7 024,17	7 024,17	7 024,17	7 024,17	7 024,17
Проект 001.02.01.165														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	3 477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	695,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	4 173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	4 173,17	4 173,17	4 173,17	4 173,17	4 173,17	4 173,17	4 173,17	4 173,17	4 173,17	4 173,17	4 173,17
Проект 001.02.01.166														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	3 573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	714,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	4 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	4 288,07	4 288,07	4 288,07	4 288,07	4 288,07	4 288,07	4 288,07	4 288,07	4 288,07	4 288,07	4 288,07
Проект 001.02.01.167														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	1 353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	1 623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	1 623,65	1 623,65	1 623,65	1 623,65	1 623,65	1 623,65	1 623,65	1 623,65	1 623,65	1 623,65	1 623,65
Проект 001.02.01.168														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,49	1 185,49	1 185,49	1 185,49	1 185,49	1 185,49	1 185,49
Проект 001.02.01.169														

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	72,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	433,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	433,62	433,62	433,62	433,62	433,62	433,62	433,62	433,62	433,62	433,62	433,62
Проект 001.02.01.170														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	461,85	461,85	461,85	461,85	461,85	461,85	461,85	461,85	461,85	461,85
Проект 001.02.01.171														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	7 663,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	9 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	9 195,63	9 195,63	9 195,63	9 195,63	9 195,63	9 195,63	9 195,63	9 195,63	9 195,63	9 195,63
Проект 001.02.01.172														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	1 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	216,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	1 300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	1 300,72	1 300,72	1 300,72	1 300,72	1 300,72	1 300,72	1 300,72	1 300,72	1 300,72	1 300,72	1 300,72	1 300,72
Проект 001.02.01.173														
Всего капитальные затраты, без НДС	1 231,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	246,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	1 477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 477,37	1 477,37	1 477,37	1 477,37	1 477,37	1 477,37	1 477,37	1 477,37	1 477,37	1 477,37	1 477,37	1 477,37	1 477,37	1 477,37
Проект 001.02.01.174														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63	291,63
Проект 001.02.01.175														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	280,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	56,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	336,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	336,47	336,47	336,47	336,47	336,47	336,47	336,47	336,47	336,47	336,47	336,47	336,47
Проект 001.02.01.176														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	60,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	365,09	365,09	365,09	365,09	365,09	365,09	365,09	365,09	365,09	365,09	365,09	365,09
Проект 001.02.01.177														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	187,76	187,76	187,76	187,76	187,76	187,76	187,76	187,76	187,76	187,76
Проект 001.02.01.178														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,27	1 412,27	1 412,27	1 412,27	1 412,27	1 412,27	1 412,27	1 412,27
Проект 001.02.01.179														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 926,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 926,97	8 926,97	8 926,97	8 926,97	8 926,97	8 926,97	8 926,97	8 926,97
Проект 001.02.01.180														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566,27	2 566,27	2 566,27	2 566,27	2 566,27	2 566,27	2 566,27	2 566,27
Проект 001.02.01.181														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,36	1 078,36	1 078,36	1 078,36	1 078,36	1 078,36	1 078,36	1 078,36
Проект 001.02.01.182														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,87	425,87	425,87	425,87	425,87	425,87
Проект 001.02.01.183														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,23	1 161,23	1 161,23	1 161,23	1 161,23	1 161,23
Проект 001.02.01.184														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,64	540,64	540,64	540,64	540,64	540,64	540,64	540,64
Проект 001.02.01.185														
Всего капитальные затраты, без НДС	666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
НДС	133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	799,88	799,88	799,88	799,88	799,88	799,88	799,88	799,88	799,88	799,88	799,88	799,88	799,88	799,88
Проект 001.02.01.186														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,04	902,04	902,04	902,04	902,04	902,04	902,04	902,04	902,04
Проект 001.02.01.187														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	1 474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	1 769,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	1 769,01	1 769,01	1 769,01	1 769,01	1 769,01	1 769,01	1 769,01	1 769,01	1 769,01	1 769,01	1 769,01	1 769,01
Проект 001.02.01.188														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	4 681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	5 618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	5 618,17	5 618,17	5 618,17	5 618,17	5 618,17	5 618,17	5 618,17	5 618,17	5 618,17	5 618,17	5 618,17
Проект 001.02.01.189														
Всего капитальные затраты, без НДС	661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	793,54	793,54	793,54	793,54	793,54	793,54	793,54	793,54	793,54	793,54	793,54	793,54	793,54	793,54
Проект 001.02.01.190														
Всего капитальные затраты, без НДС	1 140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	1 369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 369,18	1 369,18	1 369,18	1 369,18	1 369,18	1 369,18	1 369,18	1 369,18	1 369,18	1 369,18	1 369,18	1 369,18	1 369,18	1 369,18
Проект 001.02.01.191														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	158,16	158,16	158,16	158,16	158,16	158,16	158,16	158,16	158,16	158,16	158,16	158,16
Проект 001.02.01.192														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	53,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	320,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	320,81	320,81	320,81	320,81	320,81	320,81	320,81	320,81	320,81	320,81	320,81
Проект 001.02.01.193														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	1 521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Проект 001.02.01.210														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	677,85	677,85	677,85	677,85	677,85	677,85	677,85	677,85	677,85	677,85	677,85	677,85
Проект 001.02.01.211														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	1 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	1 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	1 728,40	1 728,40	1 728,40	1 728,40	1 728,40	1 728,40	1 728,40	1 728,40	1 728,40	1 728,40	1 728,40	1 728,40
Проект 001.02.01.212														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	1 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	1 931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	1 931,04	1 931,04	1 931,04	1 931,04	1 931,04	1 931,04	1 931,04	1 931,04	1 931,04	1 931,04	1 931,04	1 931,04	1 931,04
Проект 001.02.01.213														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	1 476,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	1 771,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	1 771,37	1 771,37	1 771,37	1 771,37	1 771,37	1 771,37	1 771,37	1 771,37	1 771,37	1 771,37	1 771,37	1 771,37
Проект 001.02.01.214														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	1 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	366,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	2 197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	2 197,35	2 197,35	2 197,35	2 197,35	2 197,35	2 197,35	2 197,35	2 197,35	2 197,35	2 197,35	2 197,35	2 197,35
Проект 001.02.01.215														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	629,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	629,24	629,24	629,24	629,24	629,24	629,24	629,24	629,24	629,24	629,24	629,24	629,24
Проект 001.02.01.216														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	702,73	702,73	702,73	702,73	702,73	702,73	702,73	702,73	702,73	702,73	702,73	702,73
Проект 001.02.01.217														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	12 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	2 456,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	14 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	14 736,50	14 736,50	14 736,50	14 736,50	14 736,50	14 736,50	14 736,50	14 736,50	14 736,50	14 736,50	14 736,50	14 736,50	14 736,50
Проект 001.02.01.218														

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	6 089,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	1 217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	7 306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	7 306,89	7 306,89	7 306,89	7 306,89	7 306,89	7 306,89	7 306,89	7 306,89	7 306,89	7 306,89	7 306,89	7 306,89	7 306,89
Проект 001.02.01.219														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	3 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	4 497,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	4 497,61	4 497,61	4 497,61	4 497,61	4 497,61	4 497,61	4 497,61	4 497,61	4 497,61	4 497,61	4 497,61	4 497,61	4 497,61
Проект 001.02.01.220														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	8 266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	1 653,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	9 920,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	9 920,27	9 920,27	9 920,27	9 920,27	9 920,27	9 920,27	9 920,27	9 920,27	9 920,27	9 920,27	9 920,27	9 920,27
Проект 001.02.01.221														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	2 143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	2 572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	2 572,79	2 572,79	2 572,79	2 572,79	2 572,79	2 572,79	2 572,79	2 572,79	2 572,79	2 572,79	2 572,79	2 572,79
Проект 001.02.01.222														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	7 721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	1 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	9 266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	9 266,39	9 266,39	9 266,39	9 266,39	9 266,39	9 266,39	9 266,39	9 266,39	9 266,39	9 266,39	9 266,39
Проект 001.02.01.223														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	2 240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	2 689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	2 689,13	2 689,13	2 689,13	2 689,13	2 689,13	2 689,13	2 689,13	2 689,13	2 689,13	2 689,13	2 689,13
Проект 001.02.01.224														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	190,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	38,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	228,51	228,51	228,51	228,51	228,51	228,51	228,51	228,51	228,51	228,51	228,51	228,51
Проект 001.02.01.225														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	871,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	1 046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	1 046,21	1 046,21	1 046,21	1 046,21	1 046,21	1 046,21	1 046,21	1 046,21	1 046,21	1 046,21	1 046,21	1 046,21
Проект 001.02.01.226														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
НДС	68,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	413,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	413,45	413,45	413,45	413,45	413,45	413,45	413,45	413,45	413,45	413,45	413,45	413,45	413,45	413,45
Проект 001.02.01.235														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81	275,81	275,81	275,81	275,81	275,81	275,81	275,81	275,81
Проект 001.02.01.236														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,88	2 348,88	2 348,88	2 348,88	2 348,88	2 348,88	2 348,88	2 348,88	2 348,88
Проект 001.02.01.237														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,90	2 947,90	2 947,90	2 947,90	2 947,90	2 947,90	2 947,90	2 947,90	2 947,90
Проект 001.02.01.238														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,60	503,60	503,60	503,60	503,60	503,60	503,60	503,60	503,60
Проект 001.02.01.239														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,45	1 428,45	1 428,45	1 428,45	1 428,45	1 428,45	1 428,45	1 428,45	1 428,45
Проект 001.02.01.240														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	3 144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	628,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	3 773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	3 773,88	3 773,88	3 773,88	3 773,88	3 773,88	3 773,88	3 773,88	3 773,88	3 773,88	3 773,88	3 773,88	3 773,88
Проект 001.02.01.241														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	6 222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	1 244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	7 467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	7 467,39	7 467,39	7 467,39	7 467,39	7 467,39	7 467,39	7 467,39	7 467,39	7 467,39	7 467,39	7 467,39	7 467,39
Проект 001.02.01.242														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	1 483,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	296,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	1 780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	1 780,05	1 780,05	1 780,05	1 780,05	1 780,05	1 780,05	1 780,05	1 780,05	1 780,05	1 780,05	1 780,05	1 780,05
Проект 001.02.01.243														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	2 061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	2 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	2 473,30	2 473,30	2 473,30	2 473,30	2 473,30	2 473,30	2 473,30	2 473,30	2 473,30	2 473,30	2 473,30	2 473,30
Проект 001.02.01.244														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	629,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	754,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	754,87	754,87	754,87	754,87	754,87	754,87	754,87	754,87	754,87	754,87	754,87	754,87
Проект 001.02.01.245														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,17	1 269,17	1 269,17	1 269,17	1 269,17	1 269,17	1 269,17	1 269,17	1 269,17
Проект 001.02.01.246														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,53	688,53	688,53	688,53	688,53	688,53	688,53	688,53	688,53
Проект 001.02.01.247														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,81	907,81	907,81	907,81	907,81
Проект 001.02.01.248														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,68	433,68	433,68	433,68	433,68
Проект 001.02.01.249														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	62,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	374,62	374,62	374,62	374,62	374,62	374,62	374,62	374,62	374,62	374,62	374,62	374,62
Проект 001.02.01.250														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	1 075,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	1 290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Проект 001.02.01.259														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	1 035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	1 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	1 242,86	1 242,86	1 242,86	1 242,86	1 242,86	1 242,86	1 242,86	1 242,86	1 242,86	1 242,86	1 242,86	1 242,86
Проект 001.02.01.260														
Всего капитальные затраты, без НДС	1 877,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	2 252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 252,84	2 252,84	2 252,84	2 252,84	2 252,84	2 252,84	2 252,84	2 252,84	2 252,84	2 252,84	2 252,84	2 252,84	2 252,84	2 252,84
Проект 001.02.01.261														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	3 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	3 806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	3 806,66	3 806,66	3 806,66	3 806,66	3 806,66	3 806,66	3 806,66	3 806,66	3 806,66	3 806,66	3 806,66	3 806,66
Проект 001.02.01.262														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	4 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	5 148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	5 148,92	5 148,92	5 148,92	5 148,92	5 148,92	5 148,92	5 148,92	5 148,92	5 148,92	5 148,92	5 148,92	5 148,92
Проект 001.02.01.263														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	9 274,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	1 854,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	11 129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	11 129,27	11 129,27	11 129,27	11 129,27	11 129,27	11 129,27	11 129,27	11 129,27	11 129,27	11 129,27	11 129,27	11 129,27
Проект 001.02.01.264														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	2 331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	2 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	2 797,78	2 797,78	2 797,78	2 797,78	2 797,78	2 797,78	2 797,78	2 797,78	2 797,78	2 797,78	2 797,78	2 797,78
Проект 001.02.01.265														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	2 803,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	3 364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	3 364,52	3 364,52	3 364,52	3 364,52	3 364,52	3 364,52	3 364,52	3 364,52	3 364,52	3 364,52	3 364,52	3 364,52
Проект 001.02.01.266														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,61	1 187,61	1 187,61	1 187,61	1 187,61	1 187,61	1 187,61	1 187,61
Проект 001.02.01.267														

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	400,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	480,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	480,67	480,67	480,67	480,67	480,67	480,67	480,67	480,67	480,67	480,67	480,67	480,67
Проект 001.02.01.268														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,31	570,31	570,31	570,31	570,31	570,31	570,31	570,31
Проект 001.02.01.269														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,72	713,72	713,72	713,72	713,72	713,72	713,72	713,72	713,72
Проект 001.02.01.270														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	1 127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	1 127,76	1 127,76	1 127,76	1 127,76	1 127,76	1 127,76	1 127,76	1 127,76	1 127,76	1 127,76	1 127,76	1 127,76
Проект 001.02.01.271														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	2 860,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	3 432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	3 432,99	3 432,99	3 432,99	3 432,99	3 432,99	3 432,99	3 432,99	3 432,99	3 432,99	3 432,99	3 432,99	3 432,99
Проект 001.02.01.272														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	825,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	990,56	990,56	990,56	990,56	990,56	990,56	990,56	990,56	990,56	990,56	990,56	990,56	990,56
Проект 001.02.01.273														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	877,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	877,56	877,56	877,56	877,56	877,56	877,56	877,56	877,56	877,56	877,56	877,56	877,56
Проект 001.02.01.274														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,82	730,82	730,82	730,82	730,82	730,82	730,82	730,82	730,82
Проект 001.02.01.275														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,42	866,42	866,42	866,42	866,42	866,42	866,42	866,42	866,42
Проект 001.02.01.276														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,27	1 785,27	1 785,27	1 785,27	1 785,27	1 785,27	1 785,27	1 785,27	1 785,27
Проект 001.02.01.277														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,13	956,13	956,13	956,13	956,13
Проект 001.02.01.278														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,76	1 256,76	1 256,76	1 256,76	1 256,76
Проект 001.02.01.279														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,52	835,52	835,52	835,52	835,52	835,52	835,52	835,52	835,52
Проект 001.02.01.280														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	6 489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	1 297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	7 787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	7 787,69	7 787,69	7 787,69	7 787,69	7 787,69	7 787,69	7 787,69	7 787,69	7 787,69	7 787,69	7 787,69	7 787,69
Проект 001.02.01.281														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,70	462,70	462,70	462,70	462,70	462,70	462,70
Проект 001.02.01.282														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	1 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	1 616,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	1 616,92	1 616,92	1 616,92	1 616,92	1 616,92	1 616,92	1 616,92	1 616,92	1 616,92	1 616,92	1 616,92	1 616,92
Проект 001.02.01.283														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	330,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981,74	1 981,74	1 981,74	1 981,74	1 981,74	1 981,74	1 981,74	1 981,74	1 981,74	1 981,74
Проект 001.02.01.284														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372,41	2 372,41	2 372,41	2 372,41	2 372,41	2 372,41	2 372,41	2 372,41	2 372,41
Проект 001.02.01.285														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,23	1 495,23	1 495,23	1 495,23	1 495,23	1 495,23	1 495,23	1 495,23
Проект 001.02.01.286														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764,92	3 764,92	3 764,92	3 764,92	3 764,92
Проект 001.02.01.287														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	855,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135,71	5 135,71	5 135,71	5 135,71	5 135,71	5 135,71	5 135,71	5 135,71	5 135,71	5 135,71
Проект 001.02.01.288														
Всего капитальные затраты, без НДС	1 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	1 949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 949,33	1 949,33	1 949,33	1 949,33	1 949,33	1 949,33	1 949,33	1 949,33	1 949,33	1 949,33	1 949,33	1 949,33	1 949,33	1 949,33
Проект 001.02.01.289														
Всего капитальные затраты, без НДС	2 208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	2 649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 649,89	2 649,89	2 649,89	2 649,89	2 649,89	2 649,89	2 649,89	2 649,89	2 649,89	2 649,89	2 649,89	2 649,89	2 649,89	2 649,89
Проект 001.02.01.290														
Всего капитальные затраты, без НДС	587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	704,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	704,42	704,42	704,42	704,42	704,42	704,42	704,42	704,42	704,42	704,42	704,42	704,42	704,42	704,42
Проект 001.02.01.291														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	1 369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	1 643,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	1 643,01	1 643,01	1 643,01	1 643,01	1 643,01	1 643,01	1 643,01	1 643,01	1 643,01	1 643,01	1 643,01
Проект 001.02.01.292														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,35	1 151,35	1 151,35	1 151,35	1 151,35	1 151,35	1 151,35	1 151,35	1 151,35	1 151,35
Проект 001.02.01.293														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	845,16	845,16	845,16	845,16	845,16	845,16	845,16	845,16	845,16	845,16
Проект 001.02.01.294														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488,27	3 488,27	3 488,27	3 488,27	3 488,27	3 488,27	3 488,27	3 488,27	3 488,27	3 488,27
Проект 001.02.01.295														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,28	1 865,28	1 865,28	1 865,28	1 865,28	1 865,28	1 865,28	1 865,28	1 865,28	1 865,28
Проект 001.02.01.296														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196,23	4 196,23	4 196,23	4 196,23	4 196,23	4 196,23	4 196,23	4 196,23	4 196,23
Проект 001.02.01.297														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,55	552,55	552,55	552,55	552,55	552,55
Проект 001.02.01.298														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	6 902,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	1 380,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	8 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	8 282,72	8 282,72	8 282,72	8 282,72	8 282,72	8 282,72	8 282,72	8 282,72	8 282,72	8 282,72	8 282,72	8 282,72
Проект 001.02.01.299														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	1 690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	2 028,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Проект 001.02.01.308														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196,25	3 196,25	3 196,25	3 196,25	3 196,25	3 196,25	3 196,25	3 196,25
Проект 001.02.01.309														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	1 729,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	2 075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	2 075,37	2 075,37	2 075,37	2 075,37	2 075,37	2 075,37	2 075,37	2 075,37	2 075,37	2 075,37	2 075,37
Проект 001.02.01.310														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	1 738,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	2 085,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	2 085,87	2 085,87	2 085,87	2 085,87	2 085,87	2 085,87	2 085,87	2 085,87	2 085,87	2 085,87	2 085,87
Проект 001.02.01.311														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	52,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	315,54	315,54	315,54	315,54	315,54	315,54	315,54	315,54	315,54	315,54	315,54
Проект 001.02.01.312														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	51,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	311,83	311,83	311,83	311,83	311,83	311,83	311,83	311,83	311,83	311,83	311,83	311,83
Проект 001.02.01.313														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	1 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	1 008,20	1 008,20	1 008,20	1 008,20	1 008,20	1 008,20	1 008,20	1 008,20	1 008,20	1 008,20	1 008,20	1 008,20
Проект 001.02.01.314														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	36,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	217,35	217,35	217,35	217,35	217,35	217,35	217,35	217,35	217,35	217,35	217,35	217,35
Проект 001.02.01.315														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	1 002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	1 002,89	1 002,89	1 002,89	1 002,89	1 002,89	1 002,89	1 002,89	1 002,89	1 002,89	1 002,89	1 002,89
Проект 001.02.01.316														

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	5 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	1 069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	6 418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	6 418,62	6 418,62	6 418,62	6 418,62	6 418,62	6 418,62	6 418,62	6 418,62	6 418,62	6 418,62	6 418,62	6 418,62
Проект 001.02.01.317														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	315,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	378,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	378,89	378,89	378,89	378,89	378,89	378,89	378,89	378,89	378,89	378,89	378,89	378,89	378,89
Проект 001.02.01.318														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	683,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	683,79	683,79	683,79	683,79	683,79	683,79	683,79	683,79	683,79	683,79	683,79	683,79	683,79
Проект 001.02.01.319														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	975,18	975,18	975,18	975,18	975,18	975,18	975,18	975,18	975,18	975,18	975,18	975,18
Проект 001.02.01.320														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	260,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,04	1 562,04	1 562,04	1 562,04	1 562,04	1 562,04	1 562,04	1 562,04	1 562,04	1 562,04
Проект 001.02.01.321														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,38	833,38	833,38	833,38	833,38	833,38
Проект 001.02.01.322														
Всего капитальные затраты, без НДС	511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	614,38	614,38	614,38	614,38	614,38	614,38	614,38	614,38	614,38	614,38	614,38	614,38	614,38	614,38
Проект 001.02.01.323														
Всего капитальные затраты, без НДС	1 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	1 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 662,85	1 662,85	1 662,85	1 662,85	1 662,85	1 662,85	1 662,85	1 662,85	1 662,85	1 662,85	1 662,85	1 662,85	1 662,85	1 662,85
Проект 001.02.01.324														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046,47	6 046,47	6 046,47	6 046,47	6 046,47	6 046,47
Проект 001.02.01.325														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078,36	9 078,36	9 078,36	9 078,36	9 078,36	9 078,36
Проект 001.02.01.326														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,84	441,84	441,84	441,84	441,84	441,84
Проект 001.02.01.327														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	2 747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	3 297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	3 297,04	3 297,04	3 297,04	3 297,04	3 297,04	3 297,04	3 297,04	3 297,04	3 297,04	3 297,04	3 297,04	3 297,04
Проект 001.02.01.328														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	350,73	350,73	350,73	350,73	350,73	350,73	350,73	350,73	350,73	350,73	350,73	350,73
Проект 001.02.01.329														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	193,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	193,77	193,77	193,77	193,77	193,77	193,77	193,77	193,77	193,77	193,77	193,77	193,77	193,77
Проект 001.02.01.330														
Всего капитальные затраты, без НДС	6 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	1 264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	7 587,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	7 587,24	7 587,24	7 587,24	7 587,24	7 587,24	7 587,24	7 587,24	7 587,24	7 587,24	7 587,24	7 587,24	7 587,24	7 587,24	7 587,24
Проект 001.02.01.331														
Всего капитальные затраты, без НДС	3 964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	4 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 757,25	4 757,25	4 757,25	4 757,25	4 757,25	4 757,25	4 757,25	4 757,25	4 757,25	4 757,25	4 757,25	4 757,25	4 757,25	4 757,25
Проект 001.02.01.332														
Всего капитальные затраты, без НДС	1 537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	1 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	1 148,50	1 148,50	1 148,50	1 148,50	1 148,50	1 148,50	1 148,50	1 148,50	1 148,50	1 148,50	1 148,50	1 148,50
Проект 001.02.01.341														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,94	851,94	851,94	851,94	851,94	851,94	851,94	851,94	851,94
Проект 001.02.01.342														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,63	1 235,63	1 235,63	1 235,63	1 235,63	1 235,63	1 235,63	1 235,63	1 235,63
Проект 001.02.01.343														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,82	1 120,82	1 120,82	1 120,82	1 120,82	1 120,82	1 120,82	1 120,82
Проект 001.02.01.344														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	894,13	894,13	894,13	894,13	894,13	894,13	894,13	894,13	894,13	894,13	894,13
Проект 001.02.01.345														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,56	1 595,56	1 595,56	1 595,56	1 595,56	1 595,56	1 595,56	1 595,56	1 595,56	1 595,56
Проект 001.02.01.346														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	3 878,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	4 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	4 654,58	4 654,58	4 654,58	4 654,58	4 654,58	4 654,58	4 654,58	4 654,58	4 654,58	4 654,58	4 654,58	4 654,58
Проект 001.02.01.347														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	3 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	3 713,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	3 713,83	3 713,83	3 713,83	3 713,83	3 713,83	3 713,83	3 713,83	3 713,83	3 713,83	3 713,83	3 713,83	3 713,83	3 713,83
Проект 001.02.01.348														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Проект 002.02.01.406														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	160,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	963,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	963,78	963,78	963,78	963,78	963,78	963,78	963,78	963,78	963,78	963,78	963,78	963,78
Проект 002.02.01.407														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	2 022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	404,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	2 427,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	2 427,07	2 427,07	2 427,07	2 427,07	2 427,07	2 427,07	2 427,07	2 427,07	2 427,07	2 427,07	2 427,07	2 427,07
Проект 010.02.01.408														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	631,56	631,56	631,56	631,56	631,56	631,56	631,56	631,56	631,56	631,56	631,56	631,56	631,56
Проект 010.02.01.409														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	2 463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	2 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	2 955,85	2 955,85	2 955,85	2 955,85	2 955,85	2 955,85	2 955,85	2 955,85	2 955,85	2 955,85	2 955,85	2 955,85
Проект 010.02.01.410														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	290,17	290,17	290,17	290,17	290,17	290,17	290,17	290,17	290,17	290,17	290,17	290,17
Проект 010.02.01.411														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	3 810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	762,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	4 573,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	4 573,16	4 573,16	4 573,16	4 573,16	4 573,16	4 573,16	4 573,16	4 573,16	4 573,16	4 573,16	4 573,16	4 573,16
Проект 010.02.01.412														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	1 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	1 954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	1 954,93	1 954,93	1 954,93	1 954,93	1 954,93	1 954,93	1 954,93	1 954,93	1 954,93	1 954,93	1 954,93	1 954,93
Проект 010.02.01.413														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	3 789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	4 547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	4 547,42	4 547,42	4 547,42	4 547,42	4 547,42	4 547,42	4 547,42	4 547,42	4 547,42	4 547,42	4 547,42	4 547,42
Проект 010.02.01.414														

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,71	2 123,71	2 123,71	2 123,71	2 123,71	2 123,71
Проект 002.02.01.431														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752,02	2 752,02	2 752,02	2 752,02	2 752,02	2 752,02	2 752,02	2 752,02	2 752,02	2 752,02
Проект 002.02.01.432														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,20	1 568,20	1 568,20	1 568,20	1 568,20	1 568,20	1 568,20	1 568,20	1 568,20	1 568,20
Проект 002.02.01.433														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	1 288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	1 545,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	1 545,73	1 545,73	1 545,73	1 545,73	1 545,73	1 545,73	1 545,73	1 545,73	1 545,73	1 545,73	1 545,73	1 545,73	1 545,73
Проект 002.02.01.434														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	641,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	641,91	641,91	641,91	641,91	641,91	641,91	641,91	641,91	641,91	641,91	641,91	641,91	641,91
Проект 002.02.01.435														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	5 112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	1 022,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	6 135,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	6 135,54	6 135,54	6 135,54	6 135,54	6 135,54	6 135,54	6 135,54	6 135,54	6 135,54	6 135,54	6 135,54	6 135,54	6 135,54
Проект 002.02.01.436														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	780,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	936,26	936,26	936,26	936,26	936,26	936,26	936,26	936,26	936,26	936,26	936,26	936,26	936,26
Проект 002.02.01.437														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,99	1 583,99	1 583,99	1 583,99	1 583,99	1 583,99	1 583,99	1 583,99
Проект 002.02.01.438														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	2 719,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,60	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,52	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543,12	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543,12	3 543,12	3 543,12	3 543,12
Проект 010.02.01.464														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 699,45	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,89	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 239,34	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 239,34	15 239,34	15 239,34	15 239,34
Проект 010.02.01.465														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,28	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,06	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,34	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,34	2 250,34	2 250,34	2 250,34
Проект 002.02.01.466														
Всего капитальные затраты, без НДС	168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	33,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	202,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	202,13	202,13	202,13	202,13	202,13	202,13	202,13	202,13	202,13	202,13	202,13	202,13	202,13	202,13
Проект 002.02.01.467														
Всего капитальные затраты, без НДС	513,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	616,64	616,64	616,64	616,64	616,64	616,64	616,64	616,64	616,64	616,64	616,64	616,64	616,64	616,64
Проект 002.02.01.468														
Всего капитальные затраты, без НДС	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	148,20	148,20	148,20	148,20	148,20	148,20	148,20	148,20	148,20	148,20	148,20	148,20	148,20	148,20
Проект 002.02.01.469														
Всего капитальные затраты, без НДС	423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	507,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	507,68	507,68	507,68	507,68	507,68	507,68	507,68	507,68	507,68	507,68	507,68	507,68	507,68	507,68
Проект 002.02.01.470														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	387,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	465,01	465,01	465,01	465,01	465,01	465,01	465,01	465,01	465,01	465,01	465,01	465,01	465,01
Проект 002.02.01.471														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	5 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
НДС	117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	703,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	703,27	703,27	703,27	703,27	703,27	703,27	703,27	703,27	703,27	703,27	703,27	703,27	703,27	703,27
Проект 002.02.01.480														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,16	288,16	288,16	288,16	288,16	288,16	288,16	288,16	288,16
Проект 002.02.01.481														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	394,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	473,42	473,42	473,42	473,42	473,42	473,42	473,42	473,42	473,42	473,42
Проект 002.02.01.482														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,18	1 003,18	1 003,18	1 003,18	1 003,18	1 003,18	1 003,18	1 003,18	1 003,18
Проект 002.02.01.483														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,70	874,70	874,70	874,70	874,70	874,70	874,70	874,70	874,70
Проект 002.02.01.484														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	555,72	555,72	555,72	555,72	555,72	555,72	555,72	555,72	555,72	555,72
Проект 002.02.01.485														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	281,02	281,02	281,02	281,02	281,02	281,02	281,02	281,02	281,02	281,02
Проект 003.02.01.486														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	787,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	787,99	787,99	787,99	787,99	787,99	787,99	787,99	787,99	787,99	787,99	787,99	787,99
Проект 003.02.01.487														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	481,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	688,04	688,04	688,04	688,04	688,04	688,04	688,04	688,04	688,04	688,04	688,04	688,04	688,04
Проект 003.02.01.496														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	1 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	1 114,88	1 114,88	1 114,88	1 114,88	1 114,88	1 114,88	1 114,88	1 114,88	1 114,88	1 114,88	1 114,88
Проект 003.02.01.497														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	739,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	887,36	887,36	887,36	887,36	887,36	887,36	887,36	887,36	887,36	887,36	887,36	887,36
Проект 001.02.02.498														
Всего капитальные затраты, без НДС	28 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	5 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	34 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	34 179,02	34 179,02	34 179,02	34 179,02	34 179,02	34 179,02	34 179,02	34 179,02	34 179,02	34 179,02	34 179,02	34 179,02	34 179,02	34 179,02
Проект 001.02.02.499														
Всего капитальные затраты, без НДС	1 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	255,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	1 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 532,84	1 532,84	1 532,84	1 532,84	1 532,84	1 532,84	1 532,84	1 532,84	1 532,84	1 532,84	1 532,84	1 532,84	1 532,84	1 532,84
Проект 001.02.02.500														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	56 200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	11 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	67 441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	67 441,18	67 441,18	67 441,18	67 441,18	67 441,18	67 441,18	67 441,18	67 441,18	67 441,18	67 441,18	67 441,18	67 441,18
Проект 001.02.02.501														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 755,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 533,94	82 533,94	82 533,94	82 533,94	82 533,94	82 533,94	82 533,94
Проект 001.02.02.502														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,87	1 480,87	1 480,87	1 480,87	1 480,87	1 480,87	1 480,87
Проект 001.02.02.503														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356,29	3 356,29	3 356,29	3 356,29	3 356,29	3 356,29	3 356,29

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Проект 001.02.02.504														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,08	494,08	494,08	494,08	494,08	494,08	494,08
Проект 001.02.02.505														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,12	602,12	602,12	602,12	602,12	602,12	602,12
Проект 001.02.02.506														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 266,99	27 266,99	27 266,99	27 266,99	27 266,99	27 266,99	27 266,99
Проект 001.02.02.507														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 139,12	74 139,12	74 139,12	74 139,12	74 139,12	74 139,12	74 139,12
Проект 001.02.02.508														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,32	524,32	524,32	524,32	524,32	524,32	524,32
Проект 001.02.02.509														
Всего капитальные затраты, без НДС	1 559,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	311,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	1 871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 871,67	1 871,67	1 871,67	1 871,67	1 871,67	1 871,67	1 871,67	1 871,67	1 871,67	1 871,67	1 871,67	1 871,67	1 871,67	1 871,67
Проект 10.02.02.510														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	228,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	45,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	274,02	274,02	274,02	274,02	274,02	274,02	274,02	274,02	274,02	274,02	274,02	274,02	274,02
Проект 10.02.02.511														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	131,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	26,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36
Проект 10.02.02.512														

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	1 520,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	1 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	1 824,74	1 824,74	1 824,74	1 824,74	1 824,74	1 824,74	1 824,74	1 824,74	1 824,74	1 824,74	1 824,74	1 824,74	1 824,74
Проект 10.02.02.513														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	930,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	930,62	930,62	930,62	930,62	930,62	930,62	930,62	930,62	930,62	930,62	930,62	930,62	930,62
Проект 001.02.02.514														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	53 153,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	10 630,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	63 783,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	63 783,68	63 783,68	63 783,68	63 783,68	63 783,68	63 783,68	63 783,68	63 783,68	63 783,68	63 783,68	63 783,68
Проект 001.02.02.515														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	6 978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	1 395,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	8 373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	8 373,64	8 373,64	8 373,64	8 373,64	8 373,64	8 373,64	8 373,64	8 373,64	8 373,64	8 373,64	8 373,64
Проект 001.02.02.516														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	107 420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	21 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	128 904,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	128 904,47	128 904,47	128 904,47	128 904,47	128 904,47	128 904,47	128 904,47	128 904,47	128 904,47	128 904,47	128 904,47
Проект 001.02.02.517														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	36 542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	7 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	43 850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	43 850,94	43 850,94	43 850,94	43 850,94	43 850,94	43 850,94	43 850,94	43 850,94	43 850,94	43 850,94	43 850,94	43 850,94
Проект 002.02.02.518														
Всего капитальные затраты, без НДС	12 288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	2 457,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	14 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	14 746,00	14 746,00	14 746,00	14 746,00	14 746,00	14 746,00	14 746,00	14 746,00	14 746,00	14 746,00	14 746,00	14 746,00	14 746,00	14 746,00
Проект 002.02.02.519														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	11 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	2 205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	13 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	13 234,20	13 234,20	13 234,20	13 234,20	13 234,20	13 234,20	13 234,20	13 234,20	13 234,20	13 234,20	13 234,20	13 234,20	13 234,20
Проект 002.02.02.520														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	2 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	2 318,40	2 318,40	2 318,40	2 318,40	2 318,40	2 318,40	2 318,40	2 318,40	2 318,40	2 318,40	2 318,40	2 318,40
Проект 001.02.02.521														
Всего капитальные затраты, без НДС	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
Проект 002.02.02.522														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694,18	4 694,18	4 694,18	4 694,18	4 694,18	4 694,18	4 694,18	4 694,18
Проект 002.02.02.523														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,83	702,83	702,83	702,83	702,83	702,83	702,83	702,83	702,83
Проект 002.02.02.524														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 947,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 937,28	29 937,28	29 937,28	29 937,28	29 937,28	29 937,28	29 937,28	29 937,28	29 937,28
Проект 002.02.02.525														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909,04	7 909,04	7 909,04	7 909,04	7 909,04	7 909,04	7 909,04	7 909,04	7 909,04
Проект 001.02.03.526														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	46 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	9 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	55 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	55 932,48	55 932,48	55 932,48	55 932,48	55 932,48	55 932,48	55 932,48	55 932,48	55 932,48	55 932,48	55 932,48	55 932,48	55 932,48
Проект 001.02.03.527														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	2 158,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	2 590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	2 590,36	2 590,36	2 590,36	2 590,36	2 590,36	2 590,36	2 590,36	2 590,36	2 590,36	2 590,36	2 590,36	2 590,36	2 590,36
Проект 001.02.03.528														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость проекта	0,00	2 053,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	2 053,87	2 053,87	2 053,87	2 053,87	2 053,87	2 053,87	2 053,87	2 053,87	2 053,87	2 053,87	2 053,87	2 053,87	2 053,87
Проект 001.02.03.537														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	1 897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	2 277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	2 277,48	2 277,48	2 277,48	2 277,48	2 277,48	2 277,48	2 277,48	2 277,48	2 277,48	2 277,48	2 277,48	2 277,48	2 277,48
Проект 001.02.03.538														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	3 864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	772,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	4 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	4 637,77	4 637,77	4 637,77	4 637,77	4 637,77	4 637,77	4 637,77	4 637,77	4 637,77	4 637,77	4 637,77	4 637,77	4 637,77
Проект 001.02.03.539														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	16 103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	3 220,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	19 324,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	19 324,04	19 324,04	19 324,04	19 324,04	19 324,04	19 324,04	19 324,04	19 324,04	19 324,04	19 324,04	19 324,04	19 324,04	19 324,04
Проект 001.02.03.540														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	85,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	513,64	513,64	513,64	513,64	513,64	513,64	513,64	513,64	513,64	513,64	513,64	513,64
Проект 001.02.03.541														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	914,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	1 097,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	1 097,73	1 097,73	1 097,73	1 097,73	1 097,73	1 097,73	1 097,73	1 097,73	1 097,73	1 097,73	1 097,73	1 097,73
Проект 001.02.03.542														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	413,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	496,59	496,59	496,59	496,59	496,59	496,59	496,59	496,59	496,59	496,59	496,59	496,59
Проект 001.02.03.543														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	11 184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	2 236,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	13 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	13 421,92	13 421,92	13 421,92	13 421,92	13 421,92	13 421,92	13 421,92	13 421,92	13 421,92	13 421,92	13 421,92	13 421,92
Проект 001.02.03.544														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	16 338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	3 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	19 605,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93	26,93
Проект 001.02.03.619														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	106,66	106,66	106,66	106,66	106,66	106,66	106,66	106,66	106,66	106,66
Проект 001.02.03.620														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	34,03	34,03	34,03	34,03	34,03	34,03	34,03	34,03	34,03
Проект 001.02.03.621														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	746,04	746,04	746,04	746,04	746,04	746,04	746,04	746,04	746,04	746,04
Проект 001.02.03.622														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32	42,32	42,32	42,32	42,32	42,32	42,32	42,32	42,32	42,32
Проект 001.02.04.623														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	207,92	207,92	207,92	207,92	207,92	207,92	207,92	207,92	207,92	207,92	207,92	207,92	207,92
Проект 001.02.04.624														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	1 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	1 166,40	1 166,40	1 166,40	1 166,40	1 166,40	1 166,40	1 166,40	1 166,40	1 166,40	1 166,40	1 166,40	1 166,40	1 166,40
Проект 001.02.04.625														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	34,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44	206,44
Проект 001.02.04.626														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	6 284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость проекта	0,00	23 221,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	23 221,91	23 221,91	23 221,91	23 221,91	23 221,91	23 221,91	23 221,91	23 221,91	23 221,91	23 221,91	23 221,91	23 221,91	23 221,91
Проект 001.02.04.635														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	16 634,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	3 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	19 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	19 961,60	19 961,60	19 961,60	19 961,60	19 961,60	19 961,60	19 961,60	19 961,60	19 961,60	19 961,60	19 961,60	19 961,60	19 961,60
Проект 001.02.04.636														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	6 094,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	1 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	7 313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	7 313,84	7 313,84	7 313,84	7 313,84	7 313,84	7 313,84	7 313,84	7 313,84	7 313,84	7 313,84	7 313,84	7 313,84	7 313,84
Проект 001.02.04.637														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	65,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	394,74	394,74	394,74	394,74	394,74	394,74	394,74	394,74	394,74	394,74	394,74	394,74	394,74
Проект 001.02.04.638														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	38 365,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	7 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	46 039,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	46 039,09	46 039,09	46 039,09	46 039,09	46 039,09	46 039,09	46 039,09	46 039,09	46 039,09	46 039,09	46 039,09	46 039,09	46 039,09
Проект 001.02.04.639														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	241,09	241,09	241,09	241,09	241,09	241,09	241,09	241,09	241,09	241,09	241,09	241,09	241,09
Проект 001.02.04.640														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	2 816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	3 380,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	3 380,23	3 380,23	3 380,23	3 380,23	3 380,23	3 380,23	3 380,23	3 380,23	3 380,23	3 380,23	3 380,23	3 380,23	3 380,23
Проект 001.02.04.641														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	25 184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	5 036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	30 220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	30 220,96	30 220,96	30 220,96	30 220,96	30 220,96	30 220,96	30 220,96	30 220,96	30 220,96	30 220,96	30 220,96	30 220,96	30 220,96
Проект 001.02.04.642														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	8 614,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	1 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	10 336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	10 336,81	10 336,81	10 336,81	10 336,81	10 336,81	10 336,81	10 336,81	10 336,81	10 336,81	10 336,81	10 336,81	10 336,81	10 336,81
Проект 001.02.04.643														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	7 855,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	1 571,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	9 426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	9 426,17	9 426,17	9 426,17	9 426,17	9 426,17	9 426,17	9 426,17	9 426,17	9 426,17	9 426,17	9 426,17	9 426,17	9 426,17
Проект 001.02.04.644														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	35 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	7 158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	42 949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	42 949,92	42 949,92	42 949,92	42 949,92	42 949,92	42 949,92	42 949,92	42 949,92	42 949,92	42 949,92	42 949,92	42 949,92	42 949,92
Проект 001.02.04.645														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	11 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	2 375,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	14 252,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	14 252,93	14 252,93	14 252,93	14 252,93	14 252,93	14 252,93	14 252,93	14 252,93	14 252,93	14 252,93	14 252,93	14 252,93	14 252,93
Проект 001.02.04.646														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	5 281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	1 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	6 338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	6 338,25	6 338,25	6 338,25	6 338,25	6 338,25	6 338,25	6 338,25	6 338,25	6 338,25	6 338,25	6 338,25	6 338,25	6 338,25
Проект 001.02.04.647														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	12 940,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	2 588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	15 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	15 528,33	15 528,33	15 528,33	15 528,33	15 528,33	15 528,33	15 528,33	15 528,33	15 528,33	15 528,33	15 528,33	15 528,33	15 528,33
Проект 001.02.04.648														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	2 903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	3 483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	3 483,91	3 483,91	3 483,91	3 483,91	3 483,91	3 483,91	3 483,91	3 483,91	3 483,91	3 483,91	3 483,91	3 483,91	3 483,91
Проект 001.02.04.649														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	302,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	60,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	363,51	363,51	363,51	363,51	363,51	363,51	363,51	363,51	363,51	363,51	363,51	363,51	363,51
Проект 001.02.03.650														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	1 126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	1 351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	1 351,96	1 351,96	1 351,96	1 351,96	1 351,96	1 351,96	1 351,96	1 351,96	1 351,96	1 351,96	1 351,96	1 351,96

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
НДС	0,00	0,00	107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	642,24	642,24	642,24	642,24	642,24	642,24	642,24	642,24	642,24	642,24	642,24	642,24
Проект 001.02.03.676														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	1 045,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	1 045,62	1 045,62	1 045,62	1 045,62	1 045,62	1 045,62	1 045,62	1 045,62	1 045,62	1 045,62	1 045,62	1 045,62
Проект 001.02.03.677														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	32,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	196,10	196,10	196,10	196,10	196,10	196,10	196,10	196,10	196,10	196,10	196,10	196,10
Проект 001.02.03.678														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109,36	3 109,36	3 109,36	3 109,36	3 109,36	3 109,36	3 109,36	3 109,36	3 109,36
Проект 001.02.03.679														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,61	206,61	206,61	206,61	206,61	206,61	206,61	206,61	206,61
Проект 001.02.03.680														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,29	493,29	493,29	493,29	493,29	493,29	493,29	493,29
Проект 001.02.03.681														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,20	238,20	238,20	238,20	238,20	238,20	238,20	238,20
Проект 001.02.03.682														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44
Проект 001.02.03.683														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,27	1 388,27	1 388,27	1 388,27	1 388,27	1 388,27	1 388,27	1 388,27	1 388,27
Проект 001.02.03.684														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303,92	4 303,92	4 303,92	4 303,92	4 303,92	4 303,92	4 303,92	4 303,92
Проект 001.02.03.685														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,78	249,78	249,78	249,78	249,78	249,78	249,78	249,78
Проект 001.02.03.686														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51	34,51	34,51	34,51	34,51	34,51	34,51	34,51
Проект 001.02.03.687														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,63	1 222,63	1 222,63	1 222,63	1 222,63	1 222,63	1 222,63	1 222,63
Проект 001.02.03.688														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,67	2 332,67	2 332,67	2 332,67	2 332,67	2 332,67	2 332,67
Проект 001.02.03.689														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,69	113,69	113,69	113,69	113,69	113,69	113,69
Проект 001.02.03.690														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,40	2 099,40	2 099,40	2 099,40	2 099,40	2 099,40
Проект 001.02.03.691														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,81	1 277,81	1 277,81	1 277,81	1 277,81	1 277,81
Проект 001.02.03.692														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241,49	18 241,49	18 241,49	18 241,49	18 241,49	18 241,49
Проект 001.02.03.693														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,92	1 340,92	1 340,92	1 340,92	1 340,92	1 340,92
Проект 001.02.03.694														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,43	155,43	155,43	155,43	155,43	155,43
Проект 001.02.03.695														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743,04	5 743,04	5 743,04	5 743,04	5 743,04	5 743,04
Проект 001.02.03.696														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,40	706,40	706,40	706,40	706,40	706,40
Проект 001.02.03.697														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,81	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,36	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,18	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,18	902,18
Проект 001.02.03.698														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,36
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,03
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,03
Проект 001.02.03.699														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,09	77,09	77,09	77,09	77,09	77,09	77,09	77,09	77,09

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Проект 001.02.03.700														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71	78,71	78,71	78,71	78,71	78,71	78,71	78,71	78,71
Проект 001.02.03.701														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,54	1 230,54	1 230,54	1 230,54	1 230,54	1 230,54	1 230,54	1 230,54
Проект 001.02.03.702														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,76	627,76	627,76	627,76	627,76	627,76	627,76	627,76
Проект 001.02.03.703														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,59	658,59	658,59	658,59	658,59	658,59
Проект 001.02.03.704														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	54,02	54,02	54,02	54,02	54,02	54,02	54,02	54,02
Проект 001.02.03.705														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,65	745,65	745,65	745,65	745,65	745,65	745,65	745,65
Проект 001.02.03.706														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,61	105,61	105,61	105,61	105,61	105,61	105,61	105,61
Проект 001.02.03.707														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,15	791,15	791,15	791,15	791,15	791,15	791,15	791,15
Проект 001.02.03.708														

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего капитальные затраты, без НДС	9 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	1 835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	11 014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	11 014,28	11 014,28	11 014,28	11 014,28	11 014,28	11 014,28	11 014,28	11 014,28	11 014,28	11 014,28	11 014,28	11 014,28	11 014,28	11 014,28
Проект 001.02.03.758														
Всего капитальные затраты, без НДС	3 879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	4 655,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 655,42	4 655,42	4 655,42	4 655,42	4 655,42	4 655,42	4 655,42	4 655,42	4 655,42	4 655,42	4 655,42	4 655,42	4 655,42	4 655,42
Проект 001.02.03.759														
Всего капитальные затраты, без НДС	1 470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	1 764,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	1 764,56	1 764,56	1 764,56	1 764,56	1 764,56	1 764,56	1 764,56	1 764,56	1 764,56	1 764,56	1 764,56	1 764,56	1 764,56	1 764,56
Проект 001.02.03.760														
Всего капитальные затраты, без НДС	5 819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	1 163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	6 983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	6 983,14	6 983,14	6 983,14	6 983,14	6 983,14	6 983,14	6 983,14	6 983,14	6 983,14	6 983,14	6 983,14	6 983,14	6 983,14	6 983,14
Проект 001.02.03.761														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	14 847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	2 969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	17 817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	17 817,05	17 817,05	17 817,05	17 817,05	17 817,05	17 817,05	17 817,05	17 817,05	17 817,05	17 817,05	17 817,05	17 817,05	17 817,05
Проект 001.02.03.762														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	6 721,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	1 344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	8 065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	8 065,72	8 065,72	8 065,72	8 065,72	8 065,72	8 065,72	8 065,72	8 065,72	8 065,72	8 065,72	8 065,72	8 065,72	8 065,72
Проект 001.02.03.763														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	3 843,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	768,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	4 611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	4 611,80	4 611,80	4 611,80	4 611,80	4 611,80	4 611,80	4 611,80	4 611,80	4 611,80	4 611,80	4 611,80	4 611,80	4 611,80
Проект 001.02.03.764														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	5 838,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	1 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	7 006,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	7 006,31	7 006,31	7 006,31	7 006,31	7 006,31	7 006,31	7 006,31	7 006,31	7 006,31	7 006,31	7 006,31	7 006,31	7 006,31
Проект 001.02.03.765														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	918,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	142 195,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	142 195,17	142 195,17	142 195,17	142 195,17	142 195,17	142 195,17	142 195,17	142 195,17	142 195,17	142 195,17
Проект 001.02.03.782														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	69 733,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	13 946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	83 680,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	83 680,58	83 680,58	83 680,58	83 680,58	83 680,58	83 680,58	83 680,58	83 680,58	83 680,58	83 680,58
Проект 001.02.03.783														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,49	5 700,49	5 700,49	5 700,49	5 700,49	5 700,49	5 700,49	5 700,49	5 700,49	5 700,49
Проект 001.02.03.784														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468,81	6 468,81	6 468,81	6 468,81	6 468,81	6 468,81	6 468,81	6 468,81	6 468,81	6 468,81
Проект 001.02.03.785														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,74	7 129,74	7 129,74	7 129,74	7 129,74	7 129,74	7 129,74	7 129,74	7 129,74	7 129,74
Проект 001.02.03.786														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222,02	3 222,02	3 222,02	3 222,02	3 222,02	3 222,02	3 222,02	3 222,02	3 222,02	3 222,02
Проект 001.02.03.787														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742,75	6 742,75	6 742,75	6 742,75	6 742,75	6 742,75	6 742,75	6 742,75	6 742,75	6 742,75
Проект 001.02.03.788														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	12 659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	12 659,64	12 659,64	12 659,64	12 659,64	12 659,64	12 659,64	12 659,64	12 659,64	12 659,64	12 659,64
Проект 001.02.03.789														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 164,58	145 164,58	145 164,58	145 164,58	145 164,58	145 164,58	145 164,58	145 164,58	145 164,58
Проект 001.02.03.790														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 388,82	170 388,82	170 388,82	170 388,82	170 388,82	170 388,82	170 388,82	170 388,82	170 388,82
Проект 001.02.03.791														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 405,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 886,91	146 886,91	146 886,91	146 886,91	146 886,91	146 886,91	146 886,91	146 886,91	146 886,91
Проект 001.02.03.792														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,93	1 354,93	1 354,93	1 354,93	1 354,93	1 354,93	1 354,93	1 354,93	1 354,93
Проект 001.02.03.793														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 429,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 429,54	17 429,54	17 429,54	17 429,54	17 429,54	17 429,54	17 429,54	17 429,54	17 429,54
Проект 001.02.03.794														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 632,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 632,11	18 632,11	18 632,11	18 632,11	18 632,11	18 632,11	18 632,11	18 632,11
Проект 001.02.03.795														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 880,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 880,05	186 880,05	186 880,05	186 880,05	186 880,05	186 880,05	186 880,05	186 880,05
Проект 001.02.03.796														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 278,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 669,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 669,67	115 669,67	115 669,67	115 669,67	115 669,67	115 669,67	115 669,67
Проект 001.02.03.797														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 036,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 643,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 643,31	51 643,31	51 643,31	51 643,31	51 643,31	51 643,31	51 643,31

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Проект 001.02.03.798														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 346,04	55 346,04	55 346,04	55 346,04	55 346,04	55 346,04	55 346,04
Проект 001.02.03.799														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 061,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 873,46	106 873,46	106 873,46	106 873,46	106 873,46	106 873,46	106 873,46
Проект 001.02.03.800														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 849,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 219,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 219,73	98 219,73	98 219,73	98 219,73	98 219,73	98 219,73	98 219,73
Проект 001.02.03.801														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 910,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 461,69	119 461,69	119 461,69	119 461,69	119 461,69	119 461,69	119 461,69
Проект 001.02.03.802														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 694,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033,65	8 033,65	8 033,65	8 033,65	8 033,65	8 033,65	8 033,65
Проект 001.02.03.803														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 710,20	56 710,20	56 710,20	56 710,20	56 710,20	56 710,20
Проект 001.02.03.804														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 303,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 818,38	67 818,38	67 818,38	67 818,38	67 818,38	67 818,38
Проект 001.02.03.805														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 744,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 464,12	58 464,12	58 464,12	58 464,12	58 464,12	58 464,12
Проект 001.02.03.806														

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 460,01	81 460,01	81 460,01	81 460,01	81 460,01	81 460,01
Проект 001.02.03.807														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 552,50	85 552,50	85 552,50	85 552,50	85 552,50	85 552,50
Проект 001.02.03.808														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 208,14	68 208,14	68 208,14	68 208,14	68 208,14	68 208,14
Проект 001.02.03.809														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 860,52	92 860,52	92 860,52	92 860,52	92 860,52	92 860,52
Проект 001.02.03.810														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966,82	4 966,82	4 966,82	4 966,82	4 966,82	4 966,82
Проект 001.02.03.811														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 441,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 688,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 129,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 129,34	148 129,34	148 129,34	148 129,34	148 129,34
Проект 001.02.03.812														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 789,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 789,57	39 789,57	39 789,57	39 789,57	39 789,57
Проект 001.02.03.813														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 761,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 352,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 113,50	56 113,50	56 113,50	56 113,50	56 113,50
Проект 001.02.03.814														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 528,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 912,67	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 912,67	17 912,67
Проект 001.02.03.880														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815,80	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,16	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978,96	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978,96	6 978,96
Проект 001.02.03.881														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 723,70	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,74	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 468,45	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 468,45	10 468,45
Проект 001.02.03.882														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 277,83	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,57	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,39	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,39	9 933,39
Проект 001.02.03.883														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147,70	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,54	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577,25	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577,25	8 577,25
Проект 001.02.03.884														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 310,83	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,17	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 172,99	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 172,99	11 172,99
Проект 001.02.03.885														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 221,68
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444,34
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 666,02
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 666,02
Проект 001.02.03.886														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424,80
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,96
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309,76
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309,76
Проект 001.02.03.887														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 676,71
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,34
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 612,05

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Проект 001.02.03.896														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821,85
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,37
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586,22
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586,22
Проект 001.02.03.897														
Всего капитальные затраты, без НДС	1 696,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	339,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	2 035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 035,65	2 035,65	2 035,65	2 035,65	2 035,65	2 035,65	2 035,65	2 035,65	2 035,65	2 035,65	2 035,65	2 035,65	2 035,65	2 035,65
Проект 001.02.03.898														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	9 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	1 850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	11 104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	11 104,05	11 104,05	11 104,05	11 104,05	11 104,05	11 104,05	11 104,05	11 104,05	11 104,05	11 104,05	11 104,05	11 104,05	11 104,05
Проект 001.02.03.899														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	6 431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	1 286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	7 717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	7 717,82	7 717,82	7 717,82	7 717,82	7 717,82	7 717,82	7 717,82	7 717,82	7 717,82	7 717,82	7 717,82	7 717,82
Проект 001.02.03.900														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	4 162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	4 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	4 995,15	4 995,15	4 995,15	4 995,15	4 995,15	4 995,15	4 995,15	4 995,15	4 995,15	4 995,15	4 995,15
Проект 001.02.03.901														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	8 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	1 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	10 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	10 037,07	10 037,07	10 037,07	10 037,07	10 037,07	10 037,07	10 037,07	10 037,07	10 037,07	10 037,07	10 037,07
Проект 001.02.03.902														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	11 848,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	2 369,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	14 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	14 218,40	14 218,40	14 218,40	14 218,40	14 218,40	14 218,40	14 218,40	14 218,40	14 218,40	14 218,40	14 218,40
Проект 001.02.03.903														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	27 774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	5 554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	33 329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	33 329,04	33 329,04	33 329,04	33 329,04	33 329,04	33 329,04	33 329,04	33 329,04	33 329,04	33 329,04	33 329,04
Проект 001.02.03.904														

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Проект 001.02.03.945														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	3 786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	4 544,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	4 544,09	4 544,09	4 544,09	4 544,09	4 544,09	4 544,09	4 544,09	4 544,09	4 544,09	4 544,09	4 544,09
Проект 001.02.03.946														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,11	3 865,11	3 865,11	3 865,11	3 865,11	3 865,11	3 865,11	3 865,11	3 865,11
Проект 001.02.03.947														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157,57	8 157,57	8 157,57	8 157,57	8 157,57	8 157,57	8 157,57
Проект 001.02.03.948														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841,28	3 841,28	3 841,28	3 841,28	3 841,28	3 841,28
Проект 001.02.03.949														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777,13	8 777,13	8 777,13	8 777,13	8 777,13	8 777,13
Проект 001.02.03.950														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 811,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573,86	10 573,86	10 573,86	10 573,86	10 573,86	10 573,86
Проект 001.02.03.951														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298,00	7 298,00	7 298,00	7 298,00	7 298,00
Проект 001.02.03.952														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 865,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 865,72	8 865,72	8 865,72	8 865,72	8 865,72
Проект 001.02.03.953														

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость проекта	0,00	5 964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	5 964,22	5 964,22	5 964,22	5 964,22	5 964,22	5 964,22	5 964,22	5 964,22	5 964,22	5 964,22	5 964,22	5 964,22	5 964,22
Проект 001.02.03.978														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	7 085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	1 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	8 502,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	8 502,87	8 502,87	8 502,87	8 502,87	8 502,87	8 502,87	8 502,87	8 502,87	8 502,87	8 502,87	8 502,87	8 502,87	8 502,87
Проект 001.02.03.979														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	6 871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	1 374,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	8 245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	8 245,83	8 245,83	8 245,83	8 245,83	8 245,83	8 245,83	8 245,83	8 245,83	8 245,83	8 245,83	8 245,83	8 245,83
Проект 001.02.03.980														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	9 399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	1 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	11 279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	11 279,37	11 279,37	11 279,37	11 279,37	11 279,37	11 279,37	11 279,37	11 279,37	11 279,37	11 279,37	11 279,37	11 279,37
Проект 001.02.03.981														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	6 124,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	1 224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	7 349,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	7 349,25	7 349,25	7 349,25	7 349,25	7 349,25	7 349,25	7 349,25	7 349,25	7 349,25	7 349,25	7 349,25	7 349,25
Проект 001.02.03.982														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	10 387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	2 077,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	12 464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	12 464,91	12 464,91	12 464,91	12 464,91	12 464,91	12 464,91	12 464,91	12 464,91	12 464,91	12 464,91	12 464,91	12 464,91
Проект 001.02.03.983														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	6 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	1 237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	7 423,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	7 423,57	7 423,57	7 423,57	7 423,57	7 423,57	7 423,57	7 423,57	7 423,57	7 423,57	7 423,57	7 423,57	7 423,57
Проект 001.02.03.984														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	13 235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	2 647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	15 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	15 883,10	15 883,10	15 883,10	15 883,10	15 883,10	15 883,10	15 883,10	15 883,10	15 883,10	15 883,10	15 883,10	15 883,10
Проект 001.02.03.985														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	6 091,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	1 218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	7 310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Проект 001.02.03.994														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	5 298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	1 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	6 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	6 357,81	6 357,81	6 357,81	6 357,81	6 357,81	6 357,81	6 357,81	6 357,81	6 357,81	6 357,81	6 357,81
Проект 001.02.03.995														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	4 890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	978,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	5 868,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	5 868,14	5 868,14	5 868,14	5 868,14	5 868,14	5 868,14	5 868,14	5 868,14	5 868,14	5 868,14	5 868,14
Проект 001.02.03.996														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	4 284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	5 141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	5 141,99	5 141,99	5 141,99	5 141,99	5 141,99	5 141,99	5 141,99	5 141,99	5 141,99	5 141,99	5 141,99
Проект 001.02.03.997														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	5 484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	1 096,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	6 581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	6 581,68	6 581,68	6 581,68	6 581,68	6 581,68	6 581,68	6 581,68	6 581,68	6 581,68	6 581,68	6 581,68
Проект 001.02.03.998														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	16 826,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	20 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	20 191,36	20 191,36	20 191,36	20 191,36	20 191,36	20 191,36	20 191,36	20 191,36	20 191,36	20 191,36
Проект 001.02.03.999														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708,13	9 708,13	9 708,13	9 708,13	9 708,13	9 708,13	9 708,13	9 708,13	9 708,13	9 708,13
Проект 001.02.03.1000														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	11 279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	13 534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	13 534,90	13 534,90	13 534,90	13 534,90	13 534,90	13 534,90	13 534,90	13 534,90	13 534,90	13 534,90
Проект 001.02.03.1001														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940,47	7 940,47	7 940,47	7 940,47	7 940,47	7 940,47	7 940,47	7 940,47	7 940,47	7 940,47
Проект 001.02.03.1002														

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709,08	6 709,08	6 709,08	6 709,08	6 709,08	6 709,08	6 709,08	6 709,08	6 709,08
Проект 001.02.03.1019														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598,53	12 598,53	12 598,53	12 598,53	12 598,53	12 598,53	12 598,53	12 598,53
Проект 001.02.03.1020														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,31	3 359,31	3 359,31	3 359,31	3 359,31	3 359,31	3 359,31
Проект 001.02.03.1021														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 856,00	14 856,00	14 856,00	14 856,00	14 856,00	14 856,00	14 856,00
Проект 001.02.03.1022														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,78	3 936,78	3 936,78	3 936,78	3 936,78	3 936,78	3 936,78
Проект 001.02.03.1023														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725,62	9 725,62	9 725,62	9 725,62	9 725,62	9 725,62
Проект 001.02.03.1024														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583,75	6 583,75	6 583,75	6 583,75	6 583,75
Проект 001.02.03.1025														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 953,89	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,78	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 344,66	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 344,66	20 344,66
Проект 001.02.03.1026														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752,17
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,43

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702,61
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702,61
Проект 001.02.03.1027														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 921,91
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784,38
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 706,29
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 706,29
Проект 001.02.03.1028														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 685,60
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537,12
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 222,72
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 222,72
Проект 001.02.03.1029														
Всего капитальные затраты, без НДС	31 899,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	6 379,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	38 279,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	38 279,29	38 279,29	38 279,29	38 279,29	38 279,29	38 279,29	38 279,29	38 279,29	38 279,29	38 279,29	38 279,29	38 279,29	38 279,29	38 279,29
Проект 001.02.03.1030														
Всего капитальные затраты, без НДС	4 934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	986,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	5 921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 921,66	5 921,66	5 921,66	5 921,66	5 921,66	5 921,66	5 921,66	5 921,66	5 921,66	5 921,66	5 921,66	5 921,66	5 921,66	5 921,66
Проект 001.02.03.1031														
Всего капитальные затраты, без НДС	32 075,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	6 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	38 490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	38 490,78	38 490,78	38 490,78	38 490,78	38 490,78	38 490,78	38 490,78	38 490,78	38 490,78	38 490,78	38 490,78	38 490,78	38 490,78	38 490,78
Проект 001.02.03.1032														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	7 920,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	1 584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	9 504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	9 504,08	9 504,08	9 504,08	9 504,08	9 504,08	9 504,08	9 504,08	9 504,08	9 504,08	9 504,08	9 504,08	9 504,08	9 504,08
Проект 001.02.03.1033														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	10 707,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	2 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	12 849,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	12 849,59	12 849,59	12 849,59	12 849,59	12 849,59	12 849,59	12 849,59	12 849,59	12 849,59	12 849,59	12 849,59	12 849,59	12 849,59
Проект 001.02.03.1034														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	5 324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	1 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	6 389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Проект 001.02.03.1043														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	39 509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	7 901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	47 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	47 411,20	47 411,20	47 411,20	47 411,20	47 411,20	47 411,20	47 411,20	47 411,20	47 411,20	47 411,20	47 411,20	47 411,20
Проект 001.02.03.1044														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 761,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 114,18	14 114,18	14 114,18	14 114,18	14 114,18	14 114,18	14 114,18	14 114,18	14 114,18
Проект 001.02.03.1045														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 837,34	57 837,34	57 837,34	57 837,34	57 837,34	57 837,34	57 837,34	57 837,34
Проект 001.02.03.1046														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 573,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 573,63	50 573,63	50 573,63	50 573,63	50 573,63	50 573,63	50 573,63	50 573,63
Проект 001.02.03.1047														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 012,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 214,86	25 214,86	25 214,86	25 214,86	25 214,86	25 214,86	25 214,86	25 214,86
Проект 001.02.03.1048														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00
Проект 001.02.03.1049														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 857,40	41 857,40	41 857,40	41 857,40	41 857,40	41 857,40	41 857,40
Проект 001.02.03.1050														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 748,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 098,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 098,04	14 098,04	14 098,04	14 098,04	14 098,04	14 098,04	14 098,04
Проект 001.02.03.1051														

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
НДС	0,00	0,00	270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	1 621,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	1 621,15	1 621,15	1 621,15	1 621,15	1 621,15	1 621,15	1 621,15	1 621,15	1 621,15	1 621,15	1 621,15	1 621,15
Проект 001.02.03.1068														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	6 101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	1 220,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	7 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	7 322,20	7 322,20	7 322,20	7 322,20	7 322,20	7 322,20	7 322,20	7 322,20	7 322,20	7 322,20	7 322,20	7 322,20
Проект 001.02.03.1069														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539,77	6 539,77	6 539,77	6 539,77	6 539,77	6 539,77	6 539,77	6 539,77	6 539,77
Проект 001.02.03.1070														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,95	4 220,95	4 220,95	4 220,95	4 220,95	4 220,95	4 220,95	4 220,95	4 220,95
Проект 001.02.03.1071														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,78	3 090,78	3 090,78	3 090,78	3 090,78	3 090,78	3 090,78	3 090,78
Проект 001.02.03.1072														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,51	1 827,51	1 827,51	1 827,51	1 827,51	1 827,51	1 827,51	1 827,51
Проект 001.02.03.1073														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,19	554,19	554,19	554,19	554,19	554,19
Проект 001.02.03.1074														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	3 337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	4 005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	4 005,58	4 005,58	4 005,58	4 005,58	4 005,58	4 005,58	4 005,58	4 005,58	4 005,58	4 005,58	4 005,58	4 005,58	4 005,58
Проект 001.02.03.1075														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	3 266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471,20	3 471,20
Проект 001.02.03.1084														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558,05
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,61
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669,66
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669,66
Проект 001.02.03.1085														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 854,31
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,86
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625,17
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625,17
Проект 001.02.03.1086														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119,11
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,82
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 342,94
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 342,94
Проект 001.02.03.1087														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074,08
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,82
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,90
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,90
Проект 001.02.03.1088														
Всего капитальные затраты, без НДС	149,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	179,80	179,80	179,80	179,80	179,80	179,80	179,80	179,80	179,80	179,80	179,80	179,80	179,80	179,80
Проект 001.02.03.1089														
Всего капитальные затраты, без НДС	2 815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	563,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	3 378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	3 378,94	3 378,94	3 378,94	3 378,94	3 378,94	3 378,94	3 378,94	3 378,94	3 378,94	3 378,94	3 378,94	3 378,94	3 378,94	3 378,94
Проект 001.02.03.1090														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	2 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	2 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	2 789,76	2 789,76	2 789,76	2 789,76	2 789,76	2 789,76	2 789,76	2 789,76	2 789,76	2 789,76	2 789,76	2 789,76	2 789,76
Проект 001.02.03.1091														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	172,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	1 037,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	1 037,09	1 037,09	1 037,09	1 037,09	1 037,09	1 037,09	1 037,09	1 037,09	1 037,09	1 037,09	1 037,09	1 037,09	1 037,09

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,43	1 779,43	1 779,43	1 779,43	1 779,43
Проект 002.02.03.1125														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,20	3 940,20	3 940,20	3 940,20	3 940,20
Проект 002.02.03.1126														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,82	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,36	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,19	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,19	818,19	818,19	818,19
Проект 002.02.03.1127														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,90	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,28	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,28	446,28	446,28	446,28
Проект 002.02.03.1128														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,86	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,64	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,64	388,64	388,64
Проект 002.02.03.1129														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 879,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 655,08	22 655,08	22 655,08	22 655,08	22 655,08	22 655,08	22 655,08	22 655,08
Проект 002.02.03.1130														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 902,25	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,45	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 882,70	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 882,70	11 882,70	11 882,70	11 882,70
Проект 002.02.03.1131														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 221,30	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644,26	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 865,56	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 865,56	27 865,56
Проект 002.02.03.1132														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,17
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,23
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,40

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,40
Проект 002.02.03.1133														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	283,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,18	1 698,18	1 698,18	1 698,18	1 698,18	1 698,18	1 698,18	1 698,18	1 698,18	1 698,18
Проект 002.02.03.1134														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,84	1 743,84	1 743,84	1 743,84	1 743,84	1 743,84	1 743,84	1 743,84	1 743,84	1 743,84
Проект 002.02.03.1135														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,99	1 508,99	1 508,99	1 508,99	1 508,99	1 508,99	1 508,99	1 508,99	1 508,99	1 508,99
Проект 002.02.03.1136														
Всего капитальные затраты, без НДС	1 894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	2 273,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	2 273,88	2 273,88	2 273,88	2 273,88	2 273,88	2 273,88	2 273,88	2 273,88	2 273,88	2 273,88	2 273,88	2 273,88	2 273,88	2 273,88
Проект 002.02.03.1137														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,55	3 623,55	3 623,55	3 623,55	3 623,55	3 623,55	3 623,55	3 623,55	3 623,55	3 623,55
Проект 002.02.03.1138														
Всего капитальные затраты, без НДС	3 633,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	726,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	4 360,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 360,11	4 360,11	4 360,11	4 360,11	4 360,11	4 360,11	4 360,11	4 360,11	4 360,11	4 360,11	4 360,11	4 360,11	4 360,11	4 360,11
Проект 002.02.03.1139														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 091,15	23 091,15	23 091,15	23 091,15	23 091,15	23 091,15	23 091,15
Проект 002.02.03.1140														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403,40	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,68	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884,08	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884,08	8 884,08	8 884,08	8 884,08

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	325,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	325,58	325,58	325,58	325,58	325,58	325,58	325,58	325,58	325,58	325,58	325,58
Проект 002.02.03.1158														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	10 430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516,12	12 516,12	12 516,12	12 516,12	12 516,12	12 516,12	12 516,12	12 516,12	12 516,12	12 516,12
Проект 002.02.03.1159														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,60	1 667,60	1 667,60	1 667,60	1 667,60	1 667,60	1 667,60	1 667,60	1 667,60
Проект 002.02.03.1160														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,94	1 823,94	1 823,94	1 823,94	1 823,94	1 823,94	1 823,94	1 823,94	1 823,94
Проект 002.02.03.1161														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 285,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 285,69	9 285,69	9 285,69	9 285,69	9 285,69	9 285,69	9 285,69	9 285,69	9 285,69
Проект 002.02.03.1162														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991,23	3 991,23	3 991,23	3 991,23	3 991,23	3 991,23	3 991,23
Проект 002.02.03.1163														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	2 123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	2 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	2 548,24	2 548,24	2 548,24	2 548,24	2 548,24	2 548,24	2 548,24	2 548,24	2 548,24	2 548,24	2 548,24
Проект 002.02.03.1164														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	147,81	147,81	147,81	147,81	147,81	147,81	147,81	147,81	147,81	147,81
Проект 002.02.03.1165														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,61	2 092,61	2 092,61	2 092,61	2 092,61	2 092,61	2 092,61	2 092,61	2 092,61	2 092,61
Проект 002.02.03.1174														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	572,98	572,98	572,98	572,98	572,98	572,98	572,98	572,98	572,98	572,98
Проект 002.02.03.1175														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	647,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	647,71	647,71	647,71	647,71	647,71	647,71	647,71	647,71	647,71	647,71
Проект 002.02.03.1176														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,62	6 120,62	6 120,62	6 120,62	6 120,62	6 120,62
Проект 002.02.03.1177														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251,18	3 251,18	3 251,18	3 251,18	3 251,18
Проект 002.02.03.1178														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,24	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,25	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397,49	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397,49	3 397,49	3 397,49	3 397,49
Проект 002.02.03.1179														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 842,97	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,59	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 611,56	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 611,56	16 611,56	16 611,56
Проект 002.02.03.1180														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	1 247,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	1 496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	1 496,48	1 496,48	1 496,48	1 496,48	1 496,48	1 496,48	1 496,48	1 496,48	1 496,48	1 496,48	1 496,48
Проект 002.02.03.1181														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	2 602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	3 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Проект 002.02.03.1190														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095,45	10 095,45	10 095,45	10 095,45	10 095,45	10 095,45
Проект 002.02.03.1191														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 052,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 062,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 062,82	12 062,82	12 062,82	12 062,82	12 062,82	12 062,82
Проект 002.02.03.1192														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553,57	4 553,57	4 553,57	4 553,57	4 553,57	4 553,57
Проект 002.02.03.1193														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525,25	8 525,25	8 525,25	8 525,25	8 525,25	8 525,25
Проект 002.02.03.1194														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 448,28	13 448,28	13 448,28	13 448,28	13 448,28	13 448,28
Проект 002.02.03.1195														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 398,33	7 398,33	7 398,33	7 398,33	7 398,33
Проект 002.02.03.1196														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351,96	4 351,96	4 351,96	4 351,96	4 351,96
Проект 002.02.03.1197														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 282,00	21 282,00	21 282,00	21 282,00	21 282,00
Проект 002.02.03.1198														

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Проект 001.02.03.1239														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	0,00	53 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	0,00	10 678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	0,00	64 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	0,00	64 071,60	64 071,60	64 071,60	64 071,60	64 071,60	64 071,60	64 071,60	64 071,60	64 071,60	64 071,60	64 071,60
Проект 002.02.03.1240														
Всего капитальные затраты, без НДС	3 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	757,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	4 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	4 545,96	4 545,96	4 545,96	4 545,96	4 545,96	4 545,96	4 545,96	4 545,96	4 545,96	4 545,96	4 545,96	4 545,96	4 545,96	4 545,96
Проект 002.02.03.1241														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	2 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	3 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	3 034,20	3 034,20	3 034,20	3 034,20	3 034,20	3 034,20	3 034,20	3 034,20	3 034,20	3 034,20	3 034,20	3 034,20	3 034,20
Проект 002.02.03.1242														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	1 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	1 808,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	1 808,76	1 808,76	1 808,76	1 808,76	1 808,76	1 808,76	1 808,76	1 808,76	1 808,76	1 808,76	1 808,76	1 808,76
Проект 002.02.03.1243														
Всего капитальные затраты, без НДС	4 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	5 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	5 261,40	5 261,40	5 261,40	5 261,40	5 261,40	5 261,40	5 261,40	5 261,40	5 261,40	5 261,40	5 261,40	5 261,40	5 261,40	5 261,40
Проект 002.02.03.1244														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	6 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	1 394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	8 365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	8 365,80	8 365,80	8 365,80	8 365,80	8 365,80	8 365,80	8 365,80	8 365,80	8 365,80	8 365,80	8 365,80	8 365,80	8 365,80
Проект 002.02.03.1245														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	0,00	9 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	0,00	1 899,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	0,00	11 398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	0,00	11 398,68	11 398,68	11 398,68	11 398,68	11 398,68	11 398,68	11 398,68	11 398,68	11 398,68	11 398,68	11 398,68	11 398,68
Проект 001.02.06.1246														
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	46 996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	9 399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	56 396,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	56 396,32	56 396,32	56 396,32	56 396,32	56 396,32	56 396,32	56 396,32	56 396,32	56 396,32	56 396,32	56 396,32	56 396,32	56 396,32
Проект 001.02.06.1247														

Наименование показателя	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Всего капитальные затраты, без НДС	0,00	25 891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непредвиденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НДС	0,00	5 178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта	0,00	31 069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего стоимость проекта накопленным итогом	0,00	31 069,85	31 069,85	31 069,85	31 069,85	31 069,85	31 069,85	31 069,85	31 069,85	31 069,85	31 069,85	31 069,85	31 069,85	31 069,85

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения																						
Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
Группа проектов 03.01 «Реконструкция ИТП с целью перевода потребителей на закрытую схему ГВС»																						
ЕТО №	1	Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	1781439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1781439	0	0	1781439
		Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	1781439	1781439	1781439	1781439	1781439	1781439	1781439	1781439	1781439	1781439	1781439	1781439	1781439	1781439	1781439	1781439
		Источники инвестиций, в том числе:	0	0	0	0	1781439	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1781439	0	0	1781439
		1. собственные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1. амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2. средства из прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.3. средства за присоединение потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	1291608,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1291608,5	0	0	1291608,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	422182,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422182,4	0	0	422182,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	67648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67648	0	0	67648
ЕТО №	2	Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	7589	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7589	0	0	7589
		Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	7589	7589	7589	7589	7589	7589	7589	7589	7589	7589	7589	7589	7589	0	0	7589
		Источники инвестиций, в том числе:	0	0	0	0	7589	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7589	0	0	7589
		1. собственные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1. амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2. средства из прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.3. средства за присоединение потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	7589	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7589	0	0	7589
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
По всем ЕТО		Всего стоимость группы проектов	0	0	0	0	1789 027,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1789 027,9	0	0	1789 027,9
		Всего стоимость группы проектов накопленным итогом	0	0	0	0	1789 027,9	1789 027,9	1789 027,9	1789 027,9	1789 027,9	1789 027,9	1789 027,9	1789 027,9	1789 027,9	1789 027,9	1789 027,9	1789 027,9	1789 027,9	0	0	1789 027,9
		Источники инвестиций, в том числе:	0	0	0	0	1789 027,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1789 027,9	0	0	1789 027,9
		1. собственные средства, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1. амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2. средства из прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период				
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО	
		1.3. средства за присоединение потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	1291608,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1291608,5	0	0	1291608,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	422182,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422182,4	0	0	422182,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	75237,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75237,0	0	0	75237,0
		Группа проектов 03.01 «Реконструкция ИТП с целью перевода потребителей на закрытую схему ГВС»																					
001.03.01.001	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6	
001.03.01.002	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6	
001.03.01.003	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6	
001.03.01.004	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Санаторная, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6	
001.03.01.005	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6	
001.03.01.006	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Таежная, д. 19а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6	
001.03.01.007	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6	

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.008	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 34	жилых помещений																				
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.009	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 86	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.010	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 87	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.011	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 91	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.012	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Морская, д. 92	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.013	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 118	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.014	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 26/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.015	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.016	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.017	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.018	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владивостокская, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.019	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владивостокская, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.020	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 58	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.021	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.022	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Пензенская, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.023	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 1/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.024	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк,	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 17	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.025	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 29	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.026	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 28	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.027	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владимирская, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.028	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Санитарная, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.029	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Тепличная, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.030	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.031	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.032	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 50	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.033	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 54	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.034	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Майская, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.035	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.036	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.037	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пензенская, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.038	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пензенская, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.039	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Майская, д. 22а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.040	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 40	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.041	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 18	жилых помещений																				
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.042	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 27	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.043	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная , д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.044	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Волжская, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.045	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 1а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.046	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 26а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.047	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 28	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.048	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владимирская, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.049	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.050	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.051	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.052	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.053	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 9/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.054	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.055	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.056	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 84	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.057	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк,	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	п. Новая Жизнь, ул. Майская, д. 9	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.058	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.059	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.060	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.061	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владивостокская, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.062	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.063	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пензенская, д. 34	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.064	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 108	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.065	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 122	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.066	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пензенская, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.067	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 24	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.068	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 57а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.069	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 78	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.070	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.071	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Санитарная, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.072	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Совхозная, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.073	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Байкальская, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.074	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Таежная, д. 15	жилых помещений																				
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.075	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Совхозная, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.076	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 48	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.077	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.078	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 60	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.079	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 81	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.080	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 83	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.081	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Майская, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.082	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.083	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.084	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.085	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владивостокская, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.086	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владимирская, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.087	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владивостокская, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.088	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 57	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.089	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Волжская, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.090		2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. МПС, д. 3а	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.091	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 28	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.092	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.093	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.094	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 33	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.095	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 43	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.096	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Краснодарская, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.097	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Краснодарская, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.098	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 114	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.099	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владимирская, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.100	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.101	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 37	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.102	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 14/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.103	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.104	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 55	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.105	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Пушкина, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.106	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, городок. Студенческий, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период				
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО	
		жилых помещений																					
001.03.01.107	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 161/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.108	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Парковая, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.157	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Депутатская, д. 94	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.110	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Мичурина, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.111	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.112	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 10/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.113	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.114	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Пролетарская, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.115	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Студеновская, д. 17а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.116	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Дзержинского, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.117	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 59	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.118	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 63	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.119	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 8/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.120	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 8/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.121	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 111/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.122	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.123	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк,	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	ул. Космонавтов, д. 44/3	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.124	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.125	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 28а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.126	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 39/4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.127	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 49/5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.128	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 59а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.129	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.130	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.131	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.132	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Архангельская, д. 24	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.133	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 59	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.134	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.135	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 76	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.136	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 17а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.137	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.138	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 36/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.139	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период				
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО	
001.03.01.140	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Невского, д. 1	жилых помещений																					
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.141	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пл. Мира, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.142	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Бескрайняя, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.143	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 82/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.144	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 59а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.145	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.146	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.147	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 28	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.148	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Агрономическая, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.149	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.150	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филипченко, д. 9/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.151	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 13/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.152	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.153	Реконструкция ИТП по адресу: городок. Студенческий, д.9, г. Липецк, 398058	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.154	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 11/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.155	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Волжская, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.156		2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 29	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.217	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филипченко, д. 4/4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.158	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 7/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.159	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 28	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.160	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Тельмана, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.161	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 24	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.162	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.163	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 70	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.164	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, городок. Студенческий, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.165	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 63	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.166	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Санитарная, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.167	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д. 35а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.168	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 7/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.169	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.170	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 42/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.171	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.172	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 47/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.173	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 72	жилых помещений																				
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.174	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.175	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филиппченко, д. 10/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.176	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филиппченко, д. 4/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.177	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Черняховского, д. 22	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.178	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 6/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.179	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Семашко, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.180	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 35б	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.181	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 28/5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.182	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.183	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.184	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 26в	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.185	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.186	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 107/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.187	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 10/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.188	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Силикатная, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.189		2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Боевой, д. 37	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.190	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 43	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.191	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филипченко, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.192	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 10/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.193	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.194	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.195	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.196	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 12/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.197	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 10/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период				
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.198	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 39/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.199	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.200	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филиппченко, д. 14/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.201	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Липовская, д. 6/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.202	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 4 Пятилетка, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.203	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 29а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.204	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.205	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Замятина, д. 1Б	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.206	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.207	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 22	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.208	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 26/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.209	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 48/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.210	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Тепличная, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.211	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 149/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.212	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пл. Мира, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.213	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.214	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.215	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 57	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.216	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 47/5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.217	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 74	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.218	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Семашко, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.219	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.220	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.221	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.222		2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 17	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.223	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.224	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Стаханова, д. 40	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.225	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.226	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Парковая, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.227	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.228	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Пролетарская, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.229	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 100	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.230	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 98	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.231	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 37	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.232	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 44	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.233	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, городок. Студенческий, д. 24	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.234	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 52	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.235	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 34/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.236	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Осенний, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.237	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.238	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, городок. Студенческий, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период				
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО	
001.03.01.239	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 44/1	жилых помещений																					
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.240	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 77	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.241	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.242	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 61б	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.243	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.244	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 22/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.245	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 24/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.246	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Игнатьева, д. 32	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.247	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 61а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.248	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 67	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.249	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 75/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.250	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филипченко, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.251	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 115/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.252	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 34/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.253	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Бачурина, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.254	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 4/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.255	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк,	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	проезд. Сержанта Кувшинова, д. 2	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.256	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 103/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.257	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 123	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.258	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Титова, д. 11/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.259	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 7/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.260	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Титова, д. 4/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.261	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.262	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.263	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.264	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 32/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.265	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 116	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.266	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.267	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.268	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Загородная, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.269	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 15/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.270	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 5а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.271	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период				
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО	
		жилых помещений																					
001.03.01.272	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.273	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д. 47	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.274	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 50	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.275	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.276	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.277	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Осенний, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.278	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.279	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 37/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.280	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 70/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.281	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.282	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 77а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.283	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 5/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.284	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 121/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.285	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Парковая, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.286	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.287	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.288		2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филипченко, д. 9/2	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.289	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Семашко, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.290	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 4 Пятилетка, д. 42	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.291	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 11/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.292	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 30/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.293	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 66	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.294	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филипченко, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.295	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 30а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.296	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 29/4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.297	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 28/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.298	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.299	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 7/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.300	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 33/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.301	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 20/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.302	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 107/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.303	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.304	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 5/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.305	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 22	жилых помещений																				
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.306	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 86/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.307	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 41	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.308	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филиппченко, д. 12/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.309	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 64	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.310	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 28/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.311	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 30	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.312	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.313	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 74б	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.314	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 45	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.315	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Хорошавина, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.316	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 46/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.317	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 14/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.318	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 15/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.319	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.320	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.321		2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Островского, д. 2	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.322	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 2г	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.323	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филипченко, д. 9/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.324	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Центральная, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.325	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.326	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 22/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.327	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 80	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.328	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.329	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.330	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 61	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.331	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 35	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.332	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.333	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 17а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.334	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.335	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.336	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 111/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.337	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.338	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 98а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.339	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Зегеля, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.340	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 125/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.341	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 123/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.342	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.343	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Титова, д. 4/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.344	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 4/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.345	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пл. Мира, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.346	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Островского, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.347	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 49/4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.348	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филипченко, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.349	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филипченко, д. 4/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.350	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.351	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.352	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.353	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 39а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.354		2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Желябова, д. 12	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.355	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 35/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.356	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 11/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.357	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 69	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.358	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.359	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Осенний, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.360	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 80	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.361	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.362	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Коммунальная, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.363	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.364	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Майская, д. 27	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.365	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.366	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Осенний, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.367	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.368	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.369	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 24/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.370	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.371	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Союзная, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.372	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 3/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.373	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Суворова, д. 9а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.374	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 3.Космодемьянской, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.375	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Островского, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.376	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 4/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.377	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Осенний, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.378	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 13а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.379	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 30	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.380	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 64	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.381	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.382	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Титова, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.383	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 7/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.384	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.385	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 68	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.386	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ануфриева, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.387	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк,	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	ул. Валентины Терешковой, д. 24	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.388	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Пришвина, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.389	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, б-р. Шубина, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.390	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Доватора, д. 5а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.391	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Титова, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.391	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Титова, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.392	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 95/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.393	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 51а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.394	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 4/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.395	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Астраханская, д. 15а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.396	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Зегеля, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.397	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Бахаева, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.398	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.399	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.400	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 82/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.401	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.402	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.403	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 94	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.404	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гоголя, д. 1	жилых помещений																				
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.405	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Семашко, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.406	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Б.Хмельницкого, д. 1а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.407	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.408	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папанина, д. 22	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.409	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 9/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.410	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Осенний, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.411	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.412	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, б-р. Шубина, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.413	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.414	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.415	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.416	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.417	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 70/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.418	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 92	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.419	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Боевой, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.420	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк,	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	ул. Механизаторов, д. 11	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.421	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 81	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.422	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 159/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.423	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.424	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.425	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филипченко, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.426	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.427	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 26/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.428	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.429	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 3/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.430	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 52	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.431	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 79/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.432	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.433	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Агрономическая, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.434	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.435	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.436	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 84	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.437	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, городок. Студенческий, д. 13	жилых помещений																				
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.438	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 90	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.439	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 119	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.440	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.441	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.442	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 1а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.443	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.444	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, д. 29	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.445	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 85	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.446	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Агрономическая, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.447	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Опытная, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.448	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.449	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 14/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.450	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 42	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.451	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 23а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.452	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пензенская, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.453		2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 30	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.454	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 14а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.455	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.456	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.457	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Титова, д. 9/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.458	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 73/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.459	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 34/5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.460	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Степанищева, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.461	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Осенний, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.462	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 29	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.463	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Совхозная, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.464	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.465	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 32/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.466	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 88	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.467	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 3/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.468	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 10/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.469	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период				
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО	
001.03.01.470	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 12/1	жилых помещений																					
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.471	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.472	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.473	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 26/4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.474	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Космонавтов, д.51, г. Липецк, 398035	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.475	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 19б	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.476	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 42/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.477	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 3/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.478	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.479	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 3.Космодемьянской, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.480	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.481	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 39/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.666,6	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	2673,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2673,2	0	0	2673,2
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	155,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,6	0	0	155,6
001.03.01.483	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 34/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.484	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 31а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.485	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 27	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.486		2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 26	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.487	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.488	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 22	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.489	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 61	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.490	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 47	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.491	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ярославская, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.492	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 34/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.493	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пл. Победы, д. 3а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.494	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 92а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.495	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 356	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.496	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 31	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.497	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 16а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.498	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.499	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.500	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 58	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.501	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Титова, д. 2/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.502	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 11/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
																			жилых помещений			
001.03.01.503	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 27	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.504	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Пришвина, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.505	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Степанищева, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.506	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.507	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.508	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 96б	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.509	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Титова, д. 7/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.510	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.511	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.512	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д. 65	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.513	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ленинградская, д. 1а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.514	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	2673,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2673,2	0	0	2673,2
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	155,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,6	0	0	155,6
001.03.01.515	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Фрунзе, д.91, г. Липецк, 398059	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.516	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 45	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.517	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 19а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.518	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 53	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.519		2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 45	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. средства собственников жилых помещений		0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7	
001.03.01.520	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 61д	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.521	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, городок. Студенческий, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.522	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 3/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.523	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Титова, д. 9/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.524	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 5/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.525	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 2а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.526	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.527	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.528	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Архангельская, д. 22	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.529	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Краснодарская, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.530	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 3/4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.531	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Опытная, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.532	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.533	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.534	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Титова, д. 7/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.535	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 11/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.536	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Мичурина, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.537	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Астраханская, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.538	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Сержанта Кувшинова, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.539	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 11/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.747,6	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Краснодарская, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.541	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 14/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.542	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 28	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.543	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 47	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.544	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 3/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.545	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 10/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.546	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.547	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 34	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.548	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Семашко, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.549	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, д. 41	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.550	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 34/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.551	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Майская, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.552		2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д. 59	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.553	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 94а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.554	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Суворова, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.555	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Левобережная, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.556	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Нестерова, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.557	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 51	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.558	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.559	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 27	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.560	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, д. 40а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.561	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.562	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владивостокская, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.563	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 5/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.564	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 136	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.565	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 29	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.566	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.567	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.568	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 44/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.569	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Титова, д. 7/1	жилых помещений																				
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.570	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Титова, д. 9/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.571	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.572	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 27	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.573	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Краснодарская, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.574	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 14/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.575	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Желябова, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.576	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Строителей, д. 14а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.577	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 21а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.578	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	2673,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2673,2	0	0	2673,2
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	155,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,6	0	0	155,6
001.03.01.579	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Дзержинского, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.580	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 58/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.581	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 3/5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.582	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.583	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.584	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 50	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.585		2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 8	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.586	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.587	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Шевченко, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.588	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, д. 31	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.589	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Степанищева, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.590	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.591	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Студенческий городок, д.23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.592	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.593	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.594	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 115	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.595	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.596	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Титова, д. 6/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.597	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 7/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.598	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 75	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.599	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 30/4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	521,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,5	0	0	521,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,4	0	0	30,4
001.03.01.600	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Суворова, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.601	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Островского, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.602	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, городок. Студенческий, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.603	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пл. Ленина-Соборная, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.604	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.605	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 31а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.606	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.607	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 36/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.608	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.609	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 42	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.610	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 4 Пятилетка, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.611	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 22а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.612	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 30	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.613	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.614	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 48/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.615	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 151/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.616	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Крупской, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.617	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.618		2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 16	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.619	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.620	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 46/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.621	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Невского, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.622	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.623	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Доватора, д. 106	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.624	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.625	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Мичурина, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.626	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 93	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.627	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Титова, д. 7/4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.628	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пензенская, д. 24	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.629	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 62/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.630	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Центральная, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.631	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 35а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.632	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, д. 43	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.633	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.634	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Опытная, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.635	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Опытная, д. 2а	жилых помещений																				
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.636	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Дзержинского, д. 31	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.637	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Парковая, д. 11а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.638	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филипченко, д. 5/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.639	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 100	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.640	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.641	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, б-р. Шубина, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.642	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.643	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Бескрайняя, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.644	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ульяны Громовой, д. 2а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.645	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 102	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.646	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 96а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.647	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Мичурина, д. 26а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	521,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,5	0	0	521,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,4	0	0	30,4
001.03.01.648	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 13А	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.649	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Опытная, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.650	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 110а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.651		2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 24	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.652	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Стаханова, д. 31	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.653	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 12/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.654	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.655	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Мичурина, д. 38	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.656	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 151/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.657	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 51/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.658	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Яна Берзина, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.659	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.660	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37/5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.661	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 24	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.662	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 1а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.663	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Российская, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.664	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Пришвина, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.665	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 37/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.666	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 88	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.667	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.668	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 32	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.669	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 22	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.670	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.671	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.672	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.673	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, городок. Студенческий, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.674	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Титова, д. 6/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.675	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Титова, д. 7/5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.676	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 58/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.677	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Невского, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,9	0	0	551,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.678	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.679	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.680	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 31	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.681	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.682	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 42	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.683	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 39	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.684	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк,	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	ул. Им Генерала Меркулова, д. 5	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.685	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Мичурина, д. 34	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.686	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Крылова, д. 63	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.687	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.688	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Центральная, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.689	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Стаханова, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.690	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Липовская, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.691	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 73	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.692	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Опытная, д. 11а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.693	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Пришвина, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.694	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 58	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.695	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 38	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.696	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.697	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 43	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.698	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 28	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.699	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, б-р. Шубина, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.700	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, б-р. Шубина, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.701	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.702	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 100	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.703	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 47/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.704	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филипченко, д. 5/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.705	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд Боевой, д. 28	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.706	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 4/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.707	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.708	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.709	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.710	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.711	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Шуминского С.Л., д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.712	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 121/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.713	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 22/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.714	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.715	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 57а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.716	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пер. Виноградный, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.717		2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Опытная, д. 11	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.718	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 24	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.719	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 22	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.720	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ульяны Громовой, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.721	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 104	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.722	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 47	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.723	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 31	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.724	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 13а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.725	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Мичурина, д. 28б	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.726	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 11а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.727	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 22	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.728	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филипченко, д. 8/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.729	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 11б	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.730	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.731	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Мичурина, д. 42	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.732	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Семашко, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.733	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.734	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.735	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.736	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 139	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.737	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Стаханова, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.738	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сливовая, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.739	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 4/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.740	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 33	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.741	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 33	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.742	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 70	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.743	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.744	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, городок, Студенческий, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.745	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Семашко, д. 5/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.746	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 36	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.747	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Сержанта Кувшинова, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.748	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 20а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.749	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Черняховского, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.750		2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 51/3	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.751	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.752	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филиппченко, д. 8/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.753	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 53	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.754	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Юных натуралистов, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.755	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Опытная, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.756	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.757	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 86	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.758	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филиппченко, д. 8/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.759	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.760	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Санаторная, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.761	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.762	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 24	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.763	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 33	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.764	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 40	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.765	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Российская, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.766	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.767	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вавилова, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.768	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.769	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.770	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 141	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.771	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.772	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Осенний, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.773	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37/7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.774	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 39/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.775	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.776	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 18а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.777	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.778	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.779	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.780	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.781	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.782	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 106	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.783		2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 10/2	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.784	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.785	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 15а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.786	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 22/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.787	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 3а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.788	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 147	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.789	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 89	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.790	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Степанищева, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.791	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 22	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.792	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 2а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.793	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Славянская, д. 31	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.794	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Доватора, д. 16а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.795	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 29	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.796	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 41	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.797	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 1в	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.798	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Липовская, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.799	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.800	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 41/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.801	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 32	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.802	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.803	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Архангельская, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.804	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Волжская, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.805	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Катюкова, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.806	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 7/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.807	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 133	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.808	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 159	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.809	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Пришвина, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.810	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 51	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.811	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.812	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, д.156, г. Липецк	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.813	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, б-р. Шубина, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.814	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.815	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Санитарная, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.816	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк,	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	ул. Им Генерала Меркулова, д. 37	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.817	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 29а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.818	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Титова, д. 6/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.819	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 47/4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.820	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.821	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 49	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.822	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.823	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, б-р. Шубина, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.824	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 4а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.825	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Пришвина, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.826	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.827	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.828	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, б-р. Есенина, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.829	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пл. Торговая, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.830	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 17/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.831	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.832	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Горняцкая, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.833	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, Артемова, д. 1 А	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.834	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 16/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.835	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.836	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.837	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Черняховского, д. 24	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.838	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.839	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 101	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.840	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Стаханова, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.841	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Стаханова, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.842	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 24	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.843	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Дзержинского, д. 29	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.844	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 39	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.845	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.846	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.847	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.848	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 44	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.849		2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 16	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.850	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.851	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.852	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 4 Пятилетка, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.853	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 31/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.854	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Доватора, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.855	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 8а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.856	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 22	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.857	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 41/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.858	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. М.Светлова, д. 31	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.859	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пер. Стандартный, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.860	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 17/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.861	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 75	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.862	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 28	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.863	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.864	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.865	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.866	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.867	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 129	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.868	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 53/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.869	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Пришвина, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.870	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 30	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.871	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 10/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.872	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филипченко, д. 14/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.873	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 7/4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.874	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.875	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.876	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 108	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.877	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Мичурина, д. 28г	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.878	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Стаханова, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.879	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 47/6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.880	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филипченко, д. 4/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.881	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пер. Виноградный, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.882		2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филипченко, д. 6	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
4. средства собственников жилых помещений		0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. бюджетные средства		0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5	
001.03.01.883	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 18	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.884	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Депутатская, д. 83	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
001.03.01.885	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, д. 12	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
001.03.01.886	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 106	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.887	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 1	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
001.03.01.888	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, б-р. Есенина, д. 11	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
001.03.01.889	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, б-р. Есенина, д. 6	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
001.03.01.890	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, б-р. Есенина, д. 8	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.891	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, б-р. Шубина, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.892	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пер. Жасминовый, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.893	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Строителей, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.894	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Липовская, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.895	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Пришвина, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.896	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 2в	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.897	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Доватора, д. 59	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.898	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 21/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.899	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 2/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.900	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.901	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.902	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Мичурина, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.903	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пер. Жасминовый, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.904	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.905	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 106	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.906	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.907	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Доватора, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.908	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Загородная, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1257,9	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 131	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.910	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 91	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.911	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, б-р. Есенина, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.912	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 114/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.913	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 18/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.914	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.915		2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филиппченко, д. 10	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.916	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.917	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Доватора, д. 61	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.918	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Качалова, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.919	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.920	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.921	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 8/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.922	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.923	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Архангельская, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.924	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.925	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ануфриева, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.926	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.927	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.928	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Стаханова, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.929	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.930	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.931	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.932	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Загородная, д. 17	жилых помещений																				
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.933	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.934	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 31	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.935	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.936	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ануфриева, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.937	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 1/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.938	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ульяны Громовой, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.939	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 17б	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.940	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.941	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.942	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.943	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.944	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Яна Берзина, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.945	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 9а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.946	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Опытная, д. 11б	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.947	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ануфриева, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.948		2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Пришвина, д. 13	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.949	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Доватора, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.950	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.951	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 4а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.952	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.953	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 104	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.954	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.955	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 1/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.956	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Киевская, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.957	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.958	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Знаменского, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.959	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 35	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.960	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, б-р. Шубина, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.961	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Боевой, д. 34	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.962	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 32/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.963	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.964	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 43а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период				
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО	
001.03.01.965	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 16	жилых помещений																					
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.966	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.967	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.968	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.969	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папанина, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.970	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.971	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 14/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.972	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.973	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.974	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Архангельская, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.975	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.976	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 176	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.977	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 93а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.978	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.979	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 20в	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.980	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папанина, д. 24	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.981		2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 12	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.982	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.983	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.984	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 73	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.985	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 27	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.986	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 45	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.987	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 51А	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.988	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.989	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 110	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.990	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.991	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папанина, д. 34	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.992	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д. 54	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.993	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.994	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Строителей, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.995	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.996	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 149	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.997	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период				
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО	
001.03.01.998	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 18/1	жилых помещений																					
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.999	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 1/4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1000	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.1001	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1002	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папанина, д. 50	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1003	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 72	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1004	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.1005	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, д. 42	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1006	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Стаханова, д. 28а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1007	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Хорошавина, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1008	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 38В	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1009	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1010	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1011	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 91а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1012	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ворошилова, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1013	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папанина, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1014		2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Липовская, д. 4	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1015	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1016	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 28/4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1017	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, б-р. Есенина, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1018	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 151	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1019	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 49/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1020	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 121	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1021	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Качалова, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1022	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 32	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1023	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1024	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Славянская, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1025	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 12а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1026	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1027	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Агрономическая, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1028	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1029	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 17/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1030	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 29	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период				
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО	
		жилых помещений																					
001.03.01.1031	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 31	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.1032	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 34	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1033	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 31	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1034	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 28	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1035	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Славянская, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1036	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 43	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.1037	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 20а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.1038	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Стаханова, д. 33	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1039	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Зегеля, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1040	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Титова, д. 9/4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1041	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1042	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Левобережная, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1043	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1044	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1045	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 7/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1046	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Славянская, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1047		2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 25	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1048	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1049	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1050	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 24	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1051	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 31	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1052	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, городок. Студенческий, д. 11а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1053	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Липовская, д. 4/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1054	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 4а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1055	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1056	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Коммунальная, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1057	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Славянская, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1058	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1059	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 105	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1060	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 29	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1061	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Я.Фабрициуса, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1062	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 65	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1063	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1064	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 6	жилых помещений																				
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1065	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1066	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Стаханова, д. 28	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1067	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1068	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Славянская, д. 27	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1069	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Мичурина, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1070	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 104	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1071	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 3/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1072	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 41	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1073	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Левобережная, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1074	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филипченко, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1075	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1076	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1077	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1078	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1079	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Славянская, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1080		2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 2/1	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1081	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 24	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1082	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 27	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1083	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 38А	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1084	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1085	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1086	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 33	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1087	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 51	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1088	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1089	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 20а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1570	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сливовая, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1571	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1572	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 90	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1573	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 153	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1574	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 89	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1575	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 3/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1576	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филипченко, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1577	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 29А	жилых помещений																				
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1578	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Западная, д. 44	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1579	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Мичурина, д. 32	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1100	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1101	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сливовая, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1102	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1103	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 7/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1104	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 95	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1105	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 61в	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1106	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 22	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1107	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1108	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1157	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 35	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1110	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Балмочных С.Ф., д. 50	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1111	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 7а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1112	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сливовая, д. 24	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1113		2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 2	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1114	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, д. 40	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1115	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Мичурина, д. 28а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1116	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 110/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1117	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Строителей, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1118	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1119	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 93	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1120	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Яна Берзина, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1121	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 35	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1122	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Мичурина, д. 36	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1123	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1124	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1125	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1126	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1127	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 31	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,4	0	0	734,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1128	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 41	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1129	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,4	0	0	734,4
		4. средства собственников	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.1130	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1131	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 35	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1132	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пл. Победы, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,4	0	0	734,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1133	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 47	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1134	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1135	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 29	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,4	0	0	734,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1136	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1137	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, д.154, г. Липецк	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1138	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1139	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1140	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 33	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1141	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Черноземная, д. 32	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1142	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1143	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1144	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 38	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,4	0	0	734,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1145	Реконструкция ИТП по адресу: ул. 8 Марта, д.3, г. Липецк, 398001	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1146		2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 27	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1147	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1148	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 22	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1149	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Депутатская, д. 80	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1150	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Стаханова, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1151	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Каткова, д. 32а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1152	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Стаханова, д. 34	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1153	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Шевченко, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1154	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1155	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1156	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Гагарина, д.61, г. Липецк, 398002	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1217	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1158	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 74	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1159	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1160	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1161	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Союзная, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1162	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Жуковского, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1163	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 2	жилых помещений																				
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1164	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Строителей, д. 6/1	4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1165	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 20	4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1166	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 4	4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1167	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Московская, д.49, г. Липецк, 398042	4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1168	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, б-р. Шубина, д. 17	4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1169	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 17	4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1170	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 143	4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1171	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 30	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1172	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1173	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Сержанта Кувшинова, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1174	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1175	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1176	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 91	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1177	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1178	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Краснодарская, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1179		2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 153/2	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,4	0	0	734,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1180	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1181	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1182	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 114	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1183	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 39	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1184	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Стаханова, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1185	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Авиационная, д. 33	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1186	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 145	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1187	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 43	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,4	0	0	734,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1188	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Я.Фабрициуса, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1189	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Майская, д. 24	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1190	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Архангельская, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1191	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 38	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1192	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1193	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 65	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1194	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Катюкова, д. 38	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1195	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
																			жилых помещений			
001.03.01.1196	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 24/4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1197	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1198	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Достоевского, д. 71	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1199	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Опытная, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1200	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 102	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1201	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 38а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1202	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Строителей, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1203	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1204	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 53	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1205	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 39	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,4	0	0	734,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1206	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 27	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1207	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, д. 28	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1208	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1209	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 4 Пятилетка, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1210	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пл. Торговая, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1211	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 44	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1212		2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Барашева, д. 5	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1213	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1214	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 37	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,4	0	0	734,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1215	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,4	0	0	734,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1216	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 2а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1217	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Стаханова, д. 39	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1218	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 146	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,4	0	0	734,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1219	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 55	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1220	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1221	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 35	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1222	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 48	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1223	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,4	0	0	734,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1224	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 35	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1225	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1226	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1227	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1228	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Строителей, д. 29	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.1229	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1230	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 99	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1231	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Строителей, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1232	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 111	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.1233	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1234	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, д. 32	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1235	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Мичурина, д. 28в	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1236	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1237	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 85	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.1238	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 30	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1239	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 36	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1240	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Липовская, д. 6/4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	1693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1692,8	0	0	1692,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1241	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 37	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1242	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Барашева, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1243	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 29	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1244	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 32	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1245		2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 40	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1246	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Строителей, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1247	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 27	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1248	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1249	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1250	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1251	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Стаханова, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1252	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 119	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1253	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1254	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Мичурина, д. 38а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1255	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1256	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1257	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 35	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1258	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1259	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 49	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	1693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1692,8	0	0	1692,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1260	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	1693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1692,8	0	0	1692,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1261	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1262	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 5	жилых помещений																				
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1263	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Осенний, д. 2а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1264	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	1693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1692,8	0	0	1692,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1265	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 51	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1266	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владивостокская, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1267	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1268	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 57	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1269	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 116	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1270	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Липовская, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1271	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Московская, д.30, г. Липецк, 398055	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1272	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.1273	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 36а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1274	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Шкатова, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1275	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	1693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1692,8	0	0	1692,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1276	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1277	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Санитарная, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1278		2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Стаханова, д. 37	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1279	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 30 лет Октября, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1280	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1281	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 40	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1282	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 53	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1283	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 46а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1284	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 126	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1285	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1286	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1287	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 13/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1288	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вожская, д. 21а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1289	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1290	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 57б	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1291	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 132	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1292	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 4/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1293	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	1693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1692,8	0	0	1692,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1294	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Мичурина, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
																			жилых помещений			
001.03.01.1295	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1296	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 31	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1297	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 22	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,4	0	0	734,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1298	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 68	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1299	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 124	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1300	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1301	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1302	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Степанищева, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1303	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Стаханова, д. 35	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1304	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 30 лет Октября, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1305	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Строителей, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1306	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1307	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1308	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 135	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1309	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ульяны Громовой, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1310	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 50	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1311		2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, д. 16	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1312	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, б-р. Есенина, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1313	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 28	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1314	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1315	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папина, д. 316	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1316	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1317	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, б-р. Есенина, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1318	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 108	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1319	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	1693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1692,8	0	0	1692,8

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1320	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1321	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1322	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 137	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1323	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 29	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1324	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 112	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1325	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1326	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 33	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1327	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 6/4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.1328	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, б-р. Шубина, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1329	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1330	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Шевченко, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1331	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1332	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 97	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1333	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1334	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 103	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1335	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Стаханова, д. 27	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1336	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Сержанта Кувшинова, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1337	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 120	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1338	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1339	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Стаханова, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1340	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, б-р. Есенина, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1341	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, д. 30	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1342	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1343	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 90	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1344		2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 91	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1345	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 87	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1346	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 31	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1347	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1348	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1349	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 49	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1350	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Депутатская, д. 81	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1351	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1352	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Яна Берзина, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1353	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 57	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1354	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пер. Виноградный, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1355	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 4/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1356	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 24	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1357	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 31	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1358	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 19а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1359	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 117	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1360	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1361	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 41	жилых помещений																				
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1362	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 45	4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1363	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 43	4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1364	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, д. 24	4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1365	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пер. Виноградный, д. 3	4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1366	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 24	4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1367	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 27	4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1368	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 118	4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1369	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Им Генерала Меркулова, д. 43	2. бюджетные средства	0	0	0	0	665,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,3	0	0	665,3
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,7	0	0	38,7
001.03.01.1370	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1371	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, л. Хренникова, д.8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1372	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.1373	Реконструкция ИТП по адресу: городок. Студенческий, д.14, г. Липецк, 398058	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1374	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Угловая, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1375	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 4/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.1376	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Знаменского, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1377		2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 94	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.1378	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 39	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1379	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 125/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.1380	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Липовская, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1381	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 22/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1382	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Стаханова, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	1599,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1599,7	0	0	1599,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	93,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,1	0	0	93,1
001.03.01.1383	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Морская, владение 2а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1384	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Знаменского, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1385	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Надежды, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1386	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папанина, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1387	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Краснодарская, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1388	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Майская, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1389	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Совхозная, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1390	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1391	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1392	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 35	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1393	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Морская, д. 17/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
																			жилых помещений			
001.03.01.1394	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Владивостокская, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1395	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 46	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1396	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1397	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 94	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1398	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 52	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1399	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1400	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Санитарная, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1401	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Надежды, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1402	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папанина, д. 42	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1403	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Боевой, д. 24	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1404	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сливовая, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1405	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. МПС, д. 9а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1406	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1407	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1408	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1409	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 60	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1410	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк,	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	п. Новая Жизнь, ул. Пензенская, д. 15	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1411	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пензенская, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1412	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Бурлакова, д. 38	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1413	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папанина, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1414	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1415	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пер. Виноградный, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1416	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 50	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1417	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Леваневского, д. 28/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1418	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1419	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 29	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1420	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пер. Виноградный, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1421	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пер. Виноградный, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1422	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пер. Виноградный, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1423	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Каштановый, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1424	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1425	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 22	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1426	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.1427	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1428	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ануфриева, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1429	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ануфриева, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1430	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Бахаева, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1431	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Знаменская, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1432	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Надежды, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1433	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Надежды, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1434	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Надежды, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1435	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Надежды, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1436	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 87	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1437	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папанина, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1438	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папанина, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1439	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папанина, д. 31	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1440	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Славянская, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1441	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Славянская, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1442	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Славянская, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1443		2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Славянская, д. 23	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1444	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Славянская, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1445	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Славянская, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1446	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сливовая, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1447	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сливовая, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1448	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сливовая, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1449	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сливовая, д. 22	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1450	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сливовая, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1451	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сливовая, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1452	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сливовая, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1453	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Санитарная, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1454	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Черняховского, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1455	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Черняховского, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1456	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1457	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пер. Задонский, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1458	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Рязанская, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1459	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Космонавтов, д.106, г. Липецк, 398042	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.1460	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. МПС, д. 4а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1461	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Черняховского, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1462	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папанина, д. 48	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1463	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1464	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папанина, д. 38	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1465	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 93	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1466	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пер. Виноградный, д. 27	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1467	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ануфриева, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1468	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1469	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папанина, д. 27	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1470	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Боевой, д. 1а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1471	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 29	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1472	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Совхозная, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1473	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр. Осенний, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1474	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Надежды, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1475	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Славянская, д. 29	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1476		2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Островского, д. 3	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1477	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Таежная, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1478	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1479	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Каштановый, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1480	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1481	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1666,6	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Бахаева, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1483	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Надежды, д. 28	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1484	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Надежды, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1485	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папанина, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1486	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папанина, д. 36	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1487	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папанина, д. 40	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1488	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папанина, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1489	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Славянская, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1490	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Славянская, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1491	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Славянская, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1492	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Славянская, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1493	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Славянская, д. 21	жилых помещений																				
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1494	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Славянская, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1495	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сливовая, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1496	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сливовая, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1497	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сливовая, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1498	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сливовая, д. 30	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1499	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сливовая, д. 32	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1500	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Леваневского, д. 28	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1501	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Черняховского, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1502	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Черняховского, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1503	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Черняховского, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1504	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Черняховского, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1505	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Черняховского, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1506	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Черняховского, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1507	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1508	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1509		2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д. 1	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1510	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1511	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1512	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Рязанская, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1513	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папанина, д. 44	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1514	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сливовая, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1515	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Космонавтов, д.108, г. Липецк, 398042	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1516	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1517	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 6 Б	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1518	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Донская, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1519	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Таежная, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1520	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 6А	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1521	Реконструкция ИТП по адресу: г.Липецк, пр. Осенний, д. 33	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1522	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Полунина, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1523	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 32	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1524	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сливовая, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1525	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сливовая, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1526	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сливовая, д. 28	жилых помещений																				
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1527	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 36	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1528	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 38	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1529	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пер. Стандартный, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1530	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1531	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Каштановый, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1532	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1533	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ануфриева, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1534	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Славянская, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1535	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сливовая, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1536	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сливовая, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1537	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Черняховского, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1538	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Черняховского, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1539	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Черняховского, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1747,6	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Черняховского, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1541	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Лазарева, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1542		2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д. 6	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1543	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1544	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Бурлакова, д. 306	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1545	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 6Г	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1546	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папанина, д. 46	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1547	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Боевой, д. 22	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1548	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Липовская, д. 12а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1549	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. МПС, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1550	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Фурманова, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1551	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Леваневского, д. 32	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1552	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ферросплавная, д. 3а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1553	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1554	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 40	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1555	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 42	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1556	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 46	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1557	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 30 лет Октября, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1558	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папанина, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.1559	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Папанина, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1560	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 6в	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1561	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ферросплавная, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1562	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Черняховского, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1563	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Черняховского, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1564	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Черняховского, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1565	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пер. Задонский, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1566	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Военный Городок, д.1/196	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1567	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Фурманова, д. 57	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1568	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Фурманова, д. 42	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1569	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. МПС, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.2170	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Военный Городок, д.144	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.2171	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Военный Городок, д.143	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.2172	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 51	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.2173	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Таежная, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.2174	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Таежная, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.2175	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк,	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	п. Новая Жизнь, ул. Таежная, д. 9	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.2176	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 24	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.2177	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пер. Виноградный, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.2178	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ладыгина, д. 34	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.2179	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Феррославная, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1580	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Черняховского, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1581	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Черняховского, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1582	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Фурманова, д. 23а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1583	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Совхозная, д. 3а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1584	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Краснодарская, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1585	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Никитина, д.14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1586	Реконструкция ИТП по адресу: проезд Боевой, д. 36, г. Липецк	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1587	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Таежная, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1588	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Таежная, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1589	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Станиславского, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1590	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Пестеля, д. 36	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1591	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Дзержинского, д. 74	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1592	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр. Осенний, д. 17	жилых помещений																				
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1593	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Титова, д.3/2	4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1594	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 8	4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1595	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Славянская, д. 19	4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1596	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 30 Лет Октября, д. 9	4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1597	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пер. Задонский, д. 5	4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1598	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 13	4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1599	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 30 лет Октября, д. 5	4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1600	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1601	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Таежная, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1602	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, городок. Военный, д. 186	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1603	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 30 Лет Октября, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1604	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Черняховского, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1605	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Черняховского, д. 20а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1606	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Фурманова, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1607	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. МПС, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1608	Реконструкция ИТП по адресу: ул.	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Военный Городок, д.145	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1609	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Молодежная, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1610	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Молодежная, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1611	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 76а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1612	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Фурманова, д. 34а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1613	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 30 Лет Октября, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1614	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Рязанская, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1615	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1616	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1617	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1618	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Пестеля, д. 34	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1619	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Фурманова, д. 36а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1620	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Б.Хмельницкого, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1621	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Военный Городок, д.142	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1622	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ладыгина, д. 33	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1623	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1624	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.1625	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Молодежная, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1626	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Осипенко, д.22/6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1627	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Совхозная, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1628	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1629	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Молодежная, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1630	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 94б	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1631	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Осипенко, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1632	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1633	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1634	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Авиационная, д. 38	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1635	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1636	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 19а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1637	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1638	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1639	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1640	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1641	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк,	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 16	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1642	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Авиационная, д. 36	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1643	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Студенческий городок, д.22	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1644	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Б.Хмельницкого, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1645	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. М.Светлова, д. 29а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1646	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1647	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. МПС ст. Чугун-2, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1648	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Осипенко, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1649	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1650	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1651	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1652	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 29	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1653	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 33	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1654	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1655	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1656	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 30 Лет Октября, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1657	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Молодежная, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.1658	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Молодежная, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1659	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1660	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 61г	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1661	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Силикатная, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1662	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1663	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1664	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 22	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1665	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 38Г	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1666	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, д. 39а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1667	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1668	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Молодежная, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1669	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Невского, д. 22	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1670	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Молодежная, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1671	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1672	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 24	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1673	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1674	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк,	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	ул. Интернациональная, д. 24	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1675	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 10а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1676	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 28	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1677	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 38Б	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1678	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1679	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Семашко, д. 5/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1680	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Невского, д. 24/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1681	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 30	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1682	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ленинградская, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1683	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1684	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1685	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1686	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1687	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Бачурина, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1688	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1689	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1690	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.1691	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Пролетарская, д. 1а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1692	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, д. 43а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1693	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 155	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1694	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1695	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1696	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Крупской, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1697	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. МПС, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1698	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1699	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1700	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1701	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 9-й, д. 206	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1702	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Архангельская, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1703	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 616	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1704	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 73	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1705	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 57	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1706	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Суворова, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1707		2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Осипенко, д. 4	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1708	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 22	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1709	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1710	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Молодежная, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1711	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Молодежная, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1712	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Невского, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1713	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1714	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 27	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1715	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 31	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1716	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1717	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1718	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Бачурина, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1719	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 24а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1720	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Осипенко, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1721	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Крупской, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1722	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 32	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1723	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.1724	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Молодежная, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1725	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1726	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Молодежная, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1727	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Бачурина, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1728	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1729	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 24	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1730	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д. 82	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1731	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1732	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1733	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1734	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Молодежная, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1735	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 49	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1736	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Молодежная, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1737	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Суворова, д. 22	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1738	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1739	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Невского , д. 24/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1740	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк,	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	ул. Волгоградская, д. 12	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1741	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1742	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Молодежная, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1743	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 217/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1744	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Молодежная, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1745	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Архангельская, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1746	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Астраханская, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1747	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 47	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1748	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1749	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1750	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1751	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1752	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 2а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1753	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1754	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1755	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Молодежная, д. 22	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1756	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.1757	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Молодежная, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1758	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Невского, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1759	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1760	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1761	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д. 29	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1762	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Военный Городок, д.1/230	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.1763	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 1/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1764	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Невского, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1765	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1766	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 40	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1767	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 42	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1768	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. М.Расковой, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1769	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Российская, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1770	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1771	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1772	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1773	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк,	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	ул. К.Шаталовой, д. 10а	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1774	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Строителей, д. 12а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1775	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 70	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1776	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Суворова, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1777	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Осипенко, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1778	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Дзержинского, д. 27	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1779	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Зегеля, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.1780	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 217/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1781	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1782	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Суворова, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1783	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Невского, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1784	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Молодежная, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1785	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Суворова, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1786	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 44	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1787	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Российская, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1788	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Российская, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1789	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.1790	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Молодежная, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1791	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1792	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 3а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1793	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Астраханская, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1794	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Нагорная, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1795	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 99	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1796	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1797	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 31	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1798	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Фурманова, д. 23/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1799	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Фурманова, д. 37	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1800	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д. 78	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.1801	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1802	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. М.Расковой, д. 13а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1803	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1804	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Осипенко, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1805	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Осипенко, д. 8а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1806		2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д. 27	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1807	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1808	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ворошилова, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1809	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д. 28	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1810	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Б.Хмельницкого, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1811	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Писарева, д. 4а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1812	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Российская, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1813	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Желябова, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1814	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.1815	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Б.Хмельницкого, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1816	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ладыгина, д. 35	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1817	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Осипенко, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1818	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 35	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1819	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Осипенко, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1820	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Моршанская, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1821	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Российская, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1822	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Российская, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
																			жилых помещений			
001.03.01.1823	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 47/7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1824	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 3.Космодемьянской, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1825	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д. 11а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1826	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 3.Космодемьянской, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1827	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Российская, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1828	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1829	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, б-р. Шубина, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1830	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Парковая, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1831	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1832	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 69	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.1833	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1834	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Моршанская, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1835	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.1836	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, д. 33	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.1837	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 95	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1838	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Суворова, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1839		2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 34	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1840	Реконструкция ИТП по адресу: просп. Победы, д.69а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1841	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Железнодорожная, д. 2а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1842	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Российская, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1843	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 89	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1844	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 28	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1845	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Фурманова, д. 32	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1846	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Студенческий городок, д.12а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1847	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, городок. Военный, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1848	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Моршанская, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1849	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 71	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1850	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1851	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Пушкина, д. 13а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.1852	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Крупской, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1853	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Писарева, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1854	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Российская, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1855	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1856	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Коммунальная, д. 10	жилых помещений																				
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1857	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 77в	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.1858	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Фурманова, д. 43	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1859	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, городок. Военный, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1860	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Российская, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1861	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Фурманова, д. 41	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1862	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Горняцкая, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1863	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 31	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1864	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гришина, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1865	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д. 24	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1866	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1867	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 22а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1868	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,4	0	0	734,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1869	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Осипенко, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1870	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Парковая, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1871	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1872		2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Крупской, д. 5	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1873	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1874	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 32	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1875	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1876	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Семашко, д. 25/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,1	0	0	427,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1877	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 131а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1878	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Пугачева, д. 1а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.1879	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1880	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Осипенко, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1881	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Липовская, д. 7/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1882	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вавилова, д. 121	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,4	0	0	734,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1883	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, городок. Военный, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1884	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 65а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	558,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,4	0	0	558,4
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,6	0	0	32,6
001.03.01.1885	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1886	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Осипенко, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1887	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Фурманова, д. 44	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1888	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Бачурина, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1889	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 71	жилых помещений																				
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.1890	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1891	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д. 22	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1892	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1893	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, д. 27	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1894	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1895	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Крупской, д. 3а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,4	0	0	734,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1896	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 25/4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1897	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1898	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Титова, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.1899	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д. 80	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1900	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1901	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 63	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.1902	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1903	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1904	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Аносова, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1905		2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Прокатная, д. 11	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1906	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 63а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1907	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 4а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1908	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Желябова, д. 31	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.11257,9	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.1910	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. М.Расковой, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1911	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Титова, д.3/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1912	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1913	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1914	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Невского, д. 28	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1915	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 27	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1916	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 32/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1917	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.1918	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Семашко, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1919	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Желябова, д. 31а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1920	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Островского, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1921	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 87	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
																			жилых помещений			
001.03.01.1922	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Дзержинского, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.1923	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.1924	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 24	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1925	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. М.Расковой, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1926	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Моршанская, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1927	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Желябова, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1928	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Семашко, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1929	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Механизаторов, д.10, г. Липецк, 398024	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1930	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1931	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Пролетарская, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1932	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Желябова, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1933	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1934	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 129	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.1935	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, городок. Студенческий, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1936	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1937	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1938	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк,	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	ул. Циолковского, д. 15	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1939	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 79	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1940	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Семашко, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1941	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Моршанская, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1942	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1943	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 13/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1944	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 13/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1945	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 24/5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1946	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 57	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1947	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Пушкина, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1948	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Крупской, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1949	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Моршанская, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1950	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1951	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.1952	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 44	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1953	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Зегеля, д. 27/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1954	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Зегеля, д. 27/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
																			жилых помещений			
001.03.01.1955	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Невского, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	2829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2828,8	0	0	2828,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1956	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 28	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1957	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1958	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1959	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 25/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1960	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 34/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1961	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 25/5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1962	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Левобережная, д. 1а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1963	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Архангельская, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1964	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 85	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1965	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 29	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1966	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 41	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.1967	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1968	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Леваневского, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1969	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Моршанская, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1970	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 33/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1971	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк,	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	ул. Циолковского, д. 34/3	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1972	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 30/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1973	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 34	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1974	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 38	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1975	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Липовская, д. 3/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1976	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 33	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1977	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Осенний, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1978	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филиппченко, д. 7/4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1979	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д. 37/6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период				
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.1980	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Крупской, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	2673,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2673,2	0	0	2673,2
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	155,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,6	0	0	155,6
001.03.01.1981	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.1982	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Пролетарская, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1983	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 25/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.1984	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1985	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1986	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 14а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1987	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, городок. Военный, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.1988	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 102	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1989	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 236	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1990	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1991	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.1992	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 8	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.1993	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, проезд. Осенний, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1994	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 33/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.1995	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гоголя, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.1996	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.1997	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пл. Мира, д. 2а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1998	Реконструкция ИТП по адресу: ул. Невского, д.13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.1999	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 32	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2000	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 32а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2001	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 26а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2002	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Суворова, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.2003	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 4а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2004	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк,	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	ул. Космонавтов, д. 45/1	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2005	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филипченко, д. 7/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2006	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.2007	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Качалова, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2008	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.2009	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 30	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.2010	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, б-р. Шубина, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2011	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 29/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2012	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 34/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2013	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2014	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Мичурина, д. 28	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2015	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 31а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2016	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 73	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2017	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 27	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2018	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 32/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2019	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 30/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2020	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		жилых помещений																				
001.03.01.2021	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 3/5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2022	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 71	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2023	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 24/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2024	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2025	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Желябова, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2026	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2027	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 64/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2028	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 83	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.2029	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 32	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2030	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Крупской, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.2031	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2032	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 30	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2033	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2034	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	2673,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2673,2	0	0	2673,2
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	155,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,6	0	0	155,6
001.03.01.2035	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, д. 27	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2036	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Нестерова, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2037	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк,	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	ул. Первомайская, д. 81	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2038	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Семашко, д. 7/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2039	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 97	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2040	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 161/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2041	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Парковая, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6
001.03.01.2042	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Ильича, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2043	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 4а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2044	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 49/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2045	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2046	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 24	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2047	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Нестерова, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2048	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 23	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2049	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Невского, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.2050	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. М.Расковой, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2051	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 9а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.2052	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 5а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2053	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 45/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период				
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО	
001.03.01.2054	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 6	жилых помещений																					
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.2055	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 20а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.2056	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. М.Расковой, д. 2а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.2057	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 46	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.2058	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Зегеля, д. 13а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.2059	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Лазарева, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.2060	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 22	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.2061	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 49/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.2062	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Моршанская, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2063	Реконструкция ИТП по адресу: городок. Студенческий, д.8, г. Липецк, 398058	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2064	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 23а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2065	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Катукова, д. 30б	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2066	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 99	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2067	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Крупской, д. 7	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.2068	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Липовская, д. 2а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2069	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Липовская, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2070	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк,	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	ул. Краснозаводская, д. 2	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,4	0	0	556,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2071	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 39/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,8	0	0	696,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2072	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.2073	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Доватора, д. 18	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2074	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 30	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2075	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 6/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2076	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 16б	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2077	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2078	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2079	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филипченко, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2080	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д. 63а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2081	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 24/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2082	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.2083	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 49/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2084	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 21	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2085	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2086	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 64/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период				
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО	
		жилых помещений																					
001.03.01.2087	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 69	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.2088	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Лазарева, д. 10	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.2089	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 25	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.2090	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Невского, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.2091	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пл. Мира, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2092	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. М.Светлова, д. 31а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2093	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филипченко, д. 11/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.2094	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филипченко, д. 3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.2095	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 25/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	658,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,5	0	0	658,5
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	38,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,3	0	0	38,3
001.03.01.2096	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2097	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 78	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2098	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2099	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 42	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2100	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37/4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2101	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 5а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2102	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 11	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2103		2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Бачурина, д. 1	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.2104	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 5а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.2105	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 28	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.2106	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Липовская, д. 4/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2107	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 5а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2108	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 20	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.2157	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Парковая, д. 9	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2110	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, городок. Военный, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	2673,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2673,2	0	0	2673,2
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	155,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,6	0	0	155,6
001.03.01.2111	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 45	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.2112	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Липовская, д. 6/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2113	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Семашко, д. 13/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2114	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д. 61	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2115	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 5	2. бюджетные средства	0	0	0	0	694,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,0	0	0	694,0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	40,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,4	0	0	40,4
001.03.01.2116	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 57	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2117	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Игнатьева, д. 30	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2118	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 83	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2119	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 19	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.2120	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 27	жилых помещений																				
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2121	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Загородная, д. 1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.2122	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 3/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2123	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 26	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2124	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, б-р. Шубина, д. 12	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2125	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 8/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2126	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пл. Мира, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2127	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 30	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.2128	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д. 5/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2129	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Моршанская, д. 13	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2130	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Моршанская, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2131	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Липовская, д. 2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2132	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 55	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2133	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Первомайская, д. 101	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2134	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 101	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2135	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 25а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2136		2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Аносова, д. 2	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2137	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 3/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2138	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Звездная, д. 3/4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2139	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Каткова, д. 36а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2140	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 161/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2141	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37/3	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2142	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 45/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2143	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 63а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2144	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Невского, д. 1а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2145	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 46/1	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2146	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 33	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2147	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 151/153	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2148	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 17	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2149	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 33/4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2150	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пл. Мира, д. 1а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2151	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, б-р. Шубина, д. 4	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2152	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 59	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период				
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО	
001.03.01.2153	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 68/1	жилых помещений																					
		2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.2154	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пл. Плеханова, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2155	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Титова, д. 15	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.2156	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 18а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.2217	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 30а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
001.03.01.2158	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 14	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.2159	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Семашко, д. 6	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001.03.01.2160	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Филипченко, д. 7/2	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,9	0	0	474,9
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
001.03.01.2161	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 38Д	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2162	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 16	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.2163	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, мкр. 15-й, д. 33	2. бюджетные средства	0	0	0	0	448,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,8	0	0	448,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	26,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,1	0	0	26,1
001.03.01.2164	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 32	2. бюджетные средства	0	0	0	0	492,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,7	0	0	492,7
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	28,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,7	0	0	28,7
001.03.01.2165	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д. 69	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,4	0	0	521,4
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001.03.01.2166	Реконструкция ИТП по адресу: г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 13а	2. бюджетные средства	0	0	0	0	525,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,8	0	0	525,8
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	30,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,6	0	0	30,6
002.03.01.001	Реконструкция ИТП по адресу: "Центролит" ул. Юношеская, 50 (котельная)	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	1257,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1257,9,1	0	0	1257,9,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002.03.01.002	Реконструкция ИТП по адресу: Исполкомовская, 12 Насосная станция II подъема	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,7	0	0	108,7
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002.03.01.003	Реконструкция ИТП по адресу: Ударников	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период			
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО
	21МАОУ СОШ №23 имени С. Добрынина	3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	1257,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1257,9,1	0	0	1257,9,1
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002.03.01.004	Реконструкция ИТП по адресу: Ударников 26а, Нежилое помещение (цех по изготовлению памятников) Малютина Галина Владимировна	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,7	0	0	108,7
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002.03.01.005	Реконструкция ИТП по адресу: Исполкомовская 8, Административное здание	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,7	0	0	108,7
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002.03.01.006	Реконструкция ИТП по адресу: Ударников 13, Дом культуры "Рудничный"	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,8	0	0	156,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002.03.01.007	Реконструкция ИТП по адресу: Исполкомовская 5, Жилой дом	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	666,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,8	0	0	481,8
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002.03.01.008	Реконструкция ИТП по адресу: Нво-Весовая, 22, Жилой дом	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	747,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,6,3	0	0	747,6,3
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002.03.01.009	Реконструкция ИТП по адресу: Нво-Весовая, 20, Жилой дом	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	747,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,6,3	0	0	747,6,3
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002.03.01.010	Реконструкция ИТП по адресу: Нво-Весовая, 19, Жилой дом	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	747,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,6,3	0	0	747,6,3
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002.03.01.011	Реконструкция ИТП по адресу: Нво-Весовая, 21, Жилой дом	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	747,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,6,3	0	0	747,6,3

Шифр проекта	Состав проекта	Источник финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	ИТОГО за период				
																			2020-2025	2026-2030	2031-2035	ВСЕГО	
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
002.03.01.012	Реконструкция ИТП по адресу: Нво-Весовая, 18, Жилой дом	2. бюджетные средства	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. средства фонда капитального ремонта	0	0	0	0	747,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,6,3	0	0	747,6,3
		4. средства собственников жилых помещений	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ИТОГО по группе 03, подгруппе 01			0	0	0	0	1 789 027,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 789 027,9	0	0	1 789 027,9