



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.09.2024

г.Липецк

№ 31-р

О распределении полномочий  
по концессионному соглашению

В целях исполнения концессионного соглашения от 12 апреля 2023 года в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Липецка (далее - Соглашение):

1. Наделить отдельными правами и обязанностями концедента при исполнении, изменении и прекращении Соглашения структурные подразделения администрации города Липецка и подведомственные муниципальные учреждения (приложение № 1).

2. Установить порядок взаимодействия структурных подразделений администрации города Липецка при исполнении, изменении и прекращении Соглашения (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Липецка - председателя департамента жилищно-коммунального хозяйства И.А.Вербецкую.

Глава города Липецка

Е.Ю.Уваркина

Приложение № 1

к распоряжению администрации  
города Липецка

от 24.01.2024 № 31-р

Структурные подразделения администрации города Липецка и подведомственные муниципальные учреждения, осуществляющие отдельные права и обязанности концедента при исполнении, изменении и прекращении Соглашения

| №<br>п/п | Пункт<br>Соглашения<br>в редакции<br>от 19.10.2022 | Права и обязанности концедента по Соглашению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Структурные подразделения<br>администрации города Липецка<br>и подведомственные<br>муниципальные учреждения |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 4.2 (a)                                            | Предоставление на праве аренды и/или обеспечение предоставления концессионеру на праве субаренды и/или третьим лицам на праве ограниченного пользования (сервитут) земельных участков (дополнительных земельных участков, при необходимости), свободных от прав третьих лиц, необходимых для создания и реконструкции объекта соглашения и осуществления эксплуатации, на срок действия Соглашения и в порядке, предусмотренном Соглашением | Управление имущественных и земельных отношений                                                              |
| 2        | 4.2 (b)                                            | В случае окончания срока действия договоров аренды земельных участков по любому из оснований, в том числе в случае их досрочного расторжения, до даты прекращения Соглашения, заключение и/или обеспечение заключения договоров аренды земельных участков на новый срок, не более срока действия Соглашения                                                                                                                                 | Управление имущественных и земельных отношений                                                              |
| 3        | 4.2 (c)                                            | Предоставление во владение и пользование концессионера объекта соглашения и иного имущества в состоянии, соответствующем их целевому назначению, указанному в Соглашении, и в соответствии с технико-экономическими показателями, указанными в Соглашении                                                                                                                                                                                   | МУП «ЛиСА»                                                                                                  |

| №<br>п/п | Пункт<br>Соглашения<br>в редакции<br>от 19.10.2022 | Права и обязанности концедента по Соглашению                                                                                                                                                                                                                                                            | Структурные подразделения администрации города Липецка и подведомственные муниципальные учреждения                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4        | 4.2 (d)                                            | Осуществление выплаты Платы концедента в размере, порядке и сроки, установленные в Соглашении                                                                                                                                                                                                           | Департамент жилищно-коммунального хозяйства<br>Департамент финансов                                                                                                               |
| 5        | 4.2 (e)                                            | В случаях и порядке, предусмотренных Соглашением и прямым соглашением, осуществление выплаты компенсации при прекращении                                                                                                                                                                                | Департамент жилищно-коммунального хозяйства<br>Департамент финансов<br>Департамент экономического развития                                                                        |
| 6        | 4.2 (f)(i)                                         | Рассмотрение и согласование документов, в отношении которых в соответствии с Соглашением требуется согласование концедента                                                                                                                                                                              | Департамент жилищно-коммунального хозяйства<br>Департамент градостроительства и архитектуры<br>Правовое управление<br>Департамент финансов<br>Департамент экономического развития |
| 7        | 4.2 (f)(ii)                                        | Предоставление концессионеру согласия на совершение действий, которые в соответствии с Соглашением и/или законодательством могут быть совершены концессионером с согласия концедента, за исключением случаев, когда концедент не вправе предоставлять такое согласие в соответствии с законодательством | Департамент жилищно-коммунального хозяйства<br>Департамент градостроительства и архитектуры<br>Правовое управление<br>Департамент финансов<br>Департамент экономического развития |

| №<br>п/п | Пункт<br>Соглашения<br>в редакции<br>от 19.10.2022 | Права и обязанности концедента по Соглашению                                                                                                                                                                               | Структурные подразделения администрации города Липецка и подведомственные муниципальные учреждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8        | 4.2 (f)(iii)                                       | Предоставление концессионеру разрешения и/или совершение всех действий, необходимых для выдачи концессионеру разрешений органами местного самоуправления города Липецка, в установленных законодательством сроки и порядке | Департамент жилищно-коммунального хозяйства<br>Департамент градостроительства и архитектуры<br>Управление имущественных и земельных отношений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9        | 4.2 (f)(iv)                                        | Способствование погашению задолженности отдельных потребителей – муниципальных учреждений города Липецка по оплате услуг водоотведения, оказываемых концессионером, согласно условиям Соглашения                           | Департамент жилищно-коммунального хозяйства<br>Департамент образования<br>Департамент культуры и туризма<br>Департамент по физической культуре и спорту<br>Департамент дорожного хозяйства и благоустройства<br>Департамент финансов<br>Департамент транспорта<br>Департамент развития территорий<br>Департамент экономического развития<br>МКУ «Управление ресурсного обеспечения»<br>МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Липецка»<br>МАИУ «Мой город Липецк» |

| № п/п | Пункт<br>Соглашения<br>в редакции<br>от 19.10.2022 | Права и обязанности концедента по Соглашению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Структурные подразделения администрации города Липецка и подведомственные муниципальные учреждения                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | 4.2 (f)(v)                                         | Оказание концессионеру содействия при осуществлении им мероприятий по подключению (технологическому присоединению), а также при получении концессионером технических условий для подключения (технологического присоединения) объекта соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения                                                                                                                                   | Департамент градостроительства и архитектуры<br>МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка                                                                                                                                                                                                       |
| 11    | 4.2 (f)(vi)                                        | Совершение любых иных действий, которые требуются от концедента для реализации концессионером прав и исполнения обязанностей по Соглашению                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Департамент жилищно-коммунального хозяйства<br>Департамент градостроительства и архитектуры<br>Правовое управление<br>Департамент финансов<br>Департамент экономического развития<br>Управление имущественных и земельных отношений<br>МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка<br>МУП «ЛипСА» |
| 12    | 4.2 (g)                                            | Утверждение технического задания на разработку инвестиционной программы, а также согласование инвестиционной программы в сроки, предусмотренные законодательством, в соответствии с заданием и основными мероприятиями по созданию и реконструкции объекта соглашения, плановыми значениями показателей деятельности концессионера, предельным размером расходов концессионера на создание и реконструкцию объекта соглашения | Департамент жилищно-коммунального хозяйства                                                                                                                                                                                                                                                          |

| №<br>п/п | Пункт<br>Соглашения<br>в редакции<br>от 19.10.2022 | Права и обязанности концедента по Соглашению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Структурные подразделения<br>администрации города Липецка<br>и подведомственные<br>муниципальные учреждения                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12       |                                                    | Согласование технического задания на разработку инвестиционной программы, а также согласование инвестиционной программы в сроки, предусмотренные законодательством, в соответствии с заданием и основными мероприятиями по созданию и реконструкции объекта соглашения, плановыми значениями показателей деятельности концессионера, предельным размером расходов концессионера на создание и реконструкцию объекта соглашения | Департамент градостроительства<br>и архитектуры                                                                                                                                      |
| 13       | 4.2 (h)                                            | Принятие всех необходимых нормативных и иных актов и выполнение иных действий, предусмотренных законодательством, необходимых для осуществления концессионером сноса (демонтажа) и/или консервации объектов, входящих в состав иного имущества, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством и/или проектной документацией                                                                                           | Департамент жилищно-коммунального хозяйства<br>Управление имущественных и земельных отношений<br>Правовое управление                                                                 |
| 14       | 4.2 (i)                                            | Участие в рассмотрении требований концессионера о внесении изменений в условия Соглашения в случаях, предусмотренных Соглашением и/или законодательством (при условии получения согласия государственных органов, если такое согласие требуется в соответствии с законодательством)                                                                                                                                            | Департамент жилищно-коммунального хозяйства<br>Правовое управление<br>Департамент градостроительства<br>и архитектуры<br>Департамент финансов<br>Департамент экономического развития |
| 15       | 4.2 (m)                                            | Участие в заключении дополнительного соглашения об изменении условий Соглашения в случаях, когда в соответствии с законодательством концедент обязуется изменить условия Соглашения по требованию концессионера, или участвовать в рассмотрении возможности заключения дополнительного                                                                                                                                         | Департамент жилищно-коммунального хозяйства<br>Департамент градостроительства<br>и архитектуры<br>Правовое управление                                                                |

| №<br>п/п | Пункт<br>Соглашения<br>в редакции<br>от 19.10.2022 | Права и обязанности концедента по Соглашению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Структурные подразделения администрации города Липецка и подведомственные муниципальные учреждения                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                    | соглашения об изменении условий Соглашения в случаях, предусмотренных в Соглашении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Департамент финансов<br>Департамент экономического развития                                                                                                                       |
| 16       | 4.2 (n)                                            | Возмещение расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством, действующим на дату заключения Соглашения, и не возмещенные ему на дату истечения срока действия Соглашения                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Департамент жилищно-коммунального хозяйства<br>Департамент финансов                                                                                                               |
| 17       | 4.2 (o)                                            | Принятие в установленном порядке от концессионера объекта соглашения и иного имущества после даты прекращения Соглашения в соответствии с Соглашением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | МУП «ЛиСа»                                                                                                                                                                        |
| 18       | 4.2 (p)                                            | Непредоставление права на земельные участки какому-либо иному лицу, за исключением концессионера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Управление имущественных и земельных отношений                                                                                                                                    |
| 19       | 4.2 (q)                                            | Непрепятствование использованию земельных участков концессионером, за исключением случаев, когда такие действия концедента являются обязательными в соответствии с законодательством                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Управление имущественных и земельных отношений                                                                                                                                    |
| 20       | 4.2 (r)                                            | Совершение по требованию концессионера всех необходимых и достаточных действий для внесения изменений в Соглашение с целью передачи концессионеру без проведения торгов недвижимого и движимого имущества, которое создано и/или приобретено концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, в рамках исполнения обязательств по заключенным в установленном законодательством порядке договорам о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального | Департамент жилищно-коммунального хозяйства<br>Департамент градостроительства и архитектуры<br>Правовое управление<br>Департамент финансов<br>Департамент экономического развития |

| №<br>п/п | Пункт<br>Соглашения<br>в редакции<br>от 19.10.2022 | Права и обязанности концедента по Соглашению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Структурные подразделения администрации города Липецка и подведомственные муниципальные учреждения |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                    | строительства к объектам централизованной системы водоотведения, переданным концессионеру по Соглашению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |
| 21       | 4.2 (s)                                            | Заключение с Субъектом РФ соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Липецкой области в бюджет городского округа город Липецк с целью осуществления выплаты Платы концедента и поддержание в силе соответствующего соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов в течение периода софинансирования концедентом расходов на создание и реконструкцию объекта соглашения, если заключение указанного соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов предусмотрено соответствующими нормативными правовыми актами Липецкой области | Департамент жилищно-коммунального хозяйства                                                        |
| 22       | 4.2 (t)                                            | Принятие мер, необходимых для получения межбюджетных трансфертов из бюджета Липецкой области в бюджет городского округа город Липецк для осуществления выплаты Платы концедента в размере, порядке и сроки, установленные в Соглашении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Департамент жилищно-коммунального хозяйства<br>Департамент финансов                                |
| 23       | 4.2 (u)                                            | Включение в муниципальный правовой акт о бюджете городского округа город Липецк на текущий и последующие финансовые годы расходных статей на исполнение денежных обязательств концедента, относящихся к выплате Платы концедента с концессионером договора о предоставлении субсидий для выплаты Платы концедента                                                                                                                                                                                                                                                  | Департамент финансов<br>Департамент жилищно-коммунального хозяйства                                |
| 24       | 4.2 (v)                                            | Если применимо, при разработке, рассмотрении и утверждении бюджета городского округа город Липецк, внесении изменений в бюджет городского округа город Липецк, а также при разработке и утверждении муниципальных программ и/или иных документов стратегического планирования, обеспечение наличия источников для                                                                                                                                                                                                                                                  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства<br>Департамент финансов                                |

| №<br>п/п | Пункт<br>Соглашения<br>в редакции<br>от 19.10.2022 | Права и обязанности концедента по Соглашению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Структурные подразделения<br>администрации города Липецка<br>и подведомственные<br>муниципальные учреждения      |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                    | финансирования обязательств концедента, предусмотренных<br>Соглашением (в случае, если в течение срока действия Соглашения<br>возникнут денежные обязательства концедента)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |
| 25       | 4.2 (w)                                            | Предоставление концессионеру имеющих у концедента документов<br>и материалов для подготовки проектной документации в сроки,<br>предусмотренных Соглашением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | МУП «ЛиСА»<br>Департамент жилищно-<br>коммунального хозяйства<br>Департамент градостроительства<br>и архитектуры |
| 26       | 4.2 (y)                                            | Оказание содействия в разработке и утверждении документов<br>территориального планирования, в том числе проекта планировки<br>территории, проекта межевания территории, генеральных планов,<br>правил землепользования и застройки (включая градостроительные<br>регламенты), таким образом, чтобы обеспечить реализацию проекта<br>концессионером                                                                                                                                                                                                                                                        | Департамент градостроительства<br>и архитектуры                                                                  |
| 27       | 4.2 (z)                                            | Оказание содействия в вопросе внесения изменений в документы<br>территориального планирования, в том числе проект планировки<br>территории, проект межевания территории, генеральные планы,<br>правила землепользования и застройки (включая градостроительные<br>регламенты), в случае, если в ходе исполнения обязательств<br>концессионером по Соглашению концессионер обнаружит<br>необходимость внесения изменений в вышеуказанные документы<br>территориального планирования, и направить их на согласование<br>концессионеру, таким образом, чтобы обеспечить реализацию<br>проекта концессионером | Департамент градостроительства<br>и архитектуры                                                                  |
| 28       | 4.2 (aa)                                           | Обеспечение получения всех согласований для утверждения<br>документов территориального планирования, в том числе проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Департамент градостроительства<br>и архитектуры                                                                  |

| №<br>п/п | Пункт<br>Соглашения<br>в редакции<br>от 19.10.2022 | Права и обязанности концедента по Соглашению                                                                                                                                                                                                                                  | Структурные подразделения<br>администрации города Липецка<br>и подведомственные<br>муниципальные учреждения                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                    | планировки территории, проекта межевания территории, генеральных планов, правил землепользования и застройки (включая градостроительные регламенты), в установленный законодательством срок, таким образом, чтобы обеспечить реализацию проекта концессионером                |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 29       | 4.2 (bb)                                           | Обеспечение внесения изменений в Соглашение и инвестиционную программу в случае, если в течение срока действия Соглашения в схему водоснабжения и водоотведения будут внесены изменения, влияющие на возможность исполнения концессионером обязательств по Соглашению         | Департамент жилищно-коммунального хозяйства<br>Департамент градостроительства<br>и архитектуры                                                                                                                                               |
| 30       | 4.2 (cc)                                           | Совершение всех необходимых действий, направленных на предоставление концессионеру ограниченного права пользования земельными участками (сервитут), включая принятие необходимых правовых актов для установления публичного сервитута и государственную регистрацию сервитута | Управление имущественных и<br>земельных отношений                                                                                                                                                                                            |
| 31       | 4.2 (dd)                                           | Исполнение других обязанностей, предусмотренные Соглашением и законодательством                                                                                                                                                                                               | Департамент жилищно-коммунального хозяйства<br>Департамент градостроительства<br>и архитектуры<br>Правовое управление<br>Департамент финансов<br>Департамент экономического<br>развития<br>Управление имущественных и<br>земельных отношений |

| №<br>п/п | Пункт<br>Соглашения<br>в редакции<br>от 19.10.2022 | Права и обязанности концедента по Соглашению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Структурные подразделения<br>администрации города Липецка<br>и подведомственные<br>муниципальные учреждения                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | МУ «Управление капитального<br>ремонта» г. Липецка<br>МУП «ЛиСА»                                                                                                                                                                                          |
| 32       | 6.6                                                | Заключение дополнительного соглашения о внесении изменений в Соглашение с концессионером в течение 30 календарных дней с даты получения соответствующего согласования антимонопольного органа, если для изменения сроков по Соглашению требуется согласование антимонопольного органа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Департамент жилищно-<br>коммунального хозяйства<br>Департамент градостроительства<br>и архитектуры<br>Правовое управление<br>Департамент финансов<br>Департамент экономического<br>развития                                                               |
| 33       | 6.8                                                | Предоставление концессионеру согласия на приостановление создания и/или реконструкции в соответствии с условиями Соглашения в следующих случаях:<br>- получение концессионером требования или предписания от государственного органа о необходимости приостановления деятельности по Соглашению;<br>- нарушение сроков предоставления и/или обеспечения предоставления концедентом земельных участков концессионеру;<br>- нарушение концедентом иных обязательств по Соглашению, влияющее на сроки исполнения концессионером своих обязательств по Соглашению;<br>- наступление особого обстоятельства и/или обстоятельства непреодолимой силы или их последствий, препятствующих или существенно ограничивающих возможность создания и/или реконструкции, исполнения концессионером иных обязательств по | Департамент жилищно-<br>коммунального хозяйства<br>Департамент экономического<br>развития<br>Департамент дорожного хозяйства<br>и благоустройства<br>Департамент градостроительства<br>и архитектуры<br>Управление имущественных и<br>земельных отношений |

| №<br>п/п | Пункт<br>Соглашения<br>в редакции<br>от 19.10.2022 | Права и обязанности концедента по Соглашению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Структурные подразделения администрации города Липецка и подведомственные муниципальные учреждения          |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                    | Соглашению или влекущих дополнительные расходы и/или сокращение выручки концессионера; и/или - выполнение строительно-монтажных работ – в отношении объектов имущества в составе объекта соглашения, подлежащих реконструкции                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
| 34       | 9.4                                                | Передача документов и имущества, необходимых концессионеру для исполнения его обязанностей по Соглашению, но не переданных концедентом в сроки, предусмотренные Соглашением, в случае выявления концессионером необходимости передачи документов и имущества, относящихся к объекту соглашения и/или иному имуществу (не позднее 30 календарных дней с даты получения запроса концессионера) | МУП «ЛиСА»<br>МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка<br>Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
| 35       | 9.6                                                | Возмещение убытков концессионера, возникших в результате привлечения концессионера к ответственности государственным органом за осуществление эксплуатации без какого-либо документа, указанного в Соглашении, но исключительно в случае, если возникновение таких убытков связано с виновными действиями (бездействием) концедента                                                          | Департамент жилищно-коммунального хозяйства<br>Правовое управление<br>МУП «ЛиСА»<br>Департамент финансов    |
| 36       | 9.11                                               | Устранение выявленных в течение 1 года с момента подписания актов приема-передачи скрытых недостатков имущества, входящего в состав объекта соглашения и иного имущества силами концедента, и/или силами концессионера, но за счет концедента, в согласованные сторонами сроки                                                                                                               | МУП «ЛиСА»                                                                                                  |
| 37       | 9.17                                               | Совершение по требованию концессионера всех необходимых действий для передачи бесхозяйного имущества концессионеру и                                                                                                                                                                                                                                                                         | Департамент жилищно-коммунального хозяйства                                                                 |

| № п/п | Пункт<br>Соглашения<br>в редакции<br>от 19.10.2022 | Права и обязанности концедента по Соглашению                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Структурные подразделения администрации города Липецка и подведомственные муниципальные учреждения |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                    | признания права собственности концедента на такие объекты в порядке и сроки, предусмотренные законодательством                                                                                                                                                                                                                             | Управление имущественных и земельных отношений                                                     |
| 38    | 10.6<br>10.7                                       | Рассмотрение и согласование (при отсутствии замечаний) технического задания на проектирование для целей подготовки проектной документации в сроки, предусмотренные Соглашением. При наличии замечаний к разработанному техническому заданию на проектирование направление перечня мотивированных замечаний концессионеру для их устранения | Департамент градостроительства и архитектуры<br>МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка     |
| 39    | 10.9                                               | Согласование проектной документации до направления проектной документации на экспертизу в целях получения заключения экспертизы                                                                                                                                                                                                            | МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка                                                     |
| 40    | 10.10<br>10.11                                     | Рассмотрение проектной документации при участии специализированной организации и, при отсутствии замечаний, согласование ее в представленной редакции.<br>При наличии замечаний к разработанной проектной документации направление перечня мотивированных замечаний концессионеру для их устранения                                        | МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка                                                     |
| 41    | 10.18                                              | Оказание концессионеру содействия в получении заключения экспертизы проектной документации, в частности, своевременного предоставления необходимых и достаточных документов концессионеру, если это предусмотрено законодательством                                                                                                        | МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка                                                     |
| 42    | 10.26                                              | Оказание концессионеру информационного и иного содействия в получении концессионером соответствующих разрешений для выполнения работ по созданию и реконструкции объекта соглашения                                                                                                                                                        | МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка<br>Департамент жилищно-коммунального хозяйства      |

| №<br>п/п | Пункт<br>Соглашения<br>в редакции<br>от 19.10.2022 | Права и обязанности концедента по Соглашению                                                                                                                                                                                                                                                          | Структурные подразделения<br>администрации города Липецка<br>и подведомственные<br>муниципальные учреждения<br>Департамент градостроительства<br>и архитектуры |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43       | 10.39                                              | Осуществление контроля за ходом выполнения работ по созданию и реконструкции объекта соглашения в любое время, при условии соблюдения требований Соглашения                                                                                                                                           | МУ «Управление капитального<br>ремонта» г.Липецка<br>Департамент жилищно-<br>коммунального хозяйства                                                           |
| 44       | 10.40                                              | Требование от концессионера устранения любых выявленных нарушений и недостатков выполненных работ, если такие нарушения и недостатки вызваны несоблюдением законодательства и/или Соглашения, и они не были оспорены концессионером в порядке разрешения споров                                       | МУ «Управление капитального<br>ремонта» г.Липецка<br>Департамент жилищно-<br>коммунального хозяйства                                                           |
| 45       | 10.50<br>10.51                                     | Оказание содействия концессионеру при получении им разрешения на ввод в эксплуатацию в соответствии с требованиями Соглашения и, в частности, предоставление концессионеру необходимых сведений и документов, которые могут быть получены или подготовлены только концедентом                         | Департамент градостроительства<br>и архитектуры<br>МУ «Управление капитального<br>ремонта» г.Липецка                                                           |
| 46       | 10.53<br>10.54                                     | Осуществление приемки выполненных концессионером работ и подтверждение выполненных мероприятий по созданию и реконструкции объекта соглашения путем подписания актов приемки выполненных работ в сроки, предусмотренные Соглашением                                                                   | МУ «Управление капитального<br>ремонта» г.Липецка                                                                                                              |
| 47       | 10.61                                              | В случае если по результатам реконструкции требуется внесение изменений в сведения об объектах недвижимого имущества, входящих в состав объекта соглашения, содержащиеся в едином государственном реестре недвижимости, обеспечение внесения необходимых изменений в соответствии с законодательством | Департамент жилищно-<br>коммунального хозяйства                                                                                                                |

| №<br>п/п | Пункт<br>Соглашения<br>в редакции<br>от 19.10.2022 | Права и обязанности концедента по Соглашению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Структурные подразделения администрации города Липецка и подведомственные муниципальные учреждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48       | 11.9                                               | Осуществление согласования списания заменяемого и/или подлежащего ликвидации имущества и его ликвидация (утилизация)                                                                                                                                                                                                                                            | Департамент жилищно-коммунального хозяйства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 49       | 11.30 (а)                                          | Осуществление целевого финансирования муниципальных учреждений на цели оплаты услуг концессионера, в том числе погашение задолженности перед концессионером, и осуществление контроля своевременного и целевого расходования указанного финансирования (в отношении муниципальных учреждений, самостоятельно оплачивающих товары, работы, услуги концессионера) | Департамент жилищно-коммунального хозяйства<br>Департамент образования<br>Департамент культуры и туризма<br>Департамент по физической культуре и спорту<br>Департамент дорожного хозяйства и благоустройства<br>Департамент транспорта<br>Департамент развития территорий<br>Департамент экономического развития<br>МКУ «Управление ресурсного обеспечения»<br>МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Липецка»<br>МАИУ «Мой город Липецк»<br>Департамент финансов |
| 50       | 11.30 (b)                                          | Включение в бюджет городского округа город Липецк расходов на оплату задолженности муниципальных учреждений (своевременно и в полном объеме)                                                                                                                                                                                                                    | Департамент жилищно-коммунального хозяйства<br>Департамент образования<br>Департамент культуры и туризма<br>Департамент по физической культуре и спорту                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| №<br>п/п | Пункт<br>Соглашения<br>в редакции<br>от 19.10.2022 | Права и обязанности концедента по Соглашению                                                                                                                                                                                                                                              | Структурные подразделения администрации города Липецка и подведомственные муниципальные учреждения                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства<br>Департамент финансов<br>Департамент транспорта<br>Департамент развития территорий<br>Департамент экономического развития<br>МКУ «Управление ресурсного обеспечения»<br>МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Липецка»<br>МАИУ «Мой город Липецк» |
| 51       | 13.3 (а)                                           | Проведение плановых осмотров объекта соглашения и иного имущества, в том числе внеплановых осмотров в порядке, предусмотренном Соглашением                                                                                                                                                | МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка<br>Департамент жилищно-коммунального хозяйства                                                                                                                                                                                                      |
| 52       | 13.3 (b)                                           | Осуществление контроля за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и реконструкции объекта соглашения, осуществлением инвестиций в создание и реконструкцию объекта соглашения путем получения от концессионера отчетности по форме, и в сроки, предусмотренные Соглашением | МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка<br>Департамент жилищно-коммунального хозяйства                                                                                                                                                                                                      |
| 53       | 13.3 (с)                                           | Осуществление контроля за обеспечением соответствия технико-экономических показателей объекта соглашения технико-экономическим показателям, установленным Соглашением, путем                                                                                                              | МУ «Управление капитального ремонта» г.Липецка                                                                                                                                                                                                                                                     |

| №<br>п/п | Пункт<br>Соглашения<br>в редакции<br>от 19.10.2022 | Права и обязанности концедента по Соглашению                                                                                                                                                                                     | Структурные подразделения<br>администрации города Липецка<br>и подведомственные<br>муниципальные учреждения                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                    | получения от концессионера отчетности по форме, и в сроки, предусмотренные Соглашением                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 54       | 13.3 (d)                                           | Осуществление контроля за осуществлением деятельности, предусмотренной Соглашением, путем осуществления контроля за использованием объекта соглашения и/или иного имущества по его целевому назначению и их сохранностью         | МУ «Управление капитального<br>ремонта» г.Липецка                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 55       | 13.3 (e)                                           | Осуществление технического контроля в порядке, предусмотренном Соглашением, за исключением случаев, когда согласно законодательству должен проводиться государственный строительный надзор (контроль)                            | МУ «Управление капитального<br>ремонта» г.Липецка                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 56       | 13.3 (f)                                           | Запрос у концессионера любой информации и документов, связанных с исполнением концессионером своих обязательств по Соглашению, за исключением информации и документов, которые ранее были представлены концессионером концеденту | Департамент жилищно-<br>коммунального хозяйства<br>Департамент градостроительства<br>и архитектуры<br>Правовое управление<br>Департамент финансов<br>Департамент экономического<br>развития<br>Управление имущественных и<br>земельных отношений<br>МУ «Управление капитального<br>ремонта» г.Липецка<br>МУП «ЛиСА» |

| №<br>п/п | Пункт<br>Соглашения<br>в редакции<br>от 19.10.2022 | Права и обязанности концедента по Соглашению                                                                                                                                                                             | Структурные подразделения<br>администрации города Липецка<br>и подведомственные<br>муниципальные учреждения |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57       | 13.7                                               | Осуществление контроля за достижением плановых значений показателей деятельности концессионера по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения                                                      | МУ «Управление капитального<br>ремонта» г.Липецка                                                           |
| 58       | 13.18                                              | Осуществление контроля выполнения скрытых работ с проведением соответствующих обследований и замеров, осуществлять подписание акта освидетельствования скрытых работ                                                     | МУ «Управление капитального<br>ремонта» г.Липецка                                                           |
| 59       | 13.25 (a)                                          | Осуществление подготовки положительного заключения на предмет соответствия качества, состава, последовательности технологических операций и видов работ, проектной документации                                          | МУ «Управление капитального<br>ремонта» г.Липецка                                                           |
| 60       | 13.25 (b)                                          | Осуществление подготовки положительного заключения на предмет соответствия объемов фактически выполненных работ объемам работ, указанным в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 и исполнительной документации | МУ «Управление капитального<br>ремонта» г.Липецка                                                           |

Веребская И.А.

Приложение № 2  
к распоряжению  
администрации  
города Липецка

от 24.01.2024 №31-р

Порядок  
взаимодействия структурных подразделений администрации города Липецка  
при исполнении, изменении и прекращении Соглашения

1. Настоящий Порядок определяет общие требования к взаимодействию структурных подразделений администрации города Липецка при исполнении, изменении и прекращении Соглашения.

2. Общую координацию деятельности структурных подразделений администрации города Липецка при исполнении, изменении и прекращении Соглашения осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка.

3. Если исполнителями мероприятий по Соглашению согласно приложению к настоящему Порядку являются несколько структурных подразделений администрации города Липецка, первое указанное в таблице данного приложения структурное подразделение является ответственным за организацию исполнения. Последующие структурные подразделения являются соисполнителями и в равной степени несут ответственность за качественное, своевременное исполнение мероприятий и обязаны представить ответственному исполнителю все необходимые материалы и сведения.

4. Если в соответствии с условиями Соглашения установлен срок на исполнение обязанностей концедента, соисполнители обязаны представить ответственному исполнителю материалы и сведения не позднее 3 (трёх) рабочих дней до наступления установленного срока.

Вербецкая И.А.



Приложение к порядку  
взаимодействия структурных  
подразделений администрации города  
Липецка при исполнении, изменении  
и прекращении Соглашения

### Структурные подразделения администрации города Липецка, ответственные за реализацию Соглашения

| №<br>п/п | Пункт<br>Соглашения<br>в редакции<br>от 19.10.2022 | Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                  | Исполнители                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 4.2 (к)                                            | В соответствии с Соглашением и прямым соглашением<br>осуществление действий, необходимых для осуществления<br>замены Концессионера по Соглашению, в том числе<br>предоставление необходимых согласований и подписание<br>необходимых документов в пределах своей компетенции | Департамент жилищно-коммунального<br>хозяйства<br>Правовое управление<br>Департамент финансов<br>Департамент экономического развития |
| 2        | 4.2 (л)                                            | Рассмотрение кандидатуры Замещающего лица,<br>предложенной Финансирующей организацией, для целей<br>замены Концессионера без проведения конкурса в случаях и<br>в порядке, предусмотренных прямым соглашением                                                                | Департамент жилищно-коммунального<br>хозяйства<br>Правовое управление<br>Департамент финансов<br>Департамент экономического развития |

Вербецкая И.А.

